

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(MARCHE DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2017 /2018

NOM DE L'INSTITUTION : __DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT (DINEPA)__

N.B : LE TABLEAU DOIT ETRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

| No. | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) (1) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOPQ, CF) (2) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) |
|-----|--|---|--|--|------------------------------------|---|----------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Acquisition de dix (10) Groupes électrogènes pour le CTRMPP | FE | 2946/GR-HA | 48,000,000.00 | F | AOOI | Oct. 2017 | Déc. 2017 | NON | OREPA Ouest | 4 mois |
| 2 | Travaux de Renouvellement des armoires électriques et automatismes | FE | 2946/GR-HA | 34,497,920.00 | T | CF | Oct. 2017 | Nov. 2017 | NON | OREPA Ouest | 08 mois |
| 3 | Acquisition de Matériels hydrauliques-Canalisation PEHD et accessoires | TPI | N/A | 128,000,000.00 | F | AOON | Oct. 2017 | Déc. 2017 | OUI | OREPA Ouest, Nord, Sud et Centre | 03 mois |
| 4 | Acquisition de Matériels hydrauliques-Tuyaux PVC | TPI | N/A | 41,700,000.00 | F | AOON | Oct. 2017 | Déc. 2017 | OUI | OREPA Ouest, Nord, Sud et Centre | 03 mois |
| 5 | Acquisition de Matériels hydrauliques-Pièces Fonte ductile et Compteurs | TPI | N/A | 22,400,000.00 | F | CF | Oct. 2017 | Nov. 2017 | NON | OREPA Ouest, Nord, Sud et Centre | 2 mois |
| 6 | Acquisition de Camions en 3 lots: Lot 1: Deux (2) Camions tout terrain Carrié pour transport de matériaux et d'équipements lourds Lot 2: Deux (2) Camions diesel à benne basculante de 6m3 Lot 3: Quatre (4) camions de type "Canter" | TPI | N/A | 51,840,000.00 | F | AOON | Oct. 2017 | Déc. 2017 | OUI | OREPA Ouest, Nord, Sud et Centre | 03 mois |
| 7 | Acquisition de quatre(4) Backhoe loader et accessoires (Marteau hydraulique, fourchette, pelle chargeuse avant et arrière) | TPI | N/A | 38,400,000.00 | F | AOON | Oct. 2017 | Déc. 2017 | OUI | OREPA Ouest, Nord, Sud et Centre | 03 mois |
| 8 | Acquisition de Vehicules tout terrain type pick-up en 2 lots: Lot 1: Douze (12) véhicules tout terrain de quatre(4) portes(double Cabine) Lot 2: Sept (7) vehicules tout terrain de deux(2) portes (Cabine simple) | TPI | N/A | 28,736,000.00 | F | AOON | Oct. 2017 | Déc. 2017 | OUI | OREPA Ouest, Nord, Sud et Centre | 03 mois |
| 9 | Acquisition de Motocyclettes en deux(2) lots: Lot 1: Vingt (20) Motocyclettes tout terrain de deux(2) roues de 150 CC Lot 2: Douze(12) motocyclettes de trois(3)roues avec benne fixe de 200CC | TPI | N/A | 7,296,000.00 | F | CF | Oct. 2017 | Nov. 2017 | NON | OREPA Ouest, Nord, Sud et Centre | 2 mois |
| 10 | Acquisition de Pompes en sept(7) lots: Lot 1: Pompes Portable à épuisement (2 pouces) Lot 2: Pompes portable à épuisement 4 pouces) Lot 3: Pompe Submersible(4 pouces) et accessoires Lot 4: Pompe Submersible(6 pouces) - et accessoires, Lot 5: Pompe Submersible(8 pouces) - et accessoires, Lot 6: Pompe doseuse - Lot 7: Pompe à bras (Equivalent India Mark) et accessoires, | TPI | N/A | 37,315,200.00 | F | AOON | Oct. 2017 | Déc. 2017 | OUI | OREPA Ouest, Nord, Sud et Centre | 03 mois |
| 11 | Acquisition d'une Foreuse | TPI | N/A | 76,800,000.00 | F | AOON | Oct. 2017 | Déc. 2017 | OUI | OREPA Ouest, Nord, Sud et Centre | 03 mois |
| 12 | Acquisition de 16 Génératrices de 5kW-220V et de 8 projecteurs sur chassis roulant | TPI | N/A | 15,872,000.00 | F | CF | Oct. 2017 | Nov. 2017 | NON | OREPA Ouest, Nord, Sud et Centre | 2 mois |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-------------------|----------------|----|------|-----------|------------|-----|---|---------|
| 13 | Acquisition d'outillage pour le fonctionnement des OREPA Lot 1: Outils à air, electric, thermique et manuel Lot 2: Appareils à souder | TPI | N/A | 17, 728,000.00 | F | CF | Oct. 2017 | Nov. 2017 | NON | OREPA Ouest, Nord, Sud et Centre | 2 mois |
| 14 | Acquisition de motocyclettes pour CTE et TEPAC | FE | HTI-003-B | 10, 024,944.00 | F | CF | Oct. 2017 | Nov. 2017 | Non | OREPA Nord | 1 mois |
| 15 | Acquisition de véhicules tout terrain pour l'OREPA NORD | FE | HTI-003-B | 3, 132,795.00 | F | CF | Oct. 2017 | Nov. 2017 | Non | OREPA Nord | 1 mois |
| 16 | Acquisition de matériels informatiques pour l'OREPA NORD | FE | HTI-003-B | 3, 132,795.00 | F | CF | Oct. 2017 | Nov. 2017 | Non | OREPA Nord | 1 mois |
| 17 | Evaluation du Programme (intermédiaire et finale) | FE | HTI-003-B | 12, 531,800.00 | PI | DP | Oct. 2017 | Janv. 2018 | Non | DINEPA Centrale | 03 mois |
| 18 | Consultant Responsable de Suivi Socio-Environnemental | FE | D068-HT & D201-HT | 2,925,000.00 | PI | ED | Oct. 2017 | Oct. 2017 | Non | DINEPA | 12 mois |
| 19 | Spécialiste en Passation de Marchés - Attache a la DPEM | FE | D068-HT & D201-HT | 1,625,000.00 | PI | CCV | Oct. 2017 | Oct. 2017 | Non | DINEPA | 12 mois |
| 20 | Consultant Spécialiste Environnemental | FE | D068-HT & D201-HT | 1,787,500.00 | PI | ED | Oct. 2017 | Oct. 2017 | Non | DINEPA | 12 mois |
| 21 | Recrutement d'un Cabinet pour le diagnostic rapide du circuit financier et comptable DINEPA-OREPA | FE | D068-HT & D201-HT | 6,500,000.00 | PI | DP | Oct. 2017 | Janv. 2018 | Non | DINEPA | 6 mois |
| 22 | Recrutement d'un spécialiste GIS de l'INGES pour l'ONEPA | FE | D068-HT & D201-HT | 910,000.00 | PI | ED | Oct. 2017 | Nov. 2018 | Non | DINEPA | 10 mois |
| 23 | Recrutement d'un Comptable pour l'OREPA-Centre | FE | D068-HT & D201-HT | 1,560,000.00 | PI | CCV | Oct. 2017 | Nov. 2018 | Non | OREPA-Centre | 10 mois |
| 24 | Recrutement d'un Spécialiste en Passation de Marchés - Responsable de la Cellule PM de l'OREPA - SUD | FE | D068-HT & D201-HT | 1,625,000.00 | PI | CCV | Oct. 2017 | Nov. 2017 | Non | OREPA Sud | 10 mois |
| 25 | Recrutement d'un Spécialiste en Passation de Marchés - Responsable de la Cellule PM de l'OREPA - CENTRE | FE | D068-HT & D201-HT | 1,625,000.00 | PI | CCV | Oct. 2017 | Nov. 2017 | Non | OREPA CENTRE | 10 mois |
| 26 | Recrutement d'un Comptable pour l'OREPA-Sud | FE | D068-HT & D201-HT | 1,560,000.00 | PI | CCV | Oct. 2017 | Nov. 2018 | Non | OREPA-Centre | 10 mois |
| 27 | Recrutement de bureaux d'études pour la réalisation des études de faisabilité préalables à la RESTAURATION DES LOCALITES de Cavaillon, Laborde dans le Sud, Thiotte, Grand Gosier, La Vallee de Jacmel, Pasquette dans le sud'EST L'Azile dans les Nippes, Anse d'hailnaut. | FE | D068-HT & D201-HT | 22,750,000.00 | PI | DP | Oct. 2017 | Janv. 2018 | Non | OREPA-SUD | 8 mois |
| 28 | ETUDES DE FAISABILITE AVEC INTERMEDIATION SOCIALE PREALABLE DU SAEP d'Anse Rouge Artibonite. | FE | D068-HT & D201-HT | 13,000,000.00 | PI | DP | Oct. 2017 | Déc. 2017 | Non | OREPA-Centre | 6 mois |
| 29 | Sélection d'un Consultant pour la réalisation des activités d'Ingénierie Sociale dans le cadre des travaux de 5 SAEP dans le Sud | FE | D068-HT & D201-HT | 32,500,000.00 | PI | DP | Oct. 2017 | Janv. 2018 | Non | OREPA-SUD | 15 mois |
| 30 | Recrutement d'un Consultant pour les activités d'ingénierie sociale dans les localités où on va installer les forages Sud | FE | D068-HT & D201-HT | 6,500,000.00 | PI | DP | Oct. 2017 | Janv. 2018 | Non | OREPA-SUD | 12 mois |
| 31 | Recrutement de Consultant pour la réalisation des études géophysiques, implantation et supervision des travaux de 110 forages dans le Grand Sud (2 lots) | FE | D068-HT & D201-HT | 53,625,000.00 | PI | DP | Oct. 2017 | Janv. 2018 | Non | OREPA-SUD | 8 mois |
| 32 | Sélection d'un Consultant pour la Supervision des travaux des 5 SAEP du Sud | FE | D068-HT & D201-HT | 71,500,000.00 | PI | DP | Oct. 2017 | Janv. 2018 | Non | OREPA-Sud | 13 mois |
| 33 | Recrutement de Consultant pour la réalisation des études géophysiques, implantation et supervision des travaux de 50 forages dans les départements du Centre et du Nord'Ouest | FE | D068-HT & D201-HT | 24,375,000.00 | PI | DP | Oct. 2017 | Janv. 2018 | Non | OREPA-Nord | 6 mois |
| 34 | Recrutement d'une firme de Consultants pour les activités d'ingénierie sociale dans les localités où on va installer les forages dans les départements du CENTRE et du NORD'OUEST | FE | D068-HT & D201-HT | 2,600,000.00 | PI | DP | Oct. 2017 | Janv. 2018 | Non | OREPA-Nord & Centre | 12 mois |
| 35 | Travaux de renforcement de l'Ossature Ouest du Réseau d'Eau Potable de la RMPP- Conduites Structurantes Marché A (en 4 lots) | FE | HA-L1103 | 654,000,000.00 | T | AOOI | Nov. 2017 | Fév. 2018 | NON | Mariani Tunnel Diquini Liaison Haute Centre-ville | 12 mois |
| 36 | Travaux de renforcement de l'Ossature Ouest du Réseau d'Eau Potable de la RMPP- Conduites d'Extension Marché B1 | FE | HA-L1103 | 15,000,000,00 | T | AOON | Nov. 2017 | Janv. 2018 | NON | Mariani- Secteur A | 08 mois |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|-------------------|-----------------|----|-------|-----------|------------|-----|---|---------|
| 37 | Travaux de renforcement de l'Ossature Ouest du Réseau d'Eau Potable de la RMPP - Conduites d'Extension Marché B2 | FE | HA-L1103 | 53,000,000.00 | T | AOON | Nov. 2017 | Janv. 2018 | NON | Mariani- Secteur B | 08 mois |
| 38 | Travaux de renforcement de l'Ossature Ouest du Réseau d'Eau Potable de la RMPP- Conduites d'Extension Marché B3 | FE | HA-L1103 | 63,000,000,00 | T | AOON | Nov. 2017 | Janv. 2018 | NON | Mariani- Secteur C 1/2 | 08 mois |
| 39 | Travaux de renforcement de l'Ossature Ouest du Réseau d'Eau Potable de la RMPP / Conduites d'Extension Marché B4 | FE | HA-L1103 | 46,500,000.00 | T | AOON | Nov. 2017 | Janv. 2018 | NON | Mariani Secteur C 2/2 et D | 08 mois |
| 40 | Travaux de renforcement de l'Ossature Ouest du Réseau d'Eau Potable de la RMPP- Conduites d'Extension Marché B5 | FE | HA-L1103 | 48,900,000.00 | T | AOON | Nov. 2017 | Janv. 2018 | NON | Mariani Secteur E et F | 08 mois |
| 41 | Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de la mission de Formation Professionnelle de l'Assainissement | FE | D068-HT & D201-HT | 3,412,500.00 | PI | ED | Nov. 2017 | Janv. 2018 | Non | DINEPA | 6 mois |
| 42 | Promotion de l'assainissement et de l'hygiène dans les établissements scolaires, sanitaire et les lieux publics identifiés | FE | D068-HT & D201-HT | 3,250,000.00 | PI | CCV | Nov. 2017 | Janv. 2018 | Non | DINEPA | 9 mois |
| 43 | Réhabilitation de 40 Points d'eau (captage, sources) dans le Centre | FE | D068-HT & D201-HT | 19,500,000.00 | T | CF | Nov. 2017 | Jan 2018 | Non | OREPA CENTRE | 8 mois |
| 44 | Recrutement de bureaux d'études pour la réalisation des études de faisabilité préalables et APD à la Réhabilitation et extension de réseaux dans le Département du Nord-Ouest : Chansolme, St Louis du Nord, Lacoma, Mole St Nicolas, Trou du Nord et Bombardopolis | FE | D068-HT & D201-HT | 22,750,000.00 | PI | DP | Nov. 2017 | Janv. 2018 | Non | Nord | 6 mois |
| 45 | Matériel informatique et système intranet pour OREPA Sud et Centre | FE | D068-HT & D201-HT | 1,950,000.00 | F | CF | Nov. 2017 | Jan 2018 | Non | Sud & Centre | 6 mois |
| 46 | Renouvellement de la flotte moto pour la moitié des TEPAC restant personnel DINEPA des quatre Départements du Grand Sud et le Département du Centre | FE | D068-HT & D201-HT | 3,224,000.00 | F | CF | Nov. 2017 | Janv. 2018 | Non | Sud & Centre | 6 mois |
| 47 | Recrutement des deux cadres (social-commercial et infrastructure) OREPA Centre | FE | D068-HT & D201-HT | 2,275,000.00 | PI | CCV | Nov. 2017 | Janv. 2018 | Non | OREPA-Centre | 9 mois |
| 48 | Recrutement d'un cadre par OREPA Sud et Centre en charge de la gestion du Service | FE | D068-HT & D201-HT | 2,600,000.00 | PI | CCV | Nov. 2017 | Janv. 2018 | Non | OREPA-Centre | 9 mois |
| 49 | Recrutement d'un cadre par OREPA Sud et Centre en charge de la base de données et le suivi BPO | FE | D068-HT & D201-HT | 2,600,000.00 | PI | CCV | Nov. 2017 | Janv. 2018 | Non | OREPA-Sud | 9 mois |
| 50 | Acquisition de Mobiliers de bureau pour les OREPA Sud et Centre | FE | D068-HT & D201-HT | 1,950,000.00 | F | ED | Nov. 2017 | Janv. 2018 | Non | Sud & Centre | 6 mois |
| 51 | Mission d'Etude Technique complète (Plans, Devis et Dossiers Bons pour Exécution) des localités de Boucan Carre, La Haye, de Baptiste, de Tilory, de Miguel et de Lamiel dans le Département du Centre | FE | D068-HT & D201-HT | 9,750,000.00 | PI | DP | Nov. 2017 | Fév. 2018 | Non | Centre | 6 mois |
| 52 | Travaux de Réhabilitation / Construction de 6 SAEP dans le Centre Beladere, Ceca la source, savanette, lascaobas, Thomonde, Thomassique | FE | D068-HT & D201-HT | 390,000,000.00 | T | AOOI | Nov. 2017 | Janv. 2018 | Non | OREPA Centre | 12 mois |
| 53 | Travaux de Réhabilitation des SAEP endommagés par le cyclone MATTHEW dans le Département du Nord'Ouest (12 petits SAEP) | FE | D068-HT & D201-HT | 42,250,000.00 | T | CF | Nov. 2017 | Janv. 2018 | Non | OREPA NORD | 8 mois |
| 54 | Travaux de Réparation château d'eau de Caracol | FE | D068-HT & D201-HT | 390,000.00 | T | CF | Nov. 2017 | Déc. 2017 | Non | OREPA NORD | 3 mois |
| 55 | Réhabilitation de 15 Points d'eau endommagés par le cyclone MATTHEW dans le Nord'Ouest | FE | D068-HT & D201-HT | 6,500,000.00 | T | CF | Nov. 2017 | Janv. 2018 | Non | OREPA NORD | 6 mois |
| 56 | Travaux de Réhabilitation de 50 Points d'eau (captage, sources) dans le Grand Sud | FE | D068-HT & D201-HT | 26,000,000.00 | T | CF | Nov. 2017 | Janv. 2018 | Non | OREPA Sud | 6 mois |
| 57 | Acquisition de véhicule tout terrain pour l' Equipe de Gestion du Programme | FE | HTI-003-B | 2, 819,515.50 | F | CF | Nov. 2017 | Janv. 2017 | Non | Port-au-Prince | 2 mois |
| 58 | Acquisition de matériels hydrauliques (compteurs, branchements domiciliaires)pour les systèmes de distribution en eau potable des villes prioritaires | FE | HTI-003-B | 15, 663,975.00 | F | AOOPQ | Nov. 2017 | Janv. 2018 | Non | Cap-Haitien, Fort-Liberté Hinche Jérémie | 3 mois |
| 59 | Réhabilitation et Extension du système de distribution | FE | HTI-003-B | 187, 967,700.00 | T | AOOI | Nov. 2017 | Fév. 2018 | Non | Jérémie | 12 mois |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|-------------------|----------------|----|------|------------|------------|-----|----------------------------|---------|
| | de la ville de Jérémie | | | | | | | | | | |
| 60 | Recrutement de firme pour les compléments d'études et la supervision des travaux de réhabilitation et d'extension du SAEP de Jérémie | FE | HTI-003-B | 38,752,360.87 | PI | DP | Nov. 2017 | Fév. 2018 | Non | Jérémie | 12 mois |
| 61 | Travaux de renforcement de l'Ossature Ouest du Réseau d'Eau Potable de la RMPP - Conduites de desserte et Kiosques Marché C (en 2 lots) | FE | HA-L1103 | 87,500,000.00 | T | AOON | Déc.2017 | Fév. 2018 | NON | Tunnel 1 | 08 mois |
| 62 | Travaux de renforcement de l'Ossature Ouest du Réseau d'Eau Potable de la RMPP - Réhabilitation Réservoir Bolosse | FE | HA-L1103 | 77,600,000.00 | T | AOOI | Déc.2017 | Mars 2018 | NON | Bolosse | 12 mois |
| 63 | Travaux de renforcement de l'Ossature Ouest du Réseau d'Eau Potable de la RMPP -Construction Réservoir R236 | FE | HA-L1103 | 135,200,000.00 | T | AOOI | Déc.2017 | Mars 2018 | NON | R236 | 12 mois |
| 64 | Renforcements/ Extensions complémentaires du Réseau de la RMPP - Extension de la desserte et réalisation de Kiosques - Marché E (en 2 lots) | FE | HA-L1103 | 90,000,000.00 | T | AOON | Déc.2017 | Fév. 2018 | NON | Mariani-Gressier | 08 mois |
| 65 | Renforcements/ Extensions complémentaires du Réseau de la RMPP - Extension de la desserte et réalisation de Kiosques - Marché F (en 2 lots) | FE | HA-L1103 | 180,000,000.00 | T | AOON | Déc.2017 | Fév. 2018 | NON | Mariani-Ouest | 08 mois |
| 66 | Acquisition de matériels et d'équipements pour le laboratoire de la station de Titanyen | FE | HTI-003-B | 6,265,590.00 | F | AOON | Déc. 2017 | Mars 2018 | Non | Site d'Excreta de Titanyen | 2 mois |
| 67 | Travaux d'aménagement des locaux pour le CTE d'Aquin | FE | HTI-003-B | 3,446,074.50 | T | CF | Déc. 2017 | Janv. 2018 | Non | Aquin | 03 mois |
| 68 | Acquisition de logiciels comptables et formation | FE | D068-HT & D201-HT | 650,000.00 | F | ED | Déc. 2017 | Janv. 2018 | Non | DINEPA | 3 mois |
| 69 | Acquisition de produits et de matériels pour l'entretien des blocs sanitaires construits dans les écoles et les marches des départements du Nord Est et du Nord Ouest | FE | HTI-003-B | 2,192,956.50 | F | CF | Janv. 2018 | Mars 2018 | Non | Nord'Est Nord'Ouest | 3 mois |
| 70 | Impression de matériels de sensibilisation, de visibilité et de communication (cahiers, seaux avec robinets, stickers) en appui à l'assainissement | FE | HTI-003-B | 1,253,118.00 | F | CF | Janv. 2018 | Mars 2018 | Non | Territoire National | 12 mois |
| 71 | Réhabilitation et Extension du système d'alimentation en eau potable des villes d'Archaie et Anse à Galets | FE | HTI-003-B | 106,515,030.00 | T | AOOI | Janv. 2018 | Avril 2018 | Non | Archaie Anse à Galets | 12 mois |
| 72 | Construction des locaux de la DINEPA | FE | HTI-003-B | 219,295,650.00 | T | AOOI | Janv. 2018 | Avril 2018 | Non | DINEPA Centrale | 08 mois |
| 73 | Construction des locaux des OREPA Ouest | FE | HTI-003-B | 25,062,360.00 | T | AOON | Janv. 2018 | Avril 2018 | Non | OREPA Ouest | 06 mois |
| 74 | Construction des locaux des OREPA Ouest | FE | HTI-003-B | 25,062,360.00 | T | AOON | Janv. 2018 | Avril 2018 | Non | OREPA Ouest | 06 mois |
| 75 | Construction des locaux des OREPA Ouest | FE | HTI-003-B | 25,062,360.00 | T | AOON | Janv. 2018 | Avril 2018 | Non | OREPA Ouest | 06 mois |
| 76 | Construction des locaux des OREPA Ouest | FE | HTI-003-B | 25,062,360.00 | T | AOON | Janv. 2018 | Avril 2018 | Non | OREPA Ouest | 06 mois |
| 77 | Etude pour la conception détaillée et la supervision nouveau bâtiment de la DINEPA | FE | HTI-003-B | 26,628,757.50 | PI | DP | Janv. 2018 | Avril 2018 | Non | Aquin | 6 mois |
| 78 | Recrutement de firme pour la supervision des travaux de réhabilitation et d'extension du SAEP de Hinche | FE | HTI-003-B | 46,114,742.42 | PI | DP | Janv. 2018 | Mars 2018 | Non | Hinche | 12 mois |
| 79 | Formation en modélisation hydraulique l'équipe de projet | FE | HTI-003-B | 1,096,478.25 | PI | DP | Janv. 2018 | Mars 2018 | Non | DINEPA Centrale | 02 mois |
| 80 | Formation en plan d'affaires | FE | HTI-003-B | 1,879,677.00 | PI | DP | Janv. 2018 | Mars 2018 | Non | DINEPA Centrale | 03 mois |
| 81 | Etudes pour la conception détaillée et supervision des bâtiments des OREPA/URD | FE | HTI-003-B | 9,398,385.00 | PI | DP | Janv. 2018 | Avril 2018 | Non | OREPA | 06 mois |
| 82 | Recrutement de firme pour la Supervision des travaux de construction des SAEP de la ville de Anse à Galets (La Gonâve) | FE | HTI-003-B | 8,771,826.00 | PI | DP | Janv. 2018 | Avril 2018 | Non | Anse à Galets | 12 mois |
| 83 | Études de faisabilité et contrôle travaux de la station de traitement Hinche | FE | D068-HT & D201-HT | 9,750,000.00 | PI | DP | Janv. 2018 | Juin 2018 | Non | Centre | 6 mois |
| 84 | Etudes de faisabilité et contrôle travaux eau et assainissement de Mirebalais (hot Spot Cholera) | FE | D068-HT & D201-HT | 9,750,000.00 | PI | DP | Janv. 2018 | Mai 2018 | Non | Centre | 6 mois |
| 85 | Etudes de faisabilité et contrôle travaux de SAEP quartier Rhodes de Hinche (hot Spot Cholera) | FE | D068-HT & D201-HT | 13,000,000.00 | PI | DP | Janv. 2018 | Mai 2018 | Non | Centre | 6 mois |
| 86 | Création de 10 poste d'eau autonome solaire a Trou de Nord et Terre Rouge | FE | D068-HT & D201-HT | 9,750,000.00 | T | CF | Janv. 2018 | Avril 2018 | Non | OREPA NORD | 12 mois |
| 87 | Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une | FE | D068-HT & | 9,750,000.00 | PI | DP | Janv. 2018 | Avril 2018 | Non | DINEPA | 6 mois |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|-------------------|-----------------|----|------|------------|------------|-----|--------------------------------------|---------|
| | étude de renforcement - Filière vidange et conception équipement | | D201-HT | | | | | | | | |
| 88 | Réseau RMPP - Extension de la desserte - Densification Carrefour - Marché G | FE | HA-L1103 | 64,500,000,00 | T | AOON | Janv. 2018 | Mars 2018 | NON | Carrefour | 08 mois |
| 89 | Réseau RMPP - Extension de la desserte et réalisation de Kiosques - Marché H (en 2 lots) | FE | HA-L1103 | 202,200,000,00 | T | AOON | Janv. 2018 | Mars 2018 | NON | Gerald-Bataille | 08 mois |
| 90 | Réseau RMPP - Extension de la desserte et réalisation de Kiosques - Marché I | FE | HA-L1103 | 153,000,000.00 | T | AOON | Janv. 2018 | Mars 2018 | NON | Mais-Gâté | 08 mois |
| 91 | Réseau RMPP - Extension de la desserte - Marché J | FE | HA-L1103 | 112,200,000.00 | T | AOOI | Janv. 2018 | Avril 2018 | NON | Vivy Mitchell - Dos Morne | 12 mois |
| 92 | Réseau RMPP - Extension de la desserte - structurant - Marché K | FE | HA-L1103 | 119,500,000.00 | T | AOOI | Janv. 2018 | Avril 2018 | NON | Bellevue-Chardonnière | 12 mois |
| 93 | Réseau RMPP - Extension de la desserte - distribution - Marché L | FE | HA-L1103 | 194,000,000.00 | T | AOOI | Janv. 2018 | Avril 2018 | NON | Bellevue-Chardonnière | 12 mois |
| 94 | Formation pour le personnel des structures déconcentrées (OREPA, URD, CTE, TEPAC)- | FE | HTI-003-B | 4, 949,816.10 | PI | DP | Fév. 2018 | Avril 2018 | Non | OREPA | 02 mois |
| 95 | Recrutement de firme pour la supervision des travaux de réhabilitation et d'extension du SAEP de Fort Liberté | FE | HTI-003-B | 9, 398,385.00 | PI | DP | Fév. 2018 | Mai 2018 | Non | Fort-Liberté | 12 mois |
| 96 | Campagne de communication et de sensibilisation sur le terrain (assainissement) | FE | HTI-003-B | 3, 237,221.71 | PI | DP | Fév. 2018 | Avril 2018 | Non | Territoire National | 08 mois |
| 97 | Etude d'impact de la stratégie d'assainissement de la Direction D'assainissement | FE | HTI-003-B | 3, 759,354.00 | PI | DP | Fév. 2018 | Avril 2018 | Non | Territoire National | 03 mois |
| 98 | Réhabilitation et Extension du système de distribution de la ville de Fort Liberté (Lot 1 et lot 2) | FE | HTI-003-B | 169, 170,930.00 | T | AOOI | Fév. 2018 | Mai 2018 | Non | Fort-Liberté | 12 mois |
| 99 | Réhabilitation et Extension du système de distribution de la ville d'Aquin | FE | HTI-003-B | 21, 929,565.00 | T | AOON | Fév. 2018 | Mai 2018 | Non | Aquin | 6 mois |
| 100 | Réhabilitation et Extension du réseau de distribution en eau potable de la ville de Cap Haïtien (phase II : réfection de chaussée et repavage en asphalte et en béton hydraulique) | FE | HTI-003-B | 50, 124,720.00 | T | AOON | Mars 2018 | Juin 2018 | Non | Cap Haïtien | 06 mois |
| 101 | Réhabilitation et Réparations du SAEP de Lazile | FE | HTI-003-B | 22, 994,715.30 | T | AOON | Mars 2018 | Juin 2018 | Non | Lazile | 06 mois |
| 102 | Evaluation des capacités OREPA, URD et plan de renforcement (AT)- Elaboration d'indicateurs de performance | FE | HTI-003-B | 5, 012,472.00 | PI | DP | Mars 2018 | Mai 2018 | Non | OREPA | 04 mois |
| 103 | Recrutement d'une firme pour la conception des études d'avant Projet Détaillés et la supervision des travaux pour la ville de Petit Goave | FE | HTI-003-B | 9, 398,385.00 | PI | DP | Avril 2018 | Juil. 2018 | Non | Petit Goave | 10 mois |
| 104 | Recrutement d'Ingénieurs pour la supervision des travaux de construction de blocs sanitaires dans les départements du Nord Ouest et du Nord Est | FE | HTI-003-B | 1, 566,397.50 | PI | DP | Avril 2018 | Mai 2018 | Non | Fort-Liberté | 03 mois |
| 105 | Réhabilitation et Extension du système d'alimentation en eau potable de la ville de Petit Goave | FE | HTI-003-B | 62, 655,900.00 | T | AOOI | Avril 2018 | Juil. 2018 | Non | Petit Goave | 10 mois |
| 106 | Travaux de mise en place de 110 Forages dans les localités du grand Sud | FE | D068-HT & D201-HT | 157,300,000.00 | T | CF | Avril 2018 | Juin 2018 | Non | OREPA SUD | 8 mois |
| 107 | Travaux de mise en place de 50 Forages dans les localités des départements du CENTRE et du NORD'OUEST (2 lots) | FE | D068-HT & D201-HT | 64,350,000.00 | T | CF | Avril 2018 | Juin 2018 | Non | OREPA Centre & Nord | 12 mois |
| 108 | Réhabilitation et Extension du réseau de distribution en eau potable de la ville de Cap Haïtien (phase I) | FE | HTI-003-B | 203, 631,675.00 | T | AOOI | Mai 2018 | Oct. 2018 | Non | Cap-Haitien | 08 mois |
| 109 | Réhabilitation et Extension du réseau de distribution en eau potable de la ville de Cap Haïtien (phase II) | FE | HTI-003-B | 203, 631,675.00 | T | AOOI | Mai 2018 | Oct. 2018 | Non | Cap-Haitien | 08 mois |
| 110 | Recrutement d'une firme pour la supervision des travaux du SAEP de la ville de Cap haïtien et pour les études électromécaniques | FE | HTI-003-B | 23, 495,962.50 | PI | DP | Mai 2018 | Juil. 2018 | Non | Cap-Haitien | 08 mois |
| 111 | Réalisation de forages de reconnaissance à Petit Goave, à Bombardopolis et à Jérémie | FE | HTI-003-B | 1, 670,824.21 | T | CF | Juin 2018 | Juil. 2018 | Non | Petit Goave, Bombardo Polis, Jérémie | 03 mois |
| 112 | Construction et réhabilitation des blocs sanitaires dans | FE | HTI-003-B | 5, 012,472.00 | T | CF | Juin 2018 | Aout 2018 | Non | Milieu Rural | 03 mois |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------------------|---------------|----|------|------------|----------------|-----|--|---------|
| | les écoles nationales, les lycées et lieux publics en milieu rural | | | | | | | | | | |
| 113 | Construction et réhabilitation des blocs sanitaires dans les écoles nationales Lacroix Saint Joseph, Paulin Iacorne et à Caracol et le marché public de Bassin Bleu , | FE | HTI-003-B | 3,446,074.50 | T | CF | Juin 2018 | Aout 2018 | Non | Lacroix Saint Joseph, Paulin Iacorne et à Caracol et le marché public de Bassin Bleu | 03 mois |
| 114 | Supervision des forages de reconnaissance pour la ville de Cabaret | FE | HTI-003-B | 313,279.50 | PI | DP | Juin 2018 | Juil. 2018 | Non | Cabaret | 02 mois |
| 115 | Supervision et Etude de la construction des stations d'excrétas de Limonade | FE | HTI-003-B | 4,385,913.00 | PI | DP | Juin 2018 | Juil. 2018 | Non | Limonade | 06 mois |
| 116 | Réalisation d'études géotechniques sur les sites retenus pour la construction du réservoir de Hinche, les bâtiments de la DINEPA, du futur CTE de Cabaret et d'Arcahaie et des OREPA | FE | HTI-003-B | 7,518,708.00 | PI | DP | Juin 2018 | Juil. 2018 | Non | Cabaret et d'Arcahaie | 02 mois |
| 117 | Sélection d'un consultant pour la Supervision des Travaux de Réhabilitation et d'extension des SAEP lot 1 de Grand Gosier, lot 2 de Grand Ravine, de Lazile, de St Louis du Sud; lot 3: le Prête/Canon, de Camp Perrin et de Lesson | FE | D068-HT & D201-HT | 13,000,000.00 | PI | DP | Juin 2018 | Septembre 2018 | Non | OREPA-Sud | 13 mois |
| 118 | Travaux de construction du SAEP de Anse Rouge | FE | D068-HT & D201-HT | 97,500,000.00 | T | AOOI | Juin 2018 | Aout 2018 | Non | OREPA Centre | 8 mois |
| 119 | Construction de points d'eau, de Pompe à Motricité Humaine, de 10 SAEP dans les localités rurales des départements du Nord Est, du Nord et du Nord Ouest (SAEP Bombardo polis inclus) | FE | HTI-003-B | 46,991,925.00 | T | AOON | Juil. 2018 | Sept 2018 | Non | Nord Est, du Nord et du Nord Ouest (SAEP Bombardo polis inclus | 08 mois |
| 120 | Construction de points d'eau , de Pompe à Motricité Humaine ,de 10 SAEP dans les localités rurales des départements du Nord Est ,du Nord et du Nord Ouest (SAEP Bombardopolis) | FE | HTI-003-B | 1,566,397.50 | T | CF | Juil. 2018 | Sept 2018 | Non | Nord Est, du Nord et du Nord Ouest (SAEP Bombardo polis | 03 mois |
| 121 | Réhabilitation et Réparations de SAEP dans la localité de Kay Janvier -Cavaillon | FE | HTI-003-B | 5,012,472.00 | T | CF | Juil. 2018 | Sept 2018 | Non | Kay Janvier -Cavaillon | 04 mois |
| 122 | Recrutement d'une firme ou de Consultants pour l'accompagnement social des travaux de réhabilitation et d'extension au niveau des villes prioritaires et CTE | FE | HTI-003-B | 7,831,987.50 | PI | DP | Juil. 2018 | Aout 2018 | Non | Villes Prioritaires | 06 mois |
| 123 | Location de bureaux pour CTE (Fort Liberté, Petite Rivière de l'Artibonite, Lestere Desdunes, Léogane, etc) | FE | HTI-003-B | 2,192,956.50 | PI | DP | Juil. 2018 | Août 2018 | Non | Fort Liberté, Petite Rivière de l'Artibonite, Lestere Desdunes, Leogane, | 12 mois |
| 124 | Location de bureaux pour l' OREPA Nord | FE | HTI-003-B | 845,854.65 | PI | DP | Juil. 2018 | Août 2018 | Non | Cap-Haitien | 12 mois |
| 125 | Recrutement de Consultants pour la réalisation des Etudes de détails des SAEP ruraux dans les départements du Nord, Nord Ouest et du Nord Est | FE | HTI-003-B | 2,584,555.88 | PI | DP | Juil. 2018 | Août 2018 | Non | OREPA Nord | 06 mois |
| 126 | Travaux de construction du SAEP dans la zone cholera de Rhodes - Hinche (Hot Spot) | FE | D068-HT & D201-HT | 58,500,000.00 | T | CF | Juil. 2018 | Septembre 2018 | Non | OREPA Centre | 12 mois |
| 127 | Travaux eau et assainissement dans la zone cholera de Mirebalais (Hot Spot) | FE | D068-HT & D201-HT | 39,000,000.00 | T | CF | Juil. 2018 | Septembre 2018 | Non | OREPA Centre | 12 mois |
| 128 | Recrutement de firmes pour la supervision des travaux de réhabilitation et d'extension du SAEP de Mole Saint Nicolas-Bombardopolis | FE | HTI-003-B | 4,385,913.00 | PI | DP | Juil. 2018 | Sept 2018 | Non | Nord Est, du Nord et du Nord Ouest (SAEP Bombardo polis inclus | 08 mois |
| 129 | Construction de 3 SAEP ruraux dans le département de l'Artibonite (Pye Kabwet, Savane Longue et Pont Sondé | FE | HTI-003-B | 50,124,720.00 | T | AOON | Août 2018 | Oct. 2018 | Non | Pye Kabwet, Savane Longue et Pont Sondé | 10 mois |
| 130 | Supervision de l'exécution des travaux dans les localités rurales des départements du Nord Ouest, de l'Artibonite, du Nord et du Nord Est | FE | HTI-003-B | 2,050,556.56 | PI | DP | Août 2018 | Sept 2018 | Non | OREPA Nord | 06 mois |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|-------------------|-----------------|----|------|-----------|----------------|-----|--|---------|
| 131 | Campagne de relèvement des infrastructures EPA dans le milieu rural des départements du Nord, Nord Ouest et Nord Est sur le terrain (TEPAC Nord et Nord Ouest) | FE | HTI-003-B | 7, 518,708.00 | PI | DP | Août 2018 | Sept 2018 | Non | OREPA Nord | 06 mois |
| 132 | Montage et diffusion de spots vidéos et audio- Conception et diffusion d'émissions de sensibilisation sur les stations de radio et de télévision-Communication parties prenantes | FE | HTI-003-B | 1, 566,397.50 | PI | DP | Août 2018 | Sept 2018 | Non | DINEPA Centrale | 03 mois |
| 133 | Conception des maquettes et impression de matériels pour la visibilité | FE | HTI-003-B | 1, 566,397.50 | PI | DP | Août 2018 | Sept 2018 | Non | DINEPA Centrale | 03 mois |
| 134 | Recrutement d'une firme comptable pour établir un plan comptable pour les CTE, les OREPA et pour la formation du personnel à l'utilisation des outils développés | FE | HTI-003-B | 2, 255,612.40 | PI | DP | Août 2018 | Sept 2018 | Non | OREPA | 03 mois |
| 135 | Travaux de Réhabilitation / Construction de 5 SAEP dans le Département du Nord'Ouest | FE | D068-HT & D201-HT | 162,500,000.00 | T | AOOI | Aout 2018 | Septembre 2018 | Non | OREPA NORD | 12 mois |
| 136 | Travaux de reconstruction du SAEP de Cavillon | FE | D068-HT & D201-HT | 97,500,000.00 | T | CF | Aout 2018 | Septembre 2018 | Non | OREPA Sud | 8 mois |
| 137 | Recrutement de firmes pour la supervision des travaux de réhabilitation et d'extension des SAEP en milieu urbain | FE | HTI-003-B | 165, 453,973.40 | PI | DP | Sept 2018 | Nov. 2018 | Non | Kay Janvier - Cavillon | 08 mois |
| 138 | Recrutement de Consultants pour la Supervision des travaux de construction des SAEP des villes de Miragoane, Aquin et pour les localités du département du l'Artibonite (Pye Kabwet, Pont Sondé et Savane Longue). | FE | HTI-003-B | 1, 670,824.21 | PI | DP | Sept 2018 | Oct. 2018 | Non | Miragoane, Aquin et pour les localités du département du l'Artibonite (Pye Kabwet, Pont Sondé et Savane Longue | 06 mois |

(1) : Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : PI

(2) : Appel d'offres ouvert national : AOODN, Appel d'offres restreint national : AORN, Appel d'Offres Ouvert avec Pré Qualification : AOODPQ, Consultation de Fournisseurs : CF. Autres sigles possibles : Appel d'Offres Ouvert International : AOOI, Appel d'Offres Restreint International : AORI, Appel à Manifestation d'Intérêt : AMI, Demande de Propositions (dP).