

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS RECTIFICATIF
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2017/2018

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES	NATURE DU MARCHÉ (S. F. T. PI) (1)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, CF, GAG) (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON
1	* Acquisition de génératrices	FP	15.000.000,00	F	AORN-Dossiers allégés	Aout 2018	Octobre 2018	non
2	* Construction bâtiment en structure métallique	FP	25.000.000,00	T	AORN-Dossiers allégés	Juillet 2018	Octobre 2018	non
3	* Construction des lignes de raccordement ou de distribution /centrale électrique	FP	20.000.000,00	T	AORN-Dossiers allégés	Juillet 2018	Octobre 2018	non
4	* Supervision construction Musée	FP (en cours)	63.000.000,00	PI	DP	Avril 2018	Septembre 2018	oui
5	* Supervision Construction bâtiment en structure métallique et des lignes de raccordement	FP	15.000.000,00	PI	DP-Dossiers allégés	Juillet 2018	Octobre 2018	non
6	Construction Musée	FP	1.800.000.000,00	T	AOOI	Aout 2018	Novembre 2018	oui
7	Construction guichets rue Pavée/M & S	FP (annulé)	25.000.000,00	T	CF	Janvier 2018	Avril 2018	non
8	Acquisition de machines pour compter les billets	FP (Prochain exercice)	20.000.000,00	F	CF	Janvier 2018	Avril 2018	non
9	Commande de billets de 10 gourdes	FP (annulé)	65.000.000,00	F	AORI	Avril 2018	Aout 2018	oui
10	Commande de billets de 20 gourdes	FP (annulé)	75.000.000,00	F	AORI	Avril 2018	Aout 2018	oui
11	Commande de billets de 25 gourdes	FP (annulé)	75.000.000,00	F	AORI	Avril 2018	Aout 2018	oui
12	Commande de billets de 50 gourdes	FP (annulé)	1.200.000.000,00	F	AORI	Avril 2018	Aout 2018	oui
13	Commande de billets 100 gourdes	FP (annulé)	1.200.000.000,00	F	AORI	Avril 2018	Aout 2018	oui
14	Commande de billets de 250 gourdes	FP (annulé)	1.500.000.000,00	F	AORI	Avril 2018	Aout 2018	oui
15	Commande de 1000 gourdes	FP (annulé)	1.500.000.000,00	F	AORI	Avril 2018	Aout 2018	oui
16	Commande de pièces de monnaie	FP (exécuté)	60.000.000,00	F	AORI	Avril 2018	Aout 2018	oui
17	Centre de continuité des Affaires Hincbe	FP (prochain exercice)	10.000.000.000,00	T	AOOI	Mai 2018	Aout 2018	oui
18	Supervision centre de continuité des Affaires	FP (prochain exercice)	1.000.000.000,00	PI	DP	Mai 2018	Septembre 2018	oui
19	Digitalisation des archives	FP	20.000.000,00	F	AORI	Aout 2018	Oct. 2018	non

20	Acquisition ambulance	FP (annulé)	15.000.000,00	F	CF	Juin 2018	Aout 2018	non	5
21	Acquisition système d'alarme	FP (prochain exercice)	22.000.000,00	F	AOON	Juin 2018	Aout 2018	non	5
22	Système de communication IP PBX	FP (exécuté)	15.000.000,00	F	AOOI	Décembre 2017	Février 2018	non	5
23	Mise à niveau des centres de données de la BRH	FP (prochain exercice)	25.000.000,00	PI	AORI	Juillet 2018	Septembre 2018	oui	1
24	Gestion des accès physiques	FP	23.000.000,00	F	AORI	Aout 2018	Octobre 2018	oui	1
25	Recrutement de consultants pour études de faisabilité des projets prioritaires	FP	30.000.000,00	PI	DP	Juillet 2018	Décembre 2018	oui	1

NOM DE L'INSTITUTION : Banque de la République d'Haïti (BRH)

N.B : LE TABLEAU DOIT ETRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITE CHRONOLOGIQUE

Services : S. Fournitures : F. Travaux : T. Prestations intellectuelles : PI

: Appel d'offres ouvert national : AOON. Appel d'offres restreint national : AORN. Appel d'Offres Ouvert avec Pré Qualification : AOOPQ. Consultation de Fournisseurs : CF. Autres sigles possible
AOOL. Appel d'Offres Restreint International : AORI. Appel à Manifestation d'Intérêt : AMI. Demande de Propositions (DP). Gré à Gré : GG

Les marchés précédés d'un Astérix (*) figurent dans le plan prévisionnel de l'exercice 2016-2017. Ils sont en cours de traitement.