



ÉLECTRICITÉ D'HAÏTI

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

PROJETS / EXERCICE FISCAL 2018 -2019

N.B : LE TABLEAU DOIT ETRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

N°	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest : TPI Fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CREDITS DISPONIBLES En Gourdes	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOO, CF) (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
1	Matériels Réseau	Fonds Propres	EDH-1819-DR-APPROV/F-001	330 393 255.00	F	AOON	Jan 2019	Mars 2019	Oui	P-au-P & Provinces	12 Mois
2	Matériels de Branchements	Fonds Propres	EDH-1819-DC-APPROV/F-002	678 023 076.92	F	AOON	Jan 2019	Mars 2019	Oui	P-au-P & Provinces	12 Mois
3	Acquisition de Carburant et de Lubrifiant	Fonds Propres	EDH-1819-DA/DP-APPROV/F-003	785 980 000.00	F	AOON	Février 2019	Avril 2019	Oui	P-au-P & Provinces	12 Mois
4	Matériels lignes (Réseau MT/BT)	Fonds Propres	EDH-1819-DC-APPROV/F-004	500 000 000.00	F	AOOI	Février 2019	Avril 2019	Oui	P-au-P & Provinces	12 Mois
5	Matériels postes pour les sous-stations	Fonds Propres	EDH-1819-DP/DR-APPROV/F-005	34 345 000.00	F	AOOI	Mars 2019	Mai 2019	Oui	P-au-P & Provinces	6 Mois
TOTAL 1 (à reporter)											

6	Pièces de rechanges Groupe P1, P2, P3	Fonds Propres	EDH-1819-DPr-APPROV/F-006	91 000 000.00	F	Gré-à-Gré	Mars 2019	Mai 2019	Oui	P-au-P	3 Mois
7	Acquisition d'un Groupe	Fonds Propres	EDH-1819-D Pr/Prov-APPROV/F-007	39 947 047.00	F	AOOI	Mars 2019	Mai 2019	Oui	Provinces	2 Mois
8	Installation d'une Barriere flottante sur le Lac de Péligre	Fonds Propres	EDH-1819-DPr/ Pv/T-008	45 000 000. 00	T	AOOI	Avril 2019	Juin 2019	Oui	Provinces	12 Mois
9	Matériels de Bureau	Fonds Propres	EDH-1819-DA-APPROV/F-009	80 375 000. 00	F	AOON	Avril 2019	Juin 2019	Oui	P-au-P & Provinces	12 Mois
10	Matériels roulants	Fonds Propres	EDH-1819-DA-APPROV/F-010	281 347 000.00	F	AOON	Avril 2019	Juin 2019	Oui	P-au-P & Provinces	6 Mois
11	Outils et Equipements	Fonds Propres	EDH-1819-DC/-APPROV/F-011	43 272 000.00	F	AOON	Mai 2019	Juillet 2019	Oui	P-au-P & Provinces	6 Mois
12	Construction	Fonds Propres	EDH-1819-DPr-APPROV/T-012	91 664 153.79	T	AOON	Mai 2019	Juillet 2019	Oui	P-au-P & Provinces	12 Mois
13	Entretien et Réparation	Fonds Propres	EDH-1819-DPr-APPROV/S-013	77 307 692.31	S	AOON	Mai 2019	Juillet 2019	Oui	P-au-P & Provinces	12 Mois
14	Etudes pour Construction et Réhabilitation	Fonds Propres	EDH-1819-DR/DPr-APPROV/PI-015	74 424 750.00	PI	AOOI	Juin 2019	Août 2019	Oui	P-au-P & Provinces	12 Mois
GRAND TOTAL											3,153,078,975.00

- (1) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : PI
(2) : Appel d'offres ouvert national : AOON, Appel d'offres restreint national : AORN, Appel d'Offres Ouvert avec Pré Qualification : AOOPQ, Consultation de Fournisseurs : CF, Autres sigles possibles : Appel d'Offres Ouvert International : AOOI, Appel d'Offres Restreint International : AORI, Appel à Manifestation d'Intérêt : AMI, Demande de Propositions (dP)