



FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS, EXERCICE 2022 - 2023  
(PAPMP) (MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
EXERCICE FISCAL 2022 /2023 NOM DE L'INSTITUTION : FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE

ROGRAMMATION DES DEPENSES (En Gourdes)

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ / DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGÉT OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES	NATURE (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPO, ... (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT DU PROCESSUS	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Lieu	DÉLAI ESTIMATIF EXÉCUTION (MOIS)	Oct 22	Nov 22	Dec 22	Janv.23	Fév.23	Mars 23	Avril 23	Mai 23	juin 23	Juillet 23	Aout 2023	Sept 2023
01	Renouvellement du contrat du prestataire de service de sécurité pour le bureau central du FAES	TPF	111-211911-909	12,640,320.00	S	GRGR	Octobre 2022	Octobre 2022	NON	Port au Prince	12 mois				1,404,480.00	1,404,480.00	1,404,480.00	1,404,480.00	1,404,480.00	1,404,480.00	1,404,480.00	1,404,480.00	1,404,480.00
02	Recrutement d'un prestataire de service pour le nettoyage du bureau central du FAES	TPF	111-211911-909	13,200,000.00	S	PRAL	Octobre 2022	Décembre 2022	NON	Port au Prince	10 mois				1,466,666.67	1,466,666.67	1,466,666.67	1,466,666.67	1,466,666.67	1,466,666.67	1,466,666.67	1,466,666.67	1,466,666.67
03	Acquisition de produits pétroliers pour les activités du FAES	TPF	111-211911-12	22,800,000.00	F	AORN	Mai 2023	Juin 2023	OUI	Port au Prince	7 mois									13,028,571.4	3,257,142.86	3,257,142.86	3,257,142.86

TM

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS, EXERCICE 2022 - 2023**  
**(PAPMP) (MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**  
**EXERCICE FISCAL 2022 /2023 NOM DE L'INSTITUTION : FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE**

**ROGRAMMATION DES DEPENSES (En Gourdes)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ / DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGÉT OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES	NATURE (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPO, ... (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT DU PROCESSUS	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE L'ACNMP : OUI/NON	Lieu	DÉLAI ESTIMATIF EXÉCUTION (MOIS)	Oct 22	Nov 22	Dec 22	Janv.23	Fév.23	Mars 23	Avril 23	Mai 23	Jun 23	Juillet 23	Aout 2023	Sept 2023	
04	Renouvellement du contrat du prestataire de service de téléphonie (plan d'appel et d'internet) pour les cadres	TPF	111-211911-12	10,776,000.00	S	GRGR	Février 2023	Mars 2023	NON	Port au Prince	8 Mois					1,347,000.00	1,347,000.00	1,347,000.00	1,347,000.00	1,347,000.00	1,347,000.00	1,347,000.00	1,347,000.00	
05	Renouvellement du contrat du prestataire de service de service internet dédiée pour le fonctionnement du bureau central du FAES	TPF	111-211911-200	10,000,000.00	S	GRGR	Février 2023	Mars 2023	NON	Port au Prince	9 Mois				1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	
06	Acquisition de fournitures de bureau (papiers, encres, ect)	TPF	111-211911-300	8,000,000.00	F	DEPX	Mai 2023	Juin 2023	NON	Port au Prince	2 mois												8,000,000.00	
07	Acquisition de matériels de bureaux	TPF	111-211911-300	5,068,089.66	F	DEPX	Mai 2023	Juin 2023	NON	Port au Prince	2 mois													5,068,089.66

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS, EXERCICE 2022 - 2023**  
**(PAPMP) (MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**  
**EXERCICE FISCAL 2022/2023 NOM DE L'INSTITUTION : FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE**

**ROGRAMMATION DES DEPENSES (En Gourdes)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ / DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGÉT OU RÉFÉRENC E DU PROJET	MONTA NT CRÉDITS DISPONI BLES	NATURE (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPO, ... (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT DU PROCESSUS	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LACNMP : OUI/NON	Lieu	DÉLAI ESTIMATIF EXÉCUTION (MOIS)	Oct 22	Nov 22	Dec 22	Janv.23	Fév.23	Mars 23	Avril 23	Mai 23	Juin 23	Juillet 23	Aout 2023	Sept 2023
08	Fourniture et petit matériels sanitaires	TPF	111-211911-300	4,500,000.00	F	DEPX	Mai 2023	Juin 2023	NON	Port au Prince	2 mois									4,500,000.00			
09	Recrutement des deux opérateurs téléphoniques disponibles en Haïti offrant des services de transfert d'argent aux bénéficiaires à partir de leur téléphone (2 lots)	TPI	1312-1125326	10,032,375,000.00	S	GRGR	Avril 2023	Juin 2023	OUI	Port au Prince	4 mois										3,344,125,000.00	3,344,125,000.00	3,344,125,000.00
10	Acquisition de produits alimentaires pour alimenter les "Resto Kominotè" et distribuer des rations sèches (5 lots)	TPI	1312-1125326	3,131,000,000.00	F	AOON	Février 2023	Mars 2023	OUI	Port au Prince	4 mois									782,975,000.00	782,975,000.00	782,975,000.00	782,975,000.00
11	Acquisition de matériels mécano graphiques informatiques et télématiques	TPF	111-211911-410	12,000,000.00	F	PRAL	Juin 2023	Juil 2023	NON	Port au Prince	2 mois									12,000,000.00			

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS, EXERCICE 2022 - 2023**  
**(PAPMP) (MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**  
**EXERCICE FISCAL 2022 /2023 NOM DE L'INSTITUTION : FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE**

**ROGRAMMATION DES DEPENSES (En Gourdes)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ / DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGÉT OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES	NATURE (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOO/PQ, ... (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT DU PROCESSUS	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Lieu	DÉLAI ESTIMATIF EXÉCUTION (MOIS)	Oct 22	Nov 22	Dec 22	Janv. 23	Fév. 23	Mars 23	Avril 23	Mai 23	Jun 23	Juillet 23	Aout 2023	Sept 2023
12	Bétonnage de rue à Ravine Trompette dans la commune de Pilate / Phase 2	TPI	111-1-12-52-15	6,900,000.00	T	DECO	Mai 2023	Juin 2023	NON	Pilate	4 mois										2,070,000.00	2,070,000.00	2,760,000.00
13	Bétonnage de 320 ml de la rue Alicia Horacius centre-ville de Maniche (lot-1) et Construction de passerelle sur la Ravine "O Boeuf" menant à Melon, 3eme section de Maniche (lot-2)	TPI	111-1-12-52-19	15,000,400.00	T	PRAL	Mai 2023	juil. 2023	NON	Manche	3 mois										5,133,333,33	5,133,333,33	5,133,333,33
14	Construction de quatre (4) logements sociaux à l'Anse-du-clerc dans la commune d'Abricot dans le Département de la Grand 'Anse	TPI	111-1-12-52-21	4,500,000.00	T	DECO	Mai 2023	Juin 2023	NON	Abricot	4 mois										1,350,000.00	1,350,000.00	1,800,000.00

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS, EXERCICE 2022 - 2023**  
**(PAPMP) (MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**  
**EXERCICE FISCAL 2022 /2023 NOM DE L'INSTITUTION : FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE**

**ROGRAMMATION DES DEPENSES (En Gourdes)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ / DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGÉT OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES	NATURE (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPO, ... (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT DU PROCESSUS	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Lieu	DÉLAI ESTIMATIF EXÉCUTION (MOIS)	Oct 22	Nov 22	Dec 22	Janv. 23	Fév. 23	Mars 23	Avril 23	Mai 23	Juin 23	Juillet 23	Aout 2023	Sept 2023
15	Recrutement de prestataires de services transport pour les produits alimentaires (5 lots)	TPI	1312-1125326	120,000,000.00	S	AON	Mai 2023	Juil 2023	OUI	Port au Prince	3 Mois										36,000,000.00	36,000,000.00	48,000,000.00
16	Acquisition de deux camions remorques (lot-1) et Acquisition de 4 véhicules de services 4X4	TPI	1312-1125326	63,000,000.00	F	AON	Mai 2023	Juil 2023	OUI	Port au Prince	2 Mois										63,000,000.00		
17	Location de véhicules de transport de personnes	TPF	111-211911-242	6,000,000.00	S	PRAL	Mai 2023	Juin 2023	NON	Port au Prince	4 mois										2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
18	Acquisition de 2 Terrains a bâtir grd nord - grd sud	TPI	111-211911-242	32,100,000.00	F	AORN	Mai 2023	Juin 2023	OUI	Port au Prince	2 mois										6,400,000.00	25,700,000.00	

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS, EXERCICE 2022 - 2023**  
**(PAPMP) (MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**  
**EXERCICE FISCAL 2022 /2023 NOM DE L'INSTITUTION : FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE**

**ROGRAMMATION DES DEPENSES (En Gourdes)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ / DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGÉT OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES	NATURE (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPO, ... (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT DU PROCESSUS	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE L'ACNMP : OUI/NON	Lieu	DÉLAI ESTIMATIF EXÉCUTION (MOIS)	Oct 22	Nov 22	Dec 22	Janv. 23	Fév. 23	Mars 23	Avril 23	Mai 23	Jun 23	Juillet 23	Aout 2023	Sept 2023
19	Recrutement de prestataire de service pour l'entretien de matériels et outillages électriques et mécanique	TPF	111-1-12-52-20	3,780,410.00	S	PRAI.	Mars 2023	Avril 2023	NON	Port au Prince	5 mois							756,082.00	756,082.00	756,082.00	756,082.00	756,082.00	
20	Installation d'équipements de sport dans 5 places publiques dans le Département de l'Ouest	TPI	111-1-12-52-14	10,000,000.00	T	PRAL	Mai 2023	Juin 2023	NON	Ouest	4 mois									3,000,000.00	3,000,000.00		4,000,000.00
21	Première phase de la construction du lycée des jeunes filles et des jeunes garçons de Quartier Morin	TPI	111-1-12-52-15	21,300,000.00	T	PRAL	Mai 2023	Juin 2023	NON	Quartier Morin	4 mois										7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00
22	Aménagement des bâtiments logeant les bureaux du FAES	TPF	111-211911-560	10,860,000.00	T	DECO	Mai 2023	Juin 2023	NON	Port au Prince	2 mois									2,172,000.00		8,688,000.00	

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS, EXERCICE 2022 - 2023**  
**(PAPMP) (MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**  
**EXERCICE FISCAL 2022/2023 NOM DE L'INSTITUTION : FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE**

**ROGRAMMATION DES DEPENSES (En Gourdes)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ / DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGÉT OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES	NATURE (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOOPQ, ... (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT DU PROCESSUS	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LACNMP : OUI/NON	Lieu	DÉLAI ESTIMATIF EXÉCUTION (MOIS)	Oct 22	Nov 22	Dec 22	Janv. 23	Fév. 23	Mars 23	Avril 23	Mai 23	Juin 23	Juillet 23	Aout 2023	Sept 2023
23	Construction de 6 salles de classe de l'école et la direction d'une école communautaire à 6e section Orangers de Léogane	TPI	111-1-12-52-14	5,000,000.00	T	DECO	Mai 2023	Juillet 2023	NON	Léogane	3 mois											1,500,000.00	3,500,000.00
24	Construction de 500 ml d'un canal en maçonnerie de roche à la 1ere section Dessources de Léogane (route coloniale de Belloc)	TPI	111-1-12-52-14	5,000,000.00	T	DECO	Mai 2023	Juillet 2023	NON	Léogane	3 mois											1,500,000.00	3,500,000.00
25	Construction de trois (3) Bureaux Régionaux du FAES (Sud-Est, Nord-Est et Centre) Lot-1, Construction de 2 bureau régionaux Grand Nord - Grand Sud (2 Lots)	TPI	111-211911-242	689,990,871.00	T	AOON	Juin 2023	Aout 2023	OUI	Grand Nord - Grand Sud	2 mois											344,995,436.00	344,995,436.00
26	Finalisation du tribunal de paix de Mare-Rouge à Môle St Nicolas	TPI	111-1-12-52-22	10,306,084.08	T	DECO	Juin 2023	Aout 2023	NON	Môle St Nicolas	2 mois												3,091,825.22

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS, EXERCICE 2022 - 2023**  
**(PAPMP) (MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**  
**EXERCICE FISCAL 2022 /2023 NOM DE L'INSTITUTION : FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE**

**ROGRAMMATION DES DEPENSES (En Gourdes)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ / DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGÉT OU RÉFÉRENC E DU PROJET	MONTA NT CRÉDITS DISPONI BLES	NATURE (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOOPQ, ... (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT DU PROCESSUS	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	Lieu	DÉLAI ESTIMATIF EXÉCUTION (MOIS)	Oct 22	Nov 22	Dec 22	Janv. 23	Fév. 23	Mars 23	Avril 23	Mai 23	Juin 23	Juillet 23	Aout 2023	Sept 2023
27	Construction d'un marché public Desarmes et à Liancourt	TPI	111-1-12-52-16	10,650,000.03	T	DECO	Juin 2023	Aout 2023	NON	l'Esther, Desarmes et Liancourt	2 mois											3,195,000.01	7,111,083.99
28	Construction d'une place publique de l'Esther	TPI	111-1-12-52-16	10,649,999.97	T	DECO	Juin 2023	Aout 2023	NON	l'Esther, Desarmes et Liancourt	2 mois											3,194,999.99	7,454,999.91
29	Construction d'une école nationale de Métayer (Bainet)	TPI	111-1-12-52-16	59,090,005.32	T	AOON	Juin 2023	Aout 2023	OUI	Sud-Est	2 mois											17,727,001.59	41,363,003.8
30	Finalisation de trois (3) Centres Administratifs et Socio-Culturels (Jacmel, Cayes et Fort-liberté)	TPI	111-1-12-52-16	134,558,625.00	T	AOON	Juin 2023	Aout 2023	OUI	Jacmel, Cayes et Fort-liberté	2 mois											40,367,587.50	94,191,037.5



**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS, EXERCICE 2022 - 2023**  
**(PAPMP) (MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**  
**EXERCICE FISCAL 2022/2023 NOM DE L'INSTITUTION : FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE**

**ROGRAMMATION DES DEPENSES (En Gourdes)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ / DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGET OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES	NATURE (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ... (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT DU PROCESSUS	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LACNMP : OUI/NON	Lieu	DÉLAI ESTIMATIF EXÉCUTION (MOIS)	Oct 22	Nov 22	Dec 22	Janv.23	Fév.23	Mars 23	Avril 23	Mai 23	Juin 23	Juillet 23	Aout 2023	Sept 2023
31	Extension de 3 salles de classe et un bloc sanitaire dans les Ecoles Nationale de Mirault et d'Altary	TPI	111-1-12-52-16	7,655,275.00	T	DECO	Juin 2023	Aout 2023	NON	Artibonite	2 mois											2,296,582.50	5,358,692.5
32	Acquisition de kits alimentaires pour les victimes déplacées internes dans la zone métropolitaine	TPI	111-211911-909	64,063,155.33	F	GRGR	Aout 2023	Aout 2023	Oui	Port au Prince	1 mois											64,063,155.33	
33	Recrutement d'un Prestataire pour la production et la distribution de plats chauds aux victimes déplacées internes dans la zone métropolitaine	TPI	111-211911-909	15,936,000.00	S	GRGR	Aout 2023	Aout 2023	Oui	Port au Prince	1 mois											15,936,000.00	

(1) : Services : (S) ; Fournitures : (F) ; Travaux : (T) ; Prestations intellectuelles : (PI).

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS, EXERCICE 2022 - 2023**  
**(PAPMP) (MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**  
**EXERCICE FISCAL 2022 /2023 NOM DE L'INSTITUTION : FONDS D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE**

**ROGRAMMATION DES DEPENSES (En Gourdes)**

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ / DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGÉT OU RÉFÉRENC E DU PROJET	MONTA NT CRÉDITS DISPONI BLES	NATURE (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPO, ... (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT DU PROCESSUS	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LACNMP : OUI/NON	Lieu	DÉLAI ESTIMATIF EXÉCUTION (MOIS)	Oct 22	Nov 22	Dec 22	Janv.23	Fév.23	Mars 23	Avril 23	Mai 23	Juin 23	Juillet 23	Aout 2023	Sept 2023
(3)	: Plan d'engagement sectoriel (PES)																						
(4)	Direction des affaires administratives et du budget (DAAB)																						

Révisé au FAES, le 29 août 2023

Préparé Par : Tersony MOISE *Misse Tersony*  
 Spécialiste en Passation des Marchés

Révisé par : Jean Pierre Richard JOSEPH *JPR*  
 Responsable ai  
 Unité de Passation des Marchés

