



N o.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVU - SIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DE DÉPENSES																
												T1			T2			T3			T4							
												Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre					
07	<b>Finalisation des constructions des Bureaux départementaux</b>	TI	-	<b>41,860,000.00</b>	T	AOON	Janvier 2025	Mars 2025	Oui	-	-																	
	<b>Lot 1:</b> Construction du Bureau Sanitaire du Nord- Ouest	TI	1313-1-12-52-15	16,000,000.00	T	-	-	-	-	Port-de-Paix	12 mois											30%				40%		
	<b>Lot 2:</b> Construction de clôture et résidence du bureau du Nord-Est	TI	1313-1-12-52-12	15,200,000.00	T	-	-	-	-	Fort Liberté	12 mois																	40%
	<b>Lot 3:</b> Construction du Bureau Sanitaire du Sud-Est	TI	1313-1-12-52-13	10,660,000.00	T	-	-	-	-	Jacmel	12 mois																	40%
08	Construction de l'Hôpital Communautaire de Référence (HCR) de Ouanaminthe	TI	1313-1-12-50-20	200,000,000.00	T	AOON	Janvier 2025	Mars 2025	Oui	Ouanaminthe	12 mois																	40%
09	Construction de la chirurgie de l'hôpital Justinien	TI	1313-1-12-50-16	13,000,000.00	T	DECO	Janvier 2025	Février 2025	Non	Cap Haïtien	12 mois																	40%
10	Réhabilitation de l'hôpital Mars & Kline	TI	1313-1-12-50-73	17,300,000.00	T	PRAL	Janvier 2025	Février 2025	Non	Port au Prince	12 mois																	40%
11	<b>Finalisation de la construction de centres de santé sans lit (CSL)</b>	TI	-	<b>87,375,000.00</b>	T	AOON	Janvier 2025	Mars 2025	Oui	-	-																	
	<b>Lot 1:</b> Construction du CSL de La Corne (Port de Paix)	TI	1313-1-12-50-36	4,350,000.00	T	-	-	-	-	Port de Paix	12 mois																	40%
	<b>Lot 2:</b> Construction du CSL de Caracol (Grande Rivière du Nord)	TI	1313-1-12-50-36	11,600,000.00	T	-	-	-	-	Grande Rivière du Nord	12 mois																	40%
	<b>Lot 3:</b> Construction du CSL de La Cahouane (Tiburon)	TI	1313-1-12-50-36	6,100,000.00	T	-	-	-	-	Tiburon	12 mois																	40%





N o.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVU - SIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DE DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre
18	Acquisition de médicaments, de matériels et d'équipements médicaux	TI	-	254,600,000.00	F	AON	Janvier 2025	Mars 2025	Oui	-	-												
	<b>Lot 1:</b> Acquisition de Matériels et équipements médicaux et reproduction d'outils statistiques pour la prise en charge du choléra	TI	1313-1-12-50-52	25,000,000.00	F	-	-	-	-	Port au Prince	3 mois												
	<b>Lot 2:</b> Acquisition de médicaments pour les patients du VIH-Sida et de la tuberculose	TI	1313-1-12-50-53	129,600,000.00	F	-	-	-	-	Port au Prince	3 mois												
	<b>Lot 3:</b> Acquisition de Matériels et équipements pour les soins de santé primaire	TI	1313-1-12-50-55	20,000,000.00	F	-	-	-	-	Port au Prince	3 mois												
	<b>Lot 4:</b> Acquisition de Médicaments, matériels et équipements médicaux pour la prise en charge des maladies endémiques et les épidémies	TI	1313-1-12-50-87	30,000,000.00	F	-	-	-	-	Port au Prince	3 mois												
	<b>Lot 5:</b> Acquisition de Matériels et équipements médicaux pour les institutions de santé	TI	1313-1-12-50-58	50,000,000.00	F	-	-	-	-	Port au Prince	3 mois												
19	Acquisition de Matériels et équipements pour les systèmes solaires dans les institutions de santé	TI	1313-1-12-50-75	75,000,000.00	F	AON	Janvier 2025	Mars 2025	Oui	Port au Prince	6 mos												
20	Transformation du centre de Maissade en Centre de santé avec lits	TI	1313-1-12-52-24	15,100,000.00	T	PRAL	Janvier 2025	Février 2025	Non	Maissade	12 mois												
21	Construction et finalisation de Centres Communautaires de Santé (CCS)	TI	-	70,075,000.00	T	AON	Janvier 2025	Mars 2025	Oui	-	-												
	<b>Lot 1:</b> Construction du CCS de Pouillé (Boucan Carré)	TI	1313-1-12-52-36	8,525,000.00	T	-	-	-	-	Boucan Carré	12 mois												





