

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 /2025
(Version actualisée Mars 2025)



NOM DE L'INSTITUTION : MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1			T2			T3			T4				
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.		
01	Acquisition de fournitures et de mobiliers Lot 1 : Acquisition de fournitures et de petits matériels de bureau Lot 2 : Acquisition de mobiliers et de matériels de bureau	TF	300 400	23,600,000.00 HTG	F	AOON	*1	Dec 24	OUI	Ouest	2			30%		70%									
02	Recrutement d'un Prestataire pour la mise en œuvre des paquets techniques dans le cadre des incitations post récolte (glacis, silos, ...)	FE	P177072	USD 2,800,000.00	P	SFQ*2	*1	Dec 24	NON*3	Centre	28			30%										20%	*4
03	Recrutement d'un Opérateur pour appuyer les Travaux Participatifs communautaires et assistances technique au renforcement des Associations dans la Grande Anse et les Nippes	FE	P177072	USD 7,800,000.00	P	SFQ	*1	Dec 24	NON	Grande Anse et Nippes	25			25%											25%
04	Recrutement d'un Opérateur pour appuyer les Travaux Participatifs communautaires et assistances technique au renforcement des Associations dans le Sud	FE	P177072	USD 7,800,000.00	P	SFQ	*1	Dec 24	NON	Sud	25			25%											25%

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

*1 : Les 24 premiers marchés ont été lancés avant l'exercice 2024-2025. Ils sont portés dans ce plan conformément au principe de continuité du processus.

*2 : Pour ces marchés, les procédures des bailleurs dont les seuils sont différents de ceux de l'arrêté du 10 juin 2022 seront utilisées. Il y a toutefois un rapprochement avec les procédures nationales

Exemples : Sélection fondée sur la Qualité (SFQ) ; Sélection Fondée sur la Qualité des Coûts (SFQC) ; Sélection Fondée sur la Qualification des Consultants (SFQC) = DPAN.

*3 : Pas de contrôle a priori de la CNMP dans les procédures des Bailleurs indépendamment des seuils.

*4 : Il s'agit d'un marché selon les procédures des bailleurs qui a une programmation pluriannuelle. Son exécution va s'étendre sur l'exercice suivante au cours de laquelle les autres versements seront effectués pour arriver au total de 100% du montant total de ce marché. Même considération pour les autres marchés qui se trouvent dans la même situation dans ce plan

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (2/9)



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1			T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	
05	Recrutement d'un Opérateur pour appuyer les Travaux Participatifs communautaires et assistances technique au renforcement des Associations dans le Centre	FE	P177072	USD 4,400,000.00	P	SFQ	*1	Dec 24	NON	Centre	25				25%								25%	
06	Recrutement d'une firme pour la mise en place d'un système d'information agricole pour le secteur agricole	FE	P177072	USD 400,000.00	P	SFQC	*1	Dec 24	NON	Sud	30				30%									
07	Recrutement d'une firme pour la Supervision d'ouvrages de génie civil au niveau des Périmètres Irrigués (PI) du Centre, Nippes, Sud et Grande-Anse	FE	P177072	USD 700,000.00	P	SFQC	*1	Janv 25	NON	Grande-Anse, Nippes, Sud et Centre	25				25%									25%
08	Acquisition d'intrants (pièges et attractifs) pour la surveillance et le contrôle de la mouche des fruits	FE	HA-L1107	USD 69,230.00	F	DEPX*5	*1	Janv 25	NON	Nord, Nord-Est, Artibonite, Sud et Grande-Anse	3				30%		70%							
09	Acquisition de 10 véhicules (pick up) pour les services du MARNDR	TF	410	46,000,000.00 HTG	F	AORN	*1	Fev 25	OUI	Ouest	6				30%									70%
10	Recrutement d'une firme pour la réalisation des Travaux de réhabilitation d'Ouvrages de génie civil au niveau des Périmètres Irrigués (PI) du Centre, Nippes, Sud et Grande-Anse	FE	P177072	USD 4,000,000.00	T	AOOI	*1	Fev 25	NON	Centre, Nippes, Sud Grande-Anse	12				30%									40%
11	Recrutement d'une firme pour la mise en place d'un système d'alerte précoce intégré en cas de risque d'insécurité alimentaire	FE	P177072	USD 500,000.00	P	SFQC	*1	Fev 25	NON	Grande-Anse et Nippes	16				30%									30%
12	Recrutement d'une firme pour les Travaux de réhabilitation de 38.16 km de pistes rurales (routes agricoles) en terre battue et/ou en béton (Sud, Nippes, Grand'Anse et Centre) – répartis en cinq (5) lots	FE	P177072	USD 997,807.00	T	DECO*5	*1	Fev 25	NON	Sud, Nippes, Grande-Anse et Centre	3				30%	30%	40%							
13	Travaux de curage et de réhabilitation de 50,100 mètres linéaires de canaux d'irrigation et de drains (Sud, Nippes et Centre), répartis en sept (7) lots	FE	P177072	USD 937,812.00	T	DECO*5	*1	Fev 25	NON	Sud, Nippes et Centre	3				30%	30%	40%							
14	Travaux de traitement de 6 km de ravines et de reboisement des versants (revégétalisations de 16 ha de terres) (Maniche, Melon et Pestel) - répartis en deux (2) lots	FE	P177072	USD 147,240.00	T	DECO*5	*1	Fev 25	NON	Sud et Grande-Anse	3				30%	30%	40%							
15	Acquisition de 145 pompes d'irrigation dont 68 de 3'', 55 de 4'' et 22 de 4'' à installation permanente sur berge.	TI	1113-1-12-54-66	30,400,000.00 HTG	F	GRGR	*1	Fev 25	OUI	National	1				**	100%								

*5 : Seuils des bailleurs différents de ceux de la procédure nationale

** : Les versements de 100% seront effectués après livraison

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (3/9)



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES																												
												T1			T2			T3			T4																			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.																	
16	Acquisition de 350 000 vaccins contre le charbon et de produits vétérinaires associés.	FM	SPSSAN	54,500,000.00 HTG	F	GRGR	*1	Fev 25	OUI	National	1																													
17	Recrutement de prestataires pour la production de 2 millions alevins et l'ensemencement de quatre plans d'eau.	FM	SPSSAN	27,000,000.00 HTG	S	GRGR	*1	Fev 25	OUI	Artibonite, Centre, Nord'Est	2																													
18	Acquisition de sept moteurs pour bateau de pêche et équipements de conservation Lot I : 5 moteurs de 8 hp Lot II : 2 moteurs de 15 hp Lot III : 20 kits de conservation	FM	SPSSAN	8,000,000.00 HTG	F	DEPX	*1	Fev 25	NON	Artibonite, Centre, Nord Est, Nippes, Ouest	1																													
19	Acquisition et installation d'équipements d'élevage de poissons (40 cages et accessoires).	FM	SPSSAN	6,000,000.00 HTG	F	DEPX	*1	Fev 25	NON	National	1																													
20	Acquisition de trois (3) serres métalliques de 1036 m ² dans le cadre du programme de sécurité alimentaire d'urgence	TI	1113-1-12-54-77	18,000,000.00 HTG	F	GRGR	*1	Fev 25	OUI	Ouest	1																													
21	Acquisition de 28,5 tonnes semences légumineuses et maraichères Lot I : Acquisition de 26,21 tonnes de semences légumineuses (14,5 tonnes de haricot noir, 13 tonnes de pois pinto). Lot II : Acquisition de 3,130.9 lbs de semences maraichères : 978 livres de poireaux, 42.9 lbs de choux KK (1950 sachets de 10 grammes), 900 livres de betterave, 1,000 livres de poivron vert, 210 livres de tomate)	TI	1113-1-12-54-66	30,400,000.00 HTG	F	GRGR	*1	Fev 25	OUI	National	1																													
22	Acquisition de 13 motocyclettes pour les services du MARNDR	TI	SPSSAN	9,850,000.00 HTG	F	DEPX	*1	Fev 25	NON	National	1																													
23	Recrutement de consultants pour une assistance technique des infrastructures rurales 1 pour le Nord-Ouest ; 1 pour la Grande-Anse	FE	P177072	USD 65,000.00	P	QCIN	*1	Fev 25	NON	Nord-Ouest Grande-Anse	8																													
24	Acquisition de 19,000 outils agricoles pour la réalisation des petits travaux de remise en eau des périmètres et remédiation environnementale (5000 houes, 5000 machettes, 3500 Pelles, 4000 râtaux et 1500 brouettes)	FM	SPSSAN	40,000,000.00 HTG	F	GRGR	*1	Mars 25	OUI	National	1																													
25	Acquisition d'accessoires pour tracteurs agricoles (10 charrues de 3 disques, 5 herses levées et 5 sillonneuses de 3 dents) 2 lots	TI	1113-1-12-54-66	17,000,000.00 HTG	F	GRGR	Dec 24	Mars 25	OUI	Ouest	2																													

*: SPSSAN : Sous-programme Sectoriel de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle : programme financé par le FMI et assujéti aux procédures nationales de passation de marchés.

*4 : Seuils des bailleurs différents de ceux de la procédure nationale

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (4/9)



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>TTrésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION -NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES MARNDR																											
												T1		T2		T3		T4																					
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juill.	Août	Sept.																
26	Recrutement d'une firme pour l'aménagement des bâtiments du MARNDR	TF	256	14,000,000.00 HTG	T	DECO	Mars 25	Avril 25	NON	Ouest	3						3	4	3																				
27	Acquisition de 10 serres métalliques de 1036 m ² Lot 1 : 4 serres pour Grand Sud Lot 2 : 6 serres pour Grand Nord	TI	1113-1-12-54-77	60,000,000.00 HTG	F	AORN	Mars 25	Avril 25	OUI	National	2						3	7	0																				
28	Construction du Bureau Agricole Communal de Ouanaminthe (conception, construction, supervision)	FE	CDB	USD 115,000.00	T	AORN	Mars 25	Avril 25	NON* ³	Ouanaminthe	5						3		3	0		4																	
29	Acquisition d'une génératrice pour alimenter les locaux du MARNDR	TF	406	9,000,000.00 HTG	F	DEPX	Mars 25	Avril 25	NON	Ouest	1						3	7	0																				
30	Acquisition d'un kit d'énergie renouvelable de 40 KW (panneaux solaires, batteries, inverter et accessoires d'installation)	TF	406	9,850,000.00 HTG	F	DEPX	Mars 25	Avril 25	NON	Ouest	1						3	7	0																				
31	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage	TF	307	9,500,000.00 HTG	F	DEPX	Mars 25	Avril 25	NON	Ouest	2						3		7	0																			
32	Recrutement de prestataires pour la production de 3 millions alevins et l'ensemencement de quatre plans d'eau (4 lots : Etang Bois-Neuf, Lac Peligre, Lac Azuei et Miragoane)	FM	SPSSAN	45,000,000.00 HTG	S	AORN	Mars 25	Mai 25	OUI	Artibonite, Centre, Ouest et Nippes	4							3		0		7																	
33	Recrutement de prestataires pour des services de restauration et de restauration. 2 lots : Lot 1 : Restauration régulière d'employés (3,500 plats) Lot 2 : Organisation de réception pour des événements spéciaux (21 événements spéciaux)	TF	320	18,000,000.00 HTG	S	AORN	Mars 25	Mai 25	OUI	Ouest	5									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
34	Recrutement de prestataires pour entretien de véhicules	TF	251	14,000,000.00 HTG	S	AORN	Avril 25	Mai 25	OUI	Ouest	5									3		3																	
35	Construction de routes agricoles à bandes de béton (2 km repartis en 2 lots)	TI	1113-1-12-50-40	14,980,000.00 HTG	T	DECO	Avril 25	Mai 25	NON	National	3									3	3																		
36	Construction de 2 dalots et perré maçonné	TI	1113-1-12-50-40	13,000,000.00 HTG	T	DECO	Avril 25	Mai 25	NON	Artibonite, Nord-Est	3									3	3																		
37	Acquisition de caprins améliorés (Boucs et femelles)	TI	1113-1-12-54-34	9,000,000.00 HTG	F	DEPX	Avril 25	Mai 25	NON	Centre. Nord, Nord Est	2									3	7																		
38	Acquisition de matériels d'élevage de caprins	TI	1113-1-12-54-34	9,602,460.00 HTG	F	DEPX	Avril 25	Mai 25	NON	National	3									3	7																		

*3 : Pas de contrôle a priori de la CNMP dans les procédures des Bailleurs indépendamment des seuils.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (6/9)



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES																																										
												T1			T2			T3			T4																																	
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.																															
50	Construction de canaux des périmètres irrigués (4700 ml repartis en 10 lots)	TI	1113-1-25-41-05	70,000,000.00 HTG	T	AORN	Avril 25	Juin 25	OUI	National	4												3	3								4	0	0																				
51	Réhabilitation des prises sur berge (2 unités)	TI	1113-1-25-41-05	10,000,000.00 HTG	T	DECO	Avril 25	Juin 25	NON	Artibonite	3																								3	3	4	0	0	0														
52	Recrutement de prestataires de services de transfert monétaire par téléphonie mobile a) Lot 1 : NATCOM b) Lot 2 : DIGICEL	FM	SPSSAN	257,752,650.00	S	GRGR	Avril 25	Juin 25	OUI	National	4																										2	2	2	2	5	5												
53	Acquisition de 85 kits d'outils de remédiation	TI	1113-1-12-50-22	16,000,000.00 HTG	F	AORN	Mai 25	Juin 25	OUI	National	2																												3	7	0	0												
54	Entretien et constructions d'infrastructures d'irrigation et de drainage (3 lots) 1.- Curage de canaux d'irrigation des périmètres irrigués (34000 ml) 2.- Construction d'aqueducs sur des systèmes d'irrigation (2 unités) 3.- Travaux d'endiguement berges rivières et d'entretien ouvrages hydrauliques (9.5 km) Repartis en 10 sous-lots	TI	1113-1-25-41-05 et 1113-1-12-50-22	69,600,000.00 HTG	T	AORN	Mai 25	Juin 25	OUI	Artibonite, Sud-Est, Sud, Ouest, Nippes, Nord-Est et Nord	3																														3	3	4	0	0	0								
55	Réhabilitation et/ou construction de routes agricoles en terre battue (13 km repartis en 3 lots)	TI	1113-1-12-50-40	65,000,000.00 HTG	T	AORN	Mai 25	Juin 25	OUI	National	3																																3	3	4	0	0	0						
56	Acquisition et livraison de 7,089.4 livres de semences maraichères pour la campagne agricole Été 2025 Lot 1 : 1,400 lbs poireau, 800 lbs poivron, 65.7 lbs de brocoli (2,980 sachets de 10g), 700 lbs piment, 800 lbs oignon ; Lot 2 : 40 lbs papaye, 400 lbs aubergine, 800 lbs carotte, 800 lbs betterave, 65.7 lbs de chou (2,980 sachets de 10 g), 1,000 lbs épinard. Lot 3 : 150 lbs piment piqué et 68 lbs papaye	TI	1113-1-12-54-66	39,382,000.00 HTG	F	AOON	Mai 25	Juin 25	OUI	National	3																																			3	7	0	0					
57	Acquisition et livraison de 100,000 boutures saines de manioc	TI	11131-1-25-41-25	16,000,000.00 HTG	F	AORN	Mai 25	Juin 25	OUI	National	3																																				3	7	0	0				
58	Formation des producteurs sur les nouvelles techniques de plantation du manioc.	TI	11131-1-25-41-25	5,000,000.00 HTG	P	PRAL	Mai 25	Juin 25	NON	National	3																																								3	7	0	0

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (7/9)



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1			T2			T3			T4				
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.		
59	Acquisition et livraison de matériel de transformation de manioc	TI	11131-1-25-41-25	16,000,000.00 HTG	F	AORN	Mai 25	Juin 25	OUI	National	3											30%	70%		
60	Acquisition de vaccin pour la campagne de vaccination contre le Charbon	TI	1113-1-12-54-65	21,000,000.00 HTG	F	AORN	Mai 25	Juin 25	OUI	National	3											30%	70%		
61	Acquisition et livraison de pesticides chimiques pour la campagne agricole Été 2025 Lot 1 : Projet 1 pour 5,500,000 HTG Lot 2 : Projet 2 pour 10,500,000 HTG	TI	1113-1-25-41-25 Et 11131-1-25-41-12	16,000,000.00 HTG	F	AOON	Mai 25	Juin 25	OUI	National	3											30%	70%		
62	Acquisition de réactifs pour la réalisation des enquêtes épidémiologiques	TI	1113-1-12-54-65	10,000,000.00 HTG	F	DEPX	Mai 25	Juin 25	NON	National	3											30%	70%		
63	Acquisition de 70 TM de semences de riz	TI	1113-1-1245	25,458,518.30 HTG	F	AOON	Mai 25	Juin 25	OUI	Nord-est	2											30%	70%		
64	Acquisition d'équipements agricoles et d'accessoires pour équipements agricoles : 3 tracteurs, 1 moissonneuse et accessoires	TI	1113-1-1245	97,200,000.00 HTG	F	AORN	Mai 25	Juin 25	OUI	Nord-est	3											30%	70%		
65	Acquisition de matériel roulant pour le projet de Plaine Maribaroux Lot 1 : 2 pick up Lot 2 : 5 Motocyclettes	TI	1113-1-1245	20,587,500.00 HTG	F	AORN	Mai 25	Juin 25	OUI	Nord-est	2											30%	70%		
66	Acquisition de 4 véhicules tout terrain Lot 1 : 2 véhicules pour les déplacements au niveau central Lot 2 : 2 véhicules pour les missions de terrain	TI	11131-1-25-41-26- 1113-1-12-56-13	19,000,000.00 HTG	F	AORN	Mai 25	Juin 25	OUI	Ouest	1											30%	70%		
67	Acquisition de médicament pour les campagnes de déparasitages interne et externe chez les bovins et caprins	TI	1113-1-12-54-65	4,000,000.00 HTG	F	DEPX	Mai 25	Juin 25	NON	National	1											30%	70%		
68	Acquisition de carburant en vrac pour le fonctionnement des génératrices des différents bâtiments administratifs du MARNDR	TF	312	49,500,000.00 HTG	F	AORN	Mai 25	Juin 25	OUI	Ouest	9											25%	25%	25%	25%
69	Acquisition de matériel informatique et de reprographie	TF	401	9,890,000.00 HTG	F	DEPX	Mai 25	Juin 25	NON	Port-au-Prince	1											30%	70%		
70	Recrutement d'un fournisseur de services de téléphonie et de transmission de données	TF	200	8,500,000.00 HTG	S	GRGR	Mai 25	Juin 25	NON	Ouest	4											25%	25%	25%	25%
71	Acquisition de pièces et accessoires pour matériel de transport du MARNDR	TF	304	9,900,000.00 HTG	F	DEPX	Mai 25	Juin 25	NON	Port-au-Prince	1											30%	70%		

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (8/9)



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
72	Acquisition d'outils et d'instruments ménagers et de nettoyage	TF	307	16,000,000.00 HTG	F	AOON	Mai 25	Juin 25	OUI	Ouest	2									3	7		
																				0	0		
																				%	%		
73	Acquisition et distribution de brouette et de sacs de jute et de silos	TI	11131-1-25-41-12	6,500,000.00 HTG	F	DEPX	Mai 25	Juin 25	NON	National	3									3	7		
																				0	0		
																				%	%		
74	Réalisation de 3 Etudes : 1 Etude de caractérisation des potentialités agricoles et de mise en place d'un révérenciel de couts et de revenus pour les principales cultures dans le Nord 1 Etude de filière agricole 1 étude de préinvestissement pour le secteur agricole	TI	1113-1-12-50-26	17,100,000.00 HTG	P	DPAI	Mai 25	Juin 25	OUI	National	5									3	3	4	
																				0	0	0	
																				%	%	%	
75	Travaux d'Amélioration et de construction de bâtiment d'élevage de poules (pondeuses et poulets de chair)	TI	1113-1-12-54-87	14,000,000.00	T	DECO	Mai 25	Juin 25	NON	Centre. Nord, Nord Est	3									3	3	4	
																				0	0	0	
																				%	%	%	
76	Recrutement d'un Prestataire pour la régénération des plantations et la fourniture de plantules pour la Promotion de nouvelles Plantations, l'aménagement bassins versants et des fermes agricoles	TI	1113-1-12-54-64	16,000,000.00 HTG	S	AORN	Mai 25	Juin 25	OUI	Thiotte, Baptiste et Dondon	4									3	3	4	
																				0	0	0	
																				%	%	%	
77	Acquisition et livraison de 10,000 capsules phéromones (3Z-Dodeceny1 2E- butanoate)	TI	11131-1-25-41-12	9,800,000.00 HTG	F	DEPX	Mai 25	Juin 25	NON	National	3									3	7		
																				0	0		
																				%	%		
78	Acquisition et livraison de 200 TM de fertilisants chimiques pour la campagne agricole d'été 2025	TI	11131-1-25-41-12	24,000,000.00 HTG	F	AOON	Mai 25	Juin 25	OUI	National	3									3	7		
																				0	0		
																				%	%		
79	Formation des producteurs sur les nouvelles techniques de plantation de la patate douce et la gestion du charançon (<i>Cylas formicarius</i>)	TI	11131-1-25-41-12	5,000,000.00 HTG	P	PRAL	Mai 25	Juin 25	NON	National	3									3	7		
																				0	0		
																				%	%		
80	Taureaux améliorés et Génisses ou vaches créoles	TI	11131-1-25-41-27-	17,005,000.00 HTG	F	AORN	Mai 25	Juin 25	OUI	Nippes Sud Et Grand Anse	3									3	7		
																				0	0		
																				%	%		
81	Acquisition de 3,111 outils agricoles pour la campagne agricole Été 2025	TI	1113-1-12-54-66	9,986,000.00 HTG	F	DEPX	Mai 25	Juin 25	NON	National	2									3	7		
																				0	0		
																				%	%		

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (9/9)



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>T Trésor public Invest. : TI T Trésor public fonction. : TF F Fonds propres : FP E Fonds externes : FE M Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
82	Réaménagement de 3 laiteries	TI	11131-1-25-41-27-	3,750,000.00	T	DECO	Mai 25	Juin 25	NON	Nippes Sud Et Grand Anse	3								3	4	3		
																			0	0	0		
																			%	%	%		
83	Recrutement de 3 consultants : 1 consultant pour appuyer les services informatiques de la PARSA et de l'UPMP 1 Consultant pour le suivi des activités techniques (Génie/ travaux) mises en œuvre par l'UNOPS 1 Consultant Spécialiste pour appuyer les services de communication du PARSA	FE	P177072	USD 87,100.00	P	QCIN	Mai 25	Juin 25	NON	Ouest	9								2	1	1	1	
																			0	0	0	0	
																			%	%	%	%	
84	Acquisition et livraison de 1,800,000.00 boutures saines de patates douce	TI	11131-1-25-41-25 Et 11131-1-25-41-12	37,500,000.00 HTG	F	AOON	Mai 25	Juil 25	OUI	National	3									3	7	7	
																			0	0	0	0	
																			%	%	%	%	
85	Acquisition d'équipements et matériels pour laboratoire Lot 1 : Laboratoire de la quarantaine Lot 2 : Laboratoire LVCQAT	TI	1113-1-12-54-65 11131-1-25-41-25	24,000,000.00 HTG	F	AORN	Mai 25	Juil 25	OUI	Ouest	2									3	7	7	
																			0	0	0	0	
																			%	%	%	%	
86	Construction de deux (2) centres de production massive d'alevins (écluserie)	TI	1113-1-12-55-18-	10,000,000.00 HTG	T	DECO	Juin 25	Juil 25	NON	Nord Centre	3									3	3	4	
																			0	0	0	0	
																			%	%	%	%	
87	Construction d'une (1) ferme aquacole de référence de trente (30) hectares	TI	1113-1-12-55-18-	14,000,000.00 HTG	T	DECO	Juin 25	Juil 25	NON	Centre	4									3	3	4	
																			0	0	0	0	
																			%	%	%	%	
88	Réalisation d'un inventaire des ressources halieutiques en Haïti	TI	1113-1-12-55-18-	26,000,000.00 HTG	P	DPAN	Juin 25	Juil 25	OUI	National	3									3	3	4	
																			0	0	0	0	
																			%	%	%	%	
89	Construction de structures légères pour loger des services du MARNDR	TF	460	15,000,000.00 HTG	T	DECO	Juin 25	Juil 25	NON	Ouest	3									3	3	4	
																			0	0	0	0	
																			%	%	%	%	