

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025 / 2026

NOM DE L'INSTITUTION : ÉLECTRICITÉ D'HAÏTI (EDH)

Version du : **02 Décembre 2025**

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

N.B. : LE TABLEAU DOIT ETRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITE CHRONOLOGIQUE																											
No.¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) Gourdes	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION -NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES															
												T1		T2		T3			T4								
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.				
01	Fourniture d'une puissance de 60 MW dans le Département de l'Ouest à partir d'une Centrale flottante (barge)	TI	EDH-2526-DP-DR/F-01	18, 000, 000,000.00	F	GRGR	Déc. 2025	Janv. 2026	Oui	P-au-P	60 Mois																
02	Réparation des Pylônes endommagés sur la ligne de transport 115kV de Péligre à Port-au-Prince	TI	EDH-2526-DRT/T-02	198,750.000.00	T	AOON	Janv. 2026	Fév. 2026	Oui	Province	5 Mois					59, 625 000.00		99,375 000.00									
03	Acquisition de pièces de rechange pour la centrale de peligre	FE	EDH-2526-DPR-/F-03	300, 000,000.00	F	AOOI	Janv. 2026	Mars 2026	Oui	P-au-P	5 Mois					90, 000 000.00				120 000 000.00					90,000 000.00		

1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

3) Appel d'offres ouvert national : AONN ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré-à-Gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à pré-qualification : AIPQ.

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1		T2		T3		T4					
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
04	Acquisition d'un Système de traitements des données comptables.	FP	EDH-2526-DF-APPROV/F-04	90, 000,000.00	F	AOOI	Janv. 2026	Mars 2026	Oui	P-au-P	5 Mois							22,500,000.00		40,500,000.00		27,000,000.00	
05	Projet d'achèvement des travaux de mise en service des centrales électrique dans les grandes ville de province Cap-Haitien (Ste Philomène) , Jacmel, Cayes (Boubet) , Saint Marc, Port de Paix (La saline) et Miragoâne .	FP	EDH-2526-DP-DPL/T-05	151, 050,000.00	T	AOON	Janv. 2026	Fév. 2026	Oui	P-au-P	7 Mois						45,315,000.00		60,420,000.00		30,210,000.00		15,105,000.00
06	Acquisition et mise en place de quatre (04) groupes de 18 Mw à Carrefour I	FE	EDH-2526-DP-F-06	10, 640, 000,000.00	F	AOOI	Fév. 2026	Avril 2026	Oui	P-au-P	5 Mois							2,128,000,000.00		4,256,000,000.00		3,192,000,000.00	1,064,000,000.00
07	Construction de la clôture de la Centrale de Péligre Longueur 600m/ Construction Clôture camps d'hébergement à Péligre	FP	EDH-2526-DP-DPL-T-07	69, 000,000.00	T	AOON	Fév. 2026	Mars 2026	Oui	Province	4 Mois							20,700,000.00		34,500,000.00		13,800,000.00	
08	Construction d'une sous-station 115/13,2 kV à Péligre pour alimenter le Plateau Centrale	FE	EDH-2526-DP-DPL-T-08	130, 000,000.00	T	AOON	Fév. 2026	Mars 2026	Oui	Province	6 Mois							39,000,000.00		52,000,000.00		26,000,000.00	13,000,000.00

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>TTrésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔL E A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Jan	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill	Sept	Oct
09	Erection d'un nouveau circuit CPV2-2.	FP	EDH-2526- DR-T-09	159, 000,000.00	T	AOON	Mars 2026	Avril 2026	Oui	Province	6 Mois								47,700,000.00				
10	Rénovations des circuits CAF 1-1 CAF 2-1 CAF 3-1	FE	EDH-2526- DR-T-10	1, 125, 000,000.00	T	AOON	Mars 2026	Avril 2026	Oui	P-au-P	8 Mois								337,500,000.00				
11	Construction d'un Dispatching Moderne.	FE	EDH-2526- DR-DPL-T-11	4, 500,000 ,000. 00	T	AOOI	Mai 2026	Juillet 2026	Oui	P-au-P	12 Mois												
12	Réhabilitation de la Centrale hydroélectrique de Saut Mathurine	FP	EDH-2526- DP-DPL-T-12	25, 000,000.00	T	PRAL	Mai 2026	Juin 2026	Non	Province	5 Mois												
13	Travaux de restauration des quatre vannes de chasse et du bassin d'amortissement du barrage de Péligre.	FE	EDH-2526- DP-DPL-T-13	345, 000,000.00	T	AOON	Juin 2026	Juillet 2026	Oui	Province	7 Mois												
14	Réhabilitation des postes vandalisées Varreux I, Croix-des- Missions, Carrefour Fcuille et Croix-des-Bouquets	FP	EDH-2526- DR-T-14	95 ,900 ,000.00	T	AOON	Juin 2026	Juillet 2026	Oui	P-au-P	5 Mois												

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES														
												T1		T2		T3		T4								
												Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill	Août				
15	Construction du Bâtiment pour le logement du bureau du local du Centre Semi-autonome de Jacmel.	PF	EDH-2526-DPR-DPL-T-15	72, 000,000.00	T	AOON	Juin 2026	Juillet 2026	Oui	Province	8 Mois													21,600,000.00		
16	Rénovation de certains circuits vandalisés.	FP	EDH-2526-DR-T-16	82, 000, 000.00	T	AOON	Juin. 2026	Juillet 2026	Oui	P-au-P	5 Mois															
17	Installation d'une Barriere flottante a Peligre	FE	EDH-2526-DPR-DPL-T-17	150, 000,000.00	T	AOOI	Juin 2026	Août 2026	Oui	P-au-P	8 Mois															
18	Construction du Centre commercial de la rue 24 au Cap Haïtien	FP	EDH-2526-DPR-DPL-T-18	58, 500,000.00	T	AOON	Juillet 2026	Août 2026	Oui	P-au-P	5 Mois															
TOTAL																										36,191,200,000.00 Gourdes

Jean Errol MOROSE
Directeur Général de l'EDH