



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2025 / 2026

NOM DE L'INSTITUTION : Fonds National de l'Éducation (FNE)

Version du : Mai 2026

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AORN, AORN, AOOPO, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Acquisition de sept (7) Véhicules Tout Terrain	FP	4100	63,000,000.00*	F	AORN	Nov. 2025	Janv. 2026	Oui	Ouest	5 mois					31,500,000.00		31,500,000.00					
02	Réhabilitation du local (2) du FNE (la Pépinière)	FP	4611	19,000,000.00	T	DECO	Mars 2026	Avril 2026	Non	Ouest	4 mois							5,700,000.00	5,700,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00		

4

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPO, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses																			
												T1			T2			T3			T4										
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept								
10	Travaux d'achèvement de deux (2) écoles nationales dans la Grand-Anse	FP	4612	51,000,000.00	T	GRGR	Avril 2026	Mai 2026	Non	Grand-Anse	5 mois																				
	École de Tozia			25,000,000.00																											
	École Nationale de Lory			26,000,000.00																											

40

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AORN, AORN, AOOPO, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NELE D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses																				
												T1		T2			T3			T4												
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Jun	Juil	Aout	Sept									
11	Travaux d'achèvement de trois (3) écoles nationales dans le Sud	FP	4612	75,000,000.00	T	GRGR	Avril 2026	Mai 2026	Oui	Sud	5 mois																					
	École Nationale Croisade de Chardonnières			22,000,000.00																												
	École Nationale Clonard			29,000,000.00																												
	École Nationale Derrière Fort			24,000,000.00																												

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AORN, AORN, AOOPO, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses																				
												T1			T2			T3			T4											
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept									
15	Construction d'un lycée et de trois (3) écoles nationales dans le Nord	FP	4612	550,000,000.00	T	AORN	Juin 2026	Août 2026	Oui	Nord	18 mois												165,000,000.00									
	Lycée Technique de Limbé			200,000,000.00																											60,000,000.00	
	École nationale de la Victoire			150,000,000.00																												45,000,000.00
	École nationale de Zépiny à la Grande Rivière du Nord			150,000,000.00																												45,000,000.00
	École nationale Bande du Nord			50,000,000.00																												15,000,000.00

40

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AORN, AORN, AOOPO, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses																					
												T1			T2			T3			T4												
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept										
16	Réhabilitation de d'un lycée et de deux (2) écoles nationales dans le Nord	FP	4612	75,000,000.00	T	AORN	Juin 2026	Août 2026	Oui	Nord	4 mois											22,500,000.00											
	Lycée Jean Baptiste Cinéas du Limbé			25,000,000.00																											7,500,000.00		
	École nationale de Chabaud à Limbé			25,000,000.00																													7,500,000.00
	École nationale de Ravine des Roches à Limbé			25,000,000.00																													7,500,000.00

4

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Déc	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
17	Réhabilitation de trois (3) écoles nationales dans la Grand'Anse	FP	4612	75,000,000.00	T	AON	Juin 2026	Août 2026	Oui	Grand'Anse	5 mois											22,500,000.00	
	École nationale de Montagnac			25,000,000.00																	7,500,000.00		
	École nationale de Marfranc			25,000,000.00																	7,500,000.00		
	École normale d'instituteur de Marfranc			25,000,000.00																	7,500,000.00		
18	Construction d'un Centre Culturel et Technologique	FP	4612	100,000,000.00	T	AON	Juin 2026	Août 2026	Oui	Ouest	18 mois											30,000,000.00	

50

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AORN, AORN, AOOPO, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NELE D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses																					
												T1			T2			T3			T4												
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept										
20	Construction d'un lycée et de deux (2) écoles nationales à la Gonâve	FP	4612	500,000,000.00	T	AORN	Juin 2026	Août 2026	Oui	Ouest	18 mois											150,000,000.00											
	Lycée national Port-de-Bonheur			200,000,000.00																											60,000,000.00		
	École nationale de source à Philippe			150,000,000.00																													45,000,000.00
	École nationale de Petit-Fond			150,000,000.00																													45,000,000.00

30

