



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : Fonds National de l'Éducation (FNE)

Version du : Août 2026

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

N.B : LE TABLEAU DOIT ETRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITE CHRONOLOGIQUE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGETAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AORN, AORN, AOOPO, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												T1		T2		T3			T4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01	Acquisition de sept (7) Véhicules Tout Terrain	FP	4100	63,000,000.00*	F	AORN	Nov. 2025	Janv. 2026	Oui	Ouest	5 mois					31,500,000.00		31,500,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

IT

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1		T2			T3		T4				
												Oct	Nov	Déc.	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
	Sélection d'un prestataire de service de restauration	FP	----	42,000,000.00*	S	AON	Mars. 2026	Mai 2026	Oui	Ouest	6 mois									7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
04	Travaux d'achèvement du lycée Privilé	FP	4612	36,000,000.00	T	GRGR	Avril 2026	Mai 2026	Non	Grand-Anse	5 mois							10,800,000.00		11,000,000.00		14,200,000.00	
05	Travaux d'achèvement du lycée Duchity	FP	4612	99,000,000.00	T	GRGR	Avril 2026	Mai 2026	Oui	Grand-Anse	5 mois							29,700,000.00		40,000,000.00		29,300,000.00	
06	Acquisition de mobiliers scolaires	FP	301	300,000,000.00	F	AON	Avril 2026	Juin 2026	Oui	Ouest	5 mois								30,000,000.00	50,000,000.00		70,000,000.00	

57

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AONN, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
	Travaux d'achèvement de deux (2) écoles nationales dans le Sud			51,000,000.00														15,300,000.00			19,000,000.00		16,700,000.00
07	École de Maniche	FP	4612	26,000,000.00	T	GRGR	Avril 2026	Mai 2026	Non	Sud	5 mois							7,800,000.0000			10,000,000.00		8,200,000.00
	École Nationale de Rhé			25,000,000.00														7,500,000.00			9,000,000.00		8,500,000.00
08	Travaux d'achèvement du lycée des Îles Cayemites	FP	4612	47,000,000.00	T	GRGR	Avril 2026	Mai 2026	Non	Grand-Anse	5 mois							14,100,000.00			15,000,000.00		17,900,000.00
09	Travaux d'achèvement du lycée Jean Marie de la Menais	FP	4612	30,000,000.00	T	GRGR	Avril 2026	Mai 2026	Non	Nord-Ouest	5 mois							9,000,000.00			10,000,000.00		11,000,000.00

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes){1}	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NELE D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	juin	juil	août	Sept
10	Travaux d'achèvement de deux (2) écoles nationales dans la Grand-Anse	FP	4612	51,000,000.00	T	GRGR	Avril 2026	Mai 2026	Non	Grand-Anse	5 mois							12,750,000.00		21,000,000.00		17,250,000.00	
	École de Tozia			25,000,000.00														6,250,000.00		10,000,000.00		8,750,000.00	
	École Nationale de Lory			26,000,000.00														7,800,000.00		11,000,000.00		7,200,000.00	

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
11	Travaux d'achèvement de trois (3) écoles nationales dans le Sud	FP	4612	75,000,000.00	T	GRGR	Avril 2026	Mai 2026	Oui	Sud	5 mois							22,500,000.00			24,000,000.00		28,500,000.00
	École Nationale Croisade de Chardonnières			22,000,000.00														6,600,000.00			7,000,000.00		8,400,000.00
	École Nationale Clonard			29,000,000.00														8,700,000.00			8,000,000.00		12,300,000.0
	École Nationale Derrière Fort			24,000,000.00														7,200,000.00			9,000,000.00		7,800,000.00

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NOU	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses																				
												T1		T2			T3			T4												
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept									
12	Travaux d'achèvement de trois (3) écoles nationales dans le Nord-Est	FP	4612	61,383,350	T	GRGR	Avril 2026	Mai 2026	Non	Nord-Est	4 mois								18,415,005.00		18,000,000.00		24,968,345.00									
	École Nationale Elie du Bois																										8,199,922.00		8,000,000.00		11,133,150.00	
	École Nationale l'Oiseau																											7,102,926.00		7,000,000.00		9,573,494.00
	École Nationale Maquillon les Perches																											3,112,157.00		3,000,000.00		4,261,701.00
13	Sélection d'une firme d'audit externe	FP	2900	20,000,000.00	P	DPAN	Mai 2026	Juin 2026	Oui	Ouest	3 mois										6,000,000.00	9,000,000.00	5,000,000.00									
14	Réhabilitation de l'école nationale Petite Rivière	FP	4611	24,600,000.00	T	DECO	Mai 2026	Juin 2026	NON	Saint Jean du Sud	3 mois										7,380,000.00	6,000,000.00	10,620,000.00									

JT

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
15	Construction d'un lycée et de trois (3) écoles nationales dans le Nord	FP	4612	550,000,000.00	T	AOON	Juin 2026	Août 2026	Oui	Nord	18 mois												165,000,000.00
	Lycée Technique de Limbé			200,000,000.00																			60,000,000.00
	École nationale de la Victoire			150,000,000.00																			45,000,000.00
	École nationale de Zépiny à la Grande Rivière du Nord			150,000,000.00																			45,000,000.00
	École nationale Bande du Nord			50,000,000.00																			15,000,000.00

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NELE D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
16	Réhabilitation de d'un lycée et de deux (2) écoles nationales dans le Nord	FP	4612	120, 000,000.00	T	AON	Juin 2026	Août 2026	Oui	Nord	6 mois												36,000,000.00
	Lycée Jean Baptiste Cinéas du Limbé			40, 000,000.00																			12,000,000.00
	École nationale de Chabaud à Limbé			40, 000,000.00																			12,000,000.00
	École nationale de Ravine des Roches à Limbé			40, 000,000.00																			12,000,000.00

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1		T2		T3		T4					
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
	Réhabilitation de trois (3) écoles nationales dans la Grand'Anse			120, 000,000.00																			36,000,000.00
17	École nationale de Montagnac	FP	4612	40, 000,000.00	T	AON	Juin 2026	Août 2026	Oui	Grand'Anse	6 mois												12,000,000.00
	École nationale de Marfranc			40, 000,000.00																			12,000,000.00
	École normale d'instituteur de Marfranc			40, 000,000.00																			12,000,000.00
18	Construction d'un Centre Culturel et Technologique	FP	4612	100,000,000.00	T	AON	Juin 2026	Août 2026	Oui	Ouest	18 mois												30,000,000.00

57

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
19	Construction de deux (2) lycées dans le Sud-Est (Côte de Fer)			588,500,000.00																			176,550,000.00
	Lycée national de cote de Fer			294,000,000.00																			88,200,000.00
	Lycée national Macieux de Cote de Fer	FP	4612	294,500,000.00	T	AOON	Juin 2026	Août 2026	Oui	Sud-Est	18 mois												88,350,000.00

JT

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
20	Construction d'un lycée et de deux (2) écoles nationales à la Gonâve			500,000,000.00																			150,000,000.00
	Lycée national Port-de-Bonheur			200,000,000.00																			60,000,000.00
	École nationale de source à Philippe	FP	4612	150,000,000.00	T	AON	Juin 2026	Août 2026	Oui	Ouest	18 mois												45,000,000.00
	École nationale de Petit-Fond			150,000,000.00																			45,000,000.00

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AOON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1		T2		T3		T4					
												Oct	Nov	Dec	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept
21	Construction de l'Université Publique en Région de Léogane	FP	4612	250,000,000.00	T	AOON	Juin 2026	Août 2026	Oui	Ouest	13 mois												75,000,000.00
22	Construction de l'École Nationale de Mare Blanche (ENAM)	FP	4612	243, 000,000.00	T	GRGR	Juin 2026	Juin 2026	Oui	Sud-Est	10 mois												72,900,000.00



Signature de la Personne Responsable du Marché (PRM): **Jefnie TOUSSAINT**
Directrice Générale

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ. Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.