PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2022 /2023

NOM DE L'INSTITUTION : **Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)**

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.[1]	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) (Gourdes)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Prestations de services d'hébergement et de prise en charge de coopérants cubains	TPF	729	13, 140, 000.00	S	GRGR	Déc. 2022	Déc. 2022	Non	*Port-au-Prince*	9 mois				11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12
02	Acquisition de bons de carburant pour le fonctionnement du Ministère	TPF	312	24, 500,000.00	F	GRGR	Janv. 2023	Janv. 2023	Oui	*Port-au-Prince*	5 mois				20%	20%	20%	20%	20%				
03	Achat de carburant en vrac pour les génératrices	TPF	312	12,500.000.00	F	GRGR	Janv. 2023	Janv. 2023	Non	*Port-au-Prince*	5 mois				20%	20%	20%	20%	20%				
04	Acquisition de cartes de recharges et fourniture d'internet	TPF	200	3, 546, 130.00	S	GRGR	Janv. 2023	Janv. 2023	Non	*Port-au-Prince*	8 mois				12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	
05	Abonnement téléphonique et cartes de recharges pour les cadres	TPF	200	4, 397,720.00	S	GRGR	Janv. 2023	Janv. 2023	Non	*Port-au-Prince*	8 mois				12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	
06	Acquisition de matériels de bureau (bureaux, classeurs, chaises, tables de travail, etc)	TPF	400	5 000 000	F	DEPX	Janv. 2023	Févr. 2023	Non	*Port-au-Prince*	3 mois					30%	40%	30%					

[1] Les numéros se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

07	Acquisition de fournitures de bureau (encre, papier, enveloppes, cartables, agrafeuses, trombones, etc)	TPF	300	9 140 717	F	DEPX	Janv. 2023	Févr. 2023	Non	*Port-au-Prince*	3 mois					30%	40%	30%					
08	*Acquisition de quinze (15) véhicules pour les besoins du MPCE*[2]	TPI	*1111-1-12-57-21 et 1111-1-12-50-14*	*132, 500, 000.00*	F	*AORN*	Janv. 2023	*Avril 2023*	*Oui*	*Port-au-Prince*	*4 Mois*							30%	40%	30%			
																		30%	40%	30%			
09	*Réaménagement de l'espace de travail de la Direction de l'Investissement Public (DIP)*	*TPI*	*1111-1-12-50-58*	*4, 603, 950.00*	*T*	*DECO*	*Févr. 2023*	*Févr. 2023*	*Non*	*Port-au-Prince*	*3 Mois*					30%	40%	30%					
No.[3]	**OBJET DU PROJET DE MARCHÉ**	**SOURCE DE FINANCEMENT** Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF **Fonds propres : FP** **Fonds Externe : FE**	**CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET**	**MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)**	**NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)**	**MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)**	**PÉRIODE DE LANCE-MENT**	**PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ**	**CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON**	**LOCALI-SATION**	**DÉLAI PRÉVISIO N-NEL D'EXÉCUTIO N (MOIS)**	**PROGRAMMATION DES DÉPENSES**											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars.	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
10	*Acquisition de cinq (5) véhicules pour la coopération Haïtiano-cubaine.*	*TPI*	*1111-1-12-50-31*	*40, 000, 000.00*	*F*	*AORN*	*Févr. 2023*	*Avril 2023*	*Oui*	*Port-au-Prince*	*4 Mois*						30%	40%	30%				
11	*Construction d'un hangar pour loger la Direction Départementale du Sud-Est (DDSE) du MPCE.*	*TPI*	*1111-1-12-57-21*	*6, 500, 000.00*	*T*	*DECO*	*Avril 2023*	*Mai 2023*	*Non*	*Jacmel*	*3 Mois*							30%	30%	40%			
12	*Réparation du bâtiment logeant la Direction Départementale de l'Artibonite (DDA) du MPCE.*	*TPI*	*1111-1-12-57-21*	*6, 000, 000.00*	*T*	*DECO*	*Avril 2023*	*Mai 2023*	*Non*	*Artibonite*	*3 Mois*							30%	30%	40%			

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : PI
(3) Appel d'offres ouvert national : AOON, Appel d'offres restreint national : AORN, Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ,
Autres sigles possibles : Gré à gré[4] : GRGR, Appel d'offres en 2 étapes : AODE, Appel d'Offres Ouvert International : AOOI, Appel d'Offres Restreint International : AORI, Demande de propositions précédée d'Appel à Manifestations d'Intérêt : DPAM, Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNM, Demande de Prix (DEPX), Demande de Cotations (DECO), Procédures allégées pour tout type de marché (PRAL).

MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE
République d'Haïti

[2] Ce marché sera financé à partir d'un financement mixte (codes budgétaires différents)
[3] Les numéros se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.
[4] Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.