PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2023-2024

NOM DE L'INSTITUTION : LA PRIMATURE

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor Public Fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externes : FE Fonds Mixtes: FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T-P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHE	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP ! OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept
01	**Restauration des employés pour les 3 premiers mois de l'exercice fiscal 23-24**	TF	1215-320	18 750 000,00	S	GRGR	oct.-23	nov.-23	Oui	PAP	3 mois	1/3	1/3	1/3									
02	**Restauration des employés pour les 9 derniers mois de l'exercice fiscal 23-24**	TF	1215-320	56 250 000,00	S	AOON	oct.-23	déc.-23	Oui	PAP	9 mois				1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9
03	**Acquisition de matériels de bureau (classeurs métalliques, bureaux, chaises et autres)**	TF	1215-400	11 000 000,00	F	PRAL	nov.-23	janv.-24	Non	PAP	9 mois				1								
04	**Achat de fournitures mécaniques: Pièces et accessoires | Matériels de transport**			25 000 000,00		AORN																	
	Achat de fournitures mécaniques- Lot 1: Achat de pneus & de batteries	TF	1215-304		F		nov.-23	janv.-24	Oui	PAP	9 mois				1/4				1/4				1/4
	Achat de fournitures mécaniques - Lot 2: Achat de kits d'entretien de véhicule (freins, coolant, courroie, air filters, oil filters, gaz filters, huile pour vidange)	TF	1215-304																				
05	**Entretien des bâtiments**			13 000 000,00		PRAL																	
	Entretien des bâtiments- Lot 1: Ramassage d'ordures	TF	1215-256		S		nov.-23	déc.-23	Non	PAP	10 mois						1/2					1/2	
	Entretien des bâtiments- Lot 2: Nettoyage																						
	Entretien des bâtiments- Lot 3: Fumigation & Dératisation et autres																						

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS - PRIMATURE - 2023/2024 (SUITE)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor public invest. : TI / Trésor Public Fonction. : TF / Fonds propres : FP / Fonds Externes : FE / Fonds Mixtes : FM)	CODE BUDGETAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.
06	**Achat de fournitures de bureau**			25 000 000,00		AOON																	
	Lot 1: Achat d' encres **Lot 2:** Achat de petits matériels de bureau (rames de papier / enveloppes de toutes dimensions / agrafeuses/ cahiers/ trombones/ binders/ cartables/ plumes / crayons et autres)	TF	1215-300		F		nov.-23	janv.-24	Oui	PAP	9 mois					1/3				1/3			1/3
07	**Publicité & Relations Publiques**			25 000 000,00		GRGR																	
	Publicité & Relations Publiques- Lot 1: Presse Ecrite **Publicité & Relations Publiques- Lot 2:** Presse Télévisée & Radiophonique **Publicité & Relations Publiques- Lot 3:** Médias en ligne	TF	1215-210		S		nov.-23	nov.-23	Oui	PAP	11 mois						1/2						1/2	
08	**Impression, reproduction et reliures, de publication des documents officiels & informations nationales**	TF	1215-211	11 500 000,00	S	GRGR	déc.-23	janv.-24	Non	PAP	9 mois				1/2								1/2	
09	**Acquisition de trois (3) matériels roulants**	TF	1215-410	21 000 000,00	F	AORN	janv.-24	mars-24	Oui	PAP	6 mois						1/2						1/2	
10	**Acquisition de matériels électriques & Outillages**			6 500 000,00		DEPX																	
	Acquisition d'une génératrice	TF	1215-406		F		déc.-23	janv.-24	Non	PAP	1 mois					1							
11	**Locations de matériels divers | Organisation d'événements**			10 000 000,00		PRAL																	

	Location de matériels divers-Lot 1: Table, chaises, assiettes, rideaux et autres accessoires **Location de matériels divers-Lot 2:** Décoration **Location de matériels divers- Lot 3:** Appareils de sonorisation & estrade	**TF**	1215-249		F		déc.-23	févr.-24	Non	**PAP**	8 mois					1/4		1/4		1/4		1/4	

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

1- Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.
2- Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.