# PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

## (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

**EXERCICE FISCAL 2023 /2024**

NOM DE L'INSTITUTION : **Société Nationale des Parcs Industriels (SONAPI)**

**N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE**

| No.[1] | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fond mixte : FM | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET | MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3) | PÉRIODE DE LANCE-MENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALI-SATION | DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS) | PROGRAMMATION DES DÉPENSES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | T1 | T2 | | | T3 | | | T4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Oct. | Nov. | Déc | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept |
| 01 | Acquisition de Fournitures et de matériels de bureaux | FP | 400 | 5.658.113.13 HTG | F | DEPX | Janv. 2024 | fev. 2024 | | NON | Delmas | 6 mois | | | | | 30% | | | 40% | 30% | | | |
| 02 | Acquisition de matériels et de fournitures informatiques | FP | 401 | 8.974.800.90 HTG | F | DEPX | Janv. 2024 | Fev. 2024 | | NON | Delmas | 5 Mois | | | | | 30% | | | 40% | | | 30% | |
| 03 | Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage | FP | 302 | 6. 787. 007.81 HTG | F | DEPX | Janv. 2024 | Fev. 2024 | | NON | Delmas | 6 Mois | | | | | 30% | | | 40% | 30% | | | |
| 04 | Acquisition de deux(2) véhicules fermés pour la Direction Générale. | FP | 410 | 12.600.00.00 HTG | F | PRAL | Janv. 2024 | FEV 2024 | | NON | Delmas | 2 Mois | | | | | 40% | | 40% | | 20% | | | |
| 05 | Service d'Aménagement air Parc | FP | 432 | 8, 938,266.47 HTG | S | PRAL | Janv 2024 | Fev 2024 | | NON | Delmas | 3 Mois | | | | | 30% | | 30% | 40% | | | | |

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

[1] Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de

Autres sigles possibles : Gré à gré[2] : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'Intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à pré qualification : ANPQ, Appel international à pré qualification : AIPQ

# PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

| No. | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET | MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) | PROGRAMMATION DES DÉPENSES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | T1 | | | T2 | | | T3 | | | T4 | | |
| | | | | | | | | | | | | Oct. | Nov. | Déc. | Janv | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept |
| 06 | Acquisition de matériels mécanographique. informatique et télématique pour équiper l'entrée nord du parc industriel. | TI | 401 | 15, 000,000.00 HTG | F | PRAL | Jan. 2024 | Fév. 2024 | NON | Delmas | 3 Mois | | | | | 30% | | 30% | | 40% | | | |
| 07 | Extension du bureau central de la SONAPI | TI | 460 | 18, 460,000.00 HTG | T | PRAL | Fev. 2024 | Mars. 2024 | NON | Delmas | 6 Mois | | | | | | 30% | | 40% | | 30% | | |
| 08 | Acquisition de fournitures et Matériels électriques pour l'installation d'une mini centrale électrique à énergie solaire à l'intérieur du PIM. | FM<br>FP :10,000,000.HTG<br>TI :16,156,000.00HG | 472 | 26, 156,004.00HTG | F | AOON | Jan. 2024 | Mars. 2024 | OUI | Delmas | 6 Mois | | | | | | 30% | | 40% | | 30% | | |

[2] Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions