PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : **MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPMENT RURAL (MARNDR)**

Version du : 20 avril 2026

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.[1]	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov	Déc	Jan	Fév.	Mar	Avri	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep
01	Etude sur les pesticides à usage agricole en Haiti	FE	IDA-D9830	USD 250,000 00	P	SQC[2]	Juillet 2025[3]	Novembre 2025	NON[4]	National	12		40%				60%						
02	Supervision d'ouvrages de génie civil Departement du Sud[5]	FE	IDA-E1570	USD 1,242,157 00	P	SFQC	Aout 2025	Décembre 2025	NON	Sud	12			20%				25%				25%	*
03	Supervision d'ouvrages de génie civil Departement des Nippes & de la Grande-Anse	FE	IDA-E1570	USD 879,886 00	P	SFQC	Aout 2025	Decembre 2025	NON	Nippes Grande-Anse	12			20%				25%				25%	
04	Construction d'un Marche de Poisson a Marigot (C2&4)	FE	P203249	USD 510,000 00	T	AOON	Aout 2025	Décembre 2025	NON	Sud'est	12			30%						30%			
05	Conception et construction de 13 unités de logements à Anse d'Hainault (C2&4)	FE	P203250	USD 845,000 00	T	AOON	Aout 2025	Décembre 2025	NON	Grand'Anse	18			20%						20%			

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré[7] : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de propositions pour services : DEPS ; Demande de propositions pour prestations intellectuelles : DEPI ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

- **Quelques sigles de bailleurs utilisés : Sélection Fondée sur la Qualité et sur le Coût : SFQC ; Sélection Fondée sur les Qualifications du Consultant : SQC ; Sélection Fondée sur la Qualité : SFQ.**

[1] Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marche Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP

[2] **Des sigles différents de la procédure nationale proviennent des systèmes des bailleurs dont les seuils sont différents de ceux de l'arrêté du 10 juin 2022. Il y a toutefois un rapprochement avec les procédures nationales**

[3] **Les huit (8) premiers marchés ont été lancés avant l'exercice 2025-2026 et le processus de passation n'est pas encore finalisé (bouclé). Ils sont donc portés dans ce plan pour continuer avec le processus.**

[4] **Pas de contrôle a priori de la CNMP dans les procédures des Bailleurs indépendamment des seuils.**

[5] **Les objets des marchés sous FE qui utiliseront les procédures des bailleurs sont reportés tels formulés dans les PPM des projets concernés et publiés sur le site des bailleurs**

[6] **Dans la programmation des dépenses, tous les marchés dont le total de versements n'atteint pas 100%, leur exécution se poursuivra sur l'autre exercice.**

[7] Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL
MARNDR

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (2/4)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept
06	Recrutement de prestataires de services de transfert monetaire par téléphonie mobile Lot 1 NATCOM Lot 2 DIGICEL	FM	SPSSAN	HTG 80,000,000 00	S	GRGR	Aout 2025	Mars 2026	OUI	National	4						30%	30%		40%			
07	Acquisition et livraison de trois (3) millions d'alevins pour l'ensemencement de lacs (4 lots geographiques)	TI	1113-1-12-55-13	50,000,000 00 HTG	F	AORN	Aout 2025	Mai 2026	OUI	National	3								30%		70%		
08	Recrutement de prestataires pour les services de labourage mecanique de terres agricoles Lot 1 Sud , Lot 2 Nord, Nord-est	TI	11131-1-25-41-32-	HTG 27,000,000 00	S	AORN	Aout 2025	Mai 2026	OUI	Sud, Nord, Nord-est	3								30%	30%	40%		
09	Acquisition de huit (8) véhicules tout terrain pour le projet	FE	IDA-E4250	USD 300,000 00	F	DECO[8]	Octobre 2025	Décembre 2025	NON	Ouest	6			30%					70%				
10	Travaux de réhabilitation des Périmètres Irrigués du département du Sud répartis en cinq (5) lots	FE	IDA-E1570	USD 8,300,000 00	T	AOON	Octobre 2025	Janvier 2026	NON	Sud	12				20%							30%	
11	Travaux de rehabilitation et de protection des infrastructures de certains périmètres irrigués du département sud répartis en cinq (5) lots	FE	IDA-D9830, IDA-E1570	USD 8,300,000 00	T	AOON	Octobre 2025	Janvier 2026	NON	Sud	12				20%							30%	
12	Travaux de réhabilitation des PI des départements de Nippes, Grand'Anse et du Centre répartis en huit (8) lots	FE	IDA-E1570	USD 7,000,000 00	T	AOON	Octobre 2025	Janvier 2026	NON	Nippes, Grande-Anse, Centre	12				20%							30%	
13	Diagnostic de bassin versant par l'utilisation d'outils geospatiaux (MARNDR - MDE - CNIGS)	FE	IDA-E4250	USD 1,100,000 00	P	SFQC	Octobre 2025	Février 2026	NON	National	12					20%							30%
14	Etudes pour les travaux de construction d'infrastructures des Perimetres Irrigues (PI) a réhabiliter	FE	IDA-E4250	USD 200,000 00	P	SFQC	Octobre 2025	Février 2026	NON	National	12					20%							30%
15	Audit technique des incitations (C1) du PAPAIR	FE	P203243	USD 200,000 00	P	DPAN	Octobre 2025	Février 2026	NON	Nord, Nord'est, Sud, Grand'Anse	6					30%			30%			40%	
16	Conception et implémentation d'un système de suivi parcellaire (USAI/CNIGS/MARNDR)	FE	IDA-E4250	USD 700,000 00	P	SFQC	Octobre 2025	Avril 2026	NON	National	12							20%					30%
17	Sélection d'un Prestataire de services[9] pour le renforcement des structures de gestion des comités usagers des périmètres irrigués de Saltadère et de Goyave dans le département du Centre	FE	IDA-E1570	USD 575,564 00	P	SFQC	Novembre 2025	Avril 2026	NON	Centre	12							20%					20%

[8] Les seuils des bailleurs sont différents de ceux des procédures nationales
[9] Services de consultants (prestations intellectuelles)

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL
MARNDR

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (3/4)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
18	Sélection d'un Prestataire de services pour le renforcement des structures de gestion des comites usagers des périmètres irrigués de Deminzaine, Monnery, Plaine Cocoyer, Carriece, lotier des Nippes et des Périmètres de Ranja et abricot dans la Grande-Anse	FE	IDA-D9830, IDA-E1570	USD 1,158,847 25	P	SFQC	Novembre 2025	Avril 2026	NON	Grande-Anse	12							20%					20%
19	Sélection d'un Prestataire pour le renforcement des structures de gestion des comités usagers des périmètres irrigués de Tibarra, Bocco, Isley Massey, Wharf Massey, Dory et Passe Bois d'Ormes dans le département du Sud	FE	IDA-E1570	USD 737,720 50	P	SFQC	Novembre 2025	Avril 2026	NON	Sud	12							20%					20%
20	Réhabilitation du Système d'irrigation Islet Massey	FE	IDA-E1570	USD 311,834 00	T	DECO	Décembre 2025	Février 2026	NON	Sud	7					30%				30%			40%
21	Construction BAC Chardonière et Mont-organise-Rehabilitation BAC Ferrier	FE	P203246	USD 440,000 00	T	AOON	Decembre 2025	Juin 2026	NON	Nord'est, Grand'Anse	6									30%			
22	Acquisition de matériels et accessoires pour le laboratoire de cultures in vitro en vue de renforcer les capacités du MARNDR	FE	IDA-E4250	USD 170,000 00	F	AOON	Janvier 2026	Avril 2026	NON	Ouest	1								100%				
23	Sélection de consultants pour incitations agricoles, Champs Ecoles Paysans (CEP) et Aménagement des bassins versants de Nippes et la région des Palmes	FE	IDA-E4250	USD 11,500,000 00	P	SFQ	Février 2026	Aout 2026	NON	Nippes, Région des Palmes	12											20%	
24	Selection d'un Consultant pour la supervision des travaux d'infrastructures	FE	IDA-E4250	USD 900,000 00	P	SFQC	Février 2026	Aout 2026	NON	Sud	12											20%	
25	Sélection d'un Consultant pour la mise à jour de la couverture aérienne du pays (CNIGS)	FE	IDA-E4250	USD 1,500,000 00	P	SFQ	Mars 2026	Septembre 2026	NON	National	12												20%
26	Rehabilitation des infrastructures d'irrigation	TI	11131-1-25-41-32-	HTG 19,800,000 00	T	DECO	Avril 2026	Juin 2026	NON	Artibonite	3									30%		30%	40%
27	Travaux d'entretien des bâtiments administratifs du MARNDR	TF	256	HTG 18,000,000 00	T	DECO	Avril 2026	Juin 2026	NON	Ouest	3									30%		30%	40%
28	Réhabilitation de deux (2) aqueducs sur des systèmes d'irrigation	TI	1113-1-25-41-05	HTG 19,448,500 00	T	DECO	Avril 2026	Juin 2026	NON	Artibonite, Ouest	3									30%		30%	40%
29	Acquisition de 2 véhicules fermés tout terrain blindés BR6 pour les Officiels du MARNDR	TF	410	HTG 55,000,000 00	F	GRGR	Avril 2026	Juin 2026	OUI	Ouest	3									30%		70%	

MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
MARNDR

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (4/4)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.
30	Construction d'un local pour le Bureau de Crédit Agricole (BCA)	TI	1113-1-12-56-13	HTG 15,000,000 00	T	DECO	Avril 2026	Juin 2026	NON	Ouest	5									30%	30%		40%
31	Travaux d'endiguement berges rivières et d'entretien ouvrages hydrauliques (12 km)	TI	1113-1-12-50-22	HTG 36,000,000 00	T	PRAL	Avril 2026	Juin 2026	NON	Sud, Ouest	4									30%	30%		40%
32	Construction et Réhabilitation de canaux des périmètres irrigués Lot 1 Construction de 3600 ml Lot 2 Construction de 1000 ml Lot 3 Réhabilitation de 2500 ml	TI	1113-1-25-41-05	HTG 109,820,876 00	T	AORN	Avril 2026	Juin 2026	OUI	Nord, Ouest, Nippes Grande-Anse	4									30%	30%		40%
33	Construction de routes agricoles à bandes de béton (1 km)	TI	1113-1-12-50-40	HTG 19,980,000 00	T	DECO	Avril 2026	Juin 2026	NON	Artibonite	4									30%	30%		40%
34	Acquisition et distribution de fertilisants chimiques pour la campagne Automne 2026	TI	11131-1-12-54-66	HTG 15,200,000 00	F	DEPX	Avril 2026	Juin 2026	NON	Artibonite, Ouest, Sud	2									30%		70%	
35	Réhabilitation et/ou construction de routes agricoles en terre battue (13 km)	TI	1113-1-12-50-40	HTG 56,500,000 00	T	PRAL	Avril 2026	Juin 2026	NON	Artibonite	4									30%	30%		40%
36	Réhabilitation de prise sur berges et de canaux d'irrigation	FM	SPSSAN	HTG 100,000,000 00	T	AOON	Avril 2026	Juillet 2026	OUI	National	3										30%	30%	40%
37	Travaux de protection de 800 ml de berge de la rivière froide	FE	IDA-E4250	USD 2,000,000 00	T	AOON	Mai 2026	Juillet 2026	NON	Ouest	3										30%		
38	Travaux de réhabilitation de Périmètres Irrigués (PI) répartis en huit (8) lots	FE	IDA-E4250	USD 6,950,000 00	T	AOON	Mai 2026	Aout 2026	NON	National	13											20%	
39	Acquisition et installation de stations automatiques de mesure de paramètres Hydro-Agro-Météorologiques (CNIGS /UHM)	FE	IDA-E4250	USD 800,000 00	F	AOON	Juin 2026	Aout 2026	NON	National	2											30%	70%

N.B. Les marchés qui ont des objets similaires seront exécutés dans le cadre de projets différents avec des réalités de financement et/ou d'exécution différentes (chronogramme d'activité, période de lancement ...)