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1

Construction de trente (30) écoles nationales et deux (2) lycées (Daniel

Fignolé et Verrettes) dans les sections communales de vingt-deux (22)

communes des dix (10) Départements géographiques d'Haïti

FNE/TPI MENFP-1819-T-001 1,362,487,678.85 T AOON Octobre 2018 Décembre 2018 OUI National 12 mois

2

Dotation des manuels scolaires pour l'année académique 2019-2020, au

profit des élèves des écoles publiques de l'Etat (lycées et écoles

fondamentales)

TPF
MENFP-1819-F- DMS-

002
172,000,000.00 F AOON Novembre 2018 Janvier 2019 OUI National 6 mois

3
Subvention des manuels scolaires pour l'année académique 2019-2020, au

profit des élèves des écoles de la République d'Haiti
TPF

MENFP-1819-F-SMS-

003
200,000,000.00 F AOON Novembre 2018 Janvier 2019 OUI National 5 mois

4
Acquisition d'uniformes scolaires au profit des élèves des écoles publiques,

année académique 2019-2020
TPF MENFP-1819-F-004 30,000,000.00 F AOON Novembre 2018 Janvier 2019 OUI National 5 mois

5
Acquisition de kits scolaires au profit des élèves pour l'année académique

2019-2020
TPF MENFP-1819-F-005 300,000,000.00 F AOON Novembre 2018 Janvier 2019 OUI National 4 mois

6

Impression des modules du nouveau secondaire NS1, NS2, NS3 et NS4 et

l'Élaboration des guides du Maitre et manuels pour l'expérimentation dans

les classes de première (1ère) et troisième (3ème) Année Fondamentale

(AF)

TPI
MENFP-1819-PI-

IMNS/EGM-006
150,000,000.00 S AORN Novembre 2018 Janvier 2019 OUI National 5 mois

7
Acquisition de fournitures (matériels de bureau et d'informatique) pour

l'organisation des Examens d'Etat pour l'année académique 2018-2019
TPF

MENFP-18-19-F-EXE-

007
130,000,000.00 F AOON Décembre 2018 Février 2019 OUI National 3 mois

8

Élaboration du cadre technique pour la mise en place de la validation des

acquis de l'expérience professionnelle (VAEP) phase II (Nomenclature de

métiers)

FNE/TPF
MENFP-1819-DS/VAEP-

PI-008
16,000,000.00 PI DP Décembre 2018 Février 2019 NON National 5 mois

9 Système d'Information de Gestion et d'Évaluation du matériel didactique TPF MENFP-1819-PI-009 10,000,000.00 PI DP Janvier 2019 Mars 2019 NON National 5 mois

10 Acquisition de mobiliers pour la rentrée scolaire 2019-2020                                                               FNE/TPI
MENFP-1819-FB-MS-

0010
80,000,000.00 F AOON Janvier 2019 Mars 2019 OUI National 5 mois

11 Dotation des manuels scolaires pour l'année académique 2019-2020 TPF
MENFP-1819-DMS/F-

0011
152,000,000.00 F GG Janvier 2019 Mars 2019 OUI National 5 mois

12

Achèvement de la construction de quatre (4) Écoles d'EFACAP; de la

construction, réhabilitation et aménagement des Lycées: Nord Alexis, Fritz

Pierre Louis, Rivière Hérard, et des Écoles Nationales endommagées par le

cyclone Matthew dans les Départements de la Grande Anse, du Sud, du

Sud-Est et frontalière

TPI
MENFP-1819-T-

AC/EFACAP-0012
274,200,000.00 T AOON Janvier 2019 Mars 2019 OUI

Centre, Grande-Anse 

et Sud                                                                                                                                                      

Grande-Anse, 

Artibonite, Nord-

Ouest, Nord-Est, 

Ouest, Sud-Est  

4 mois

13
Etudes environnementales, topographiques, geotehniques et architecturales

du projet de construction du campus de cinq (5) Universités Publiques
TPI/en Régie

MENFP-1819-PI-EAC-

0013
30,000,000.00 PI AOON Février 2019 Avril 2019 OUI Nord et Sud 7 mois
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14

Construction et équipement du campus de cinq (5) Universités Publiques,

d'un Laboratoire de Sciences Expérimentales à Jacmel et de l'Ecole

Normale Supérieure de Port-au-Prince

TPI
MENFP-1819-T-

CECUP/SEJ/ENS-0014
180,000,000.00 T AOON Février 2019 Avril 2019 OUI

Nord-Ouest, Sud-Est, 

Artibonite, Centre, 

Nippes, Ouest et Sud-

Est

10 mois

15

Études environnementales, topographiques et géotechniques des projets de

construction et d'équipement de cinquante (50) Lycées dans les dix (10)

Départements géographiques d'Haïti

TPI MENFP-1819-PI-0015 190,000,000.00 PI Protocole d'accord Février 2019 Avril 2019 OUI National 6 mois

16
Construction de dix-huit (18) Lycées Nationaux et vingt-trois (23) Écoles

Nationales dans les dix (10) Départements géographiques d'Haïti
TPI

MENFP-1819-T-CLNR-

0016
465,000,000.00 T AOON Mars 2019 Mai 2019 OUI

Sud, Sud-Est,Nord, 

Nord-Ouest, Nord-Est, 

Artibonite, Centre, 

Grande Anse et Nippes

15 mois

17 Recrutement des firmes pour la gestion des urgences post cycloniques TPF
MENFP-1819-PI-

RUC/0017
500,000,000.00 PI AOOPQ Mars 2019 Mai 2019 OUI National 7 mois

18
Réhabilitation des écoles publiques dans les dix (10) Départements

Géographiques d'Haiti
FNE/TPI MENFP-1819-TRE-0018 350,000,000.00 T AOON Mars 2019 Mai 2019 OUI National 3 mois

19
Contrat de maintenance des systèmes CIF, DL/VR, SYSDEP, SYSPAY,

GL avec la firme TURBO SYSTEM
TPF 290 5,000,000.00 S GG Octobre 2018 Octobre 2018 NON Port-au-Prince 12 mois

20
Contrat de maintenance des systèmes d'impression de chèques et de papiers 

chèques avec la firme Informations System S.A.
TPF 290 3,000,000.00 S GG Octobre 2018 Octobre 2018 NON Port-au-Prince 12 mois

21 Paiement du Système d'Access à Internet du MEF TPF 290 3,504,000.00 S CF Octobre 2018 Octobre 2018 NON Port-au-Prince 12 mois

22 Acquisition de Licence d'utilisation du coffret MS-Office 365 pour le MEF TPF/FE 290 8,760,000.00 F AORN Novembre 2018 Décembre 2018 NON Port-au-Prince 2 mois

23
Contrat de maintenance des matériels informatiques du MEF (Réseau,

Communication, Hardware)
TPF/FE 290 5,000,000.00 S AORN Novembre 2018 Janvier 2019 NON Port-au-Prince 3 mois

24
Contrat d'Extension du Réseau MAN/WAN (Direction

Départementale/Poste Comptable Province)
TPI/FE 290 6,000,000.00 S AORN Novembre 2018 Janvier 2019 NON Port-au-Prince 2 mois

25
Acquisition et paramétrage du Système Intégré de Gestion des Finances

Publiques (SIGFIP)
FE 290 584,000,000.00 F AOOI Avril 2019 Mai 2019 NON Port-au-Prince 2 mois

26 Service de sécurité pour les bâtiments du MEF TPF 290 19,000,000.00 S CF Septembre 2018 Octobre 2018 NON
Port-au-Prince et 

Provinces
12 mois

27 Ramassage des ordures TPF 290 360,000.00 S CF Septembre 2018 Octobre 2018 NON Port-au-Prince 12 mois

28 Acquisition de bouteilles d'eau traitée TPF 290 2,910,000.00 F CF Septembre 2018 Octobre 2018 NON Port-au-Prince 12 mois

29 Entretien des climatiseurs TPF 290 1,650,000.00 S CF Octobre 2018 Novembre 2018 NON Port-au-Prince 10 mois

30 Entretien des génératrices TPF 290 3,000,000.00 S CF Octobre 2018 Novembre 2018 NON Port-au-Prince 10 mois

31 Dératisation des locaux du MEF TPF 290 S CF Novembre 2018 Décembre 2018 NON Port-au-Prince 10 mois
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32
Réalisation des études et plans pour la construction de la direction

départementale du Nord (Cap-Haitien)
TPI 460 1,500,000.00 PI DP Juin 2018 Janvier 2019 NON Cap-Haitien 4 mois

33 Construction de la direction départementale de Hinche TPI 460 45,000,000.00 T AOON Mars 2019 Juin 2019 OUI Hinche 12 mois

34 Construction de la direction départementale du Nord (Cap-Haitien) TPI 460 48,000,000.00 T AOON Mai 2019 Août 2019 OUI Cap-Haitien 12 mois

35 Réhabilitation du bâtiment de la Direction départementale de l'Artibonite TPI 460 30,000,000.00 T AOOA
Janvier 2019 Mars 2019

NON Gonaïves 12 mois

36 Inspection et remplissage des extincteurs TPI 290 1,020,000.00 S GG Septembre 2018 Octobre 2018 NON Port-au-Prince 12 mois

Construction du marché public de Savanette 
1216-1-12-56-54

16,000,000.00 Savanette

Création d'un parc récréatif Saut d'Eau
1216-1-12-56-19

6,000,000.00 Saut d'Eau

Agrandissement de la vice-délégation Mirebalais
1216-1-12-50-17

2,000,000.00 Mirebalais

Construction Place Publique Baja (Capotille) 
1216-1-12-56-77

6,500,000.00 Capotille 10 mois

Marché Public de Meillac (Ferrier)
1216-1-12-56-52

16,000,000.00 Meillac (Ferrier) 15 mois

Construction d'une mini-place publique à Paulette
1216-1-12-56-61

2,000,000.00 Paulette 9 mois

Construction d'une mini-place publique à Colonie
1216-1-12-56-62

2,000,000.00 Colonie 9 mois

39 Création d'un parc sportif à Port-de-Paix TPI
1216-1-12-56-42

8,000,000.00
T

DC Janvier 2019 Février 2019
NON

Port-de-Paix 7 mois

Aménagement extérieur de la vice-délégation d'Aquin
1216-1-12-50-24

4,000,000.00 Aquin

Construction du Bureau de la vice-délégation de Côteaux (études et

construction) 1216-1-12-50-25
14,000,000.00 Côteaux

Construction du Bureau d'Administration de la 3ième section communale

Saint-Georges/Grenaudière/Saint-Louis du Sud 1216-1-12-50-39
8,000,000.00 Saint-Louis du Sud

Construction du marché public de Port-Salut
1216-1-12-56-55

16,000,000.00 Port-Salut 15 mois

Construction de la place publique de Tiburon
1216-1-12-56-66

3,000,000.00 Tiburon 9 Mois

Construction de la place publique de Chardonnières
1216-1-12-56-67

3,000,000.00 Chardonnières 9 Mois

Construction de la place publique de ST Louis du Sud
1216-1-12-56-68

3,000,000.00 ST Louis du Sud 9 Mois

Construction de la place publique de Practon
1216-1-12-56-86

6,500,000.00 Practon 10 mois

Ministère de 

l'Économie 

et des 

Finances 

(MEF)

Janvier 2019

AOOA Janvier 2019 Février 2019 NON

Ministère de 

l'Intérieur et 

des 

Collectivités 

Territoriales 

(MICT)

37 TPI T

41 TPI T AOOA Janvier 2019 Février 2019 NON

Département du Centre

Département du Sud

40 TPI T AOOA Janvier 2019 Février 2019 NON

Février 2019 NON38

Département du Nord'Est

TPI T AOOA

15 mois

9 mois
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Construction de la place publique à Ballan (Plaine du Nord)
1216-1-12-56-81

6,500,000.00 Plaine du Nord

Construction d'une place publique à Garde Biassou 4ième section ST

Raphael 1216-1-12-56-78
6,500,000.00 ST Raphael

Construction de la place publique 3ième section Bouyaha
1216-1-12-56-79

6,500,000.00 Bouyaha

Construction d'une place publique à Cité Soleil
1216-1-12-56-86

6,500,000.00 Cité Soleil 15 mois

Construction d'une place publique à 2ième Ballan/Ganthier
1216-1-12-56-84

7,000,000.00 Ganthier 10 mois

Construction d'un dalot à Kenskoff
1216-1-12-52-15

5,000,000.00 Kenskoff 12 mois

Construction du Bureau d'Administration de la 9ième section

Citronniers/Léogane 1216-1-12-50-43
8,000,000.00

Citronniers/            

Léogane
9 Mois

Réhabilitation du marché public de Bas du Fort
1216-1-12-56-38

16,000,000.00 Bas du Fort 15 mois

45 Construction de l'Hôtel de Ville de Carrefour TPI
1216-1-12-50-30

45,000,000.00
T

AOON
OUI

Carrefour 9 Mois

Acquisition de quatre (4) camions à benne (compressive et basculante) et

un backloe loader 644K pour la mairie de Port-au-Prince
US $ 850,000.00 Port-au-Prince

Acquisition de quatre (4) camions à benne (compressive et basculante) et

un backloe loader 624K pour la mairie de Carrefour
US $ 837,000.00 Carrefour

Construction d'hôtel de ville d'Anse à Pitre
1216-1-12-50-27

22,000,000.00

Construction du Bureau d'Administration Boucan Guillaume d'Anse à Pitre
1216-1-12-50-33

8,000,000.00

Construction du centre culturel de Marigot
1216-1-12-56-35

9,000,000.00 Marigot

48 Construction du marché public de La Montagne Jacmel TPI
1216-1-12-56-73

10,000,000.00 T DC Janvier 2019 Février 2019
NON

Jacmel 15 mois

Construction du marché public Léon dans la Grande Anse
1216-1-12-56-72

10,000,000.00 Léon 10 mois

Construction du Bureau d'Administration de la 5ième Section Baliverne

(Grande Anse) 1216-1-12-50-37
8,000,000.00 Baliverne 9 mois

Construction du marché public de Basse Rivière Desormeaux
1216-1-12-56-72

10,000,000.00 Desormeaux 10 mois

Construction du Centre sportif à Ennery
1216-1-12-56-72

40,000,000.00

47

Ministère de 

l'Intérieur et 

des 

Collectivités 

Territoriales 

(MICT)

Département de l'Ouest

43 TPI T DC Janvier 2019 Février 2019 NON

Département du Nord

42 TPI T AOOA Janvier 2019 Février 2019

Département du Sud'Est

TPI F AOON

NON44

46 Janvier 2019 Février 2019 OUI

TPI T AOOA Janvier 2019 Février 2019

OUI

Anse à Pitre

Département de la Grande Anse

49 TPI T AOOA Janvier 2019 Février 2019 NON

TPI T AOO Janvier 2019 Février 2019

Département de l'Artibonite

TPI T AOON Février 2019 Mars 2019 OUI Ennery 15 mois50

NON 10 mois

15 mois
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Construction du marché public d'Ennery 
1216-1-12-56-31

17,000,000.00

Construction du complexe administratif d'Ennery
1216-1-12-56-45

18,000,000.00

Construction du Bureau d'Administration de la 2ième section communale

Petite Desdunes (L'estère) 1216-1-12-56-71
8,000,000.00

 Petite Desdunes 

(L'estère)
10 mois

Construction du Bureau d'Administration de la 5ième Section communale

Perodin/Petite Rivière de l'Artibonite 1216-1-12-51-22
8,000,000.00

Construction du Bureau d'Administration de la 6ième section communale

Medor/Petite Rivière de l'Artibonite  1216-1-12-56-23
8,000,000.00

Construction de l'Hôtel de Ville des Gonaives
1216-1-12-51-35

20,000,000.00

Construction du marché public de Poteaux Gonaïves
1216-1-12-56-49

16,000,000.00

Construction du marché public Gros-Morne
1216-1-12-56-48

16,000,000.00 Gros Morne

Réhabilitation de la piscine publique de Sources Chaudes/Anse-Rouge
1216-1-12-56-76

6,000,000.00

Construction du marché public d'Anse-Rouge
1216-1-12-56-47

16,000,000.00

Construction d'une place publique Garde Sèvère à ST Michel
1216-1-12-56-83

7,000,000.00 ST Michel 10 mois

Construction d'une place publique à la 3ième section Plassac/Petite Rivière

de l'Artibonite 1216-1-12-56-33
4,000,000.00

Petite Rivière de 

l'Artibonite
5 mois

55 Construction de la place publique de Verrettes TPI
1216-1-12-56-32

7,000,000.00
T

DC Janvier 2019 Février 2019
NON

Verrettes 8 mois

56 Acquisition de 140 véhicules pick up TPI US $ 3,807,750.00
F

AOR Janvier 2019 Février 2019
OUI

National 2 mois

57 Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage TPF 4,400,000.00
F

DP Janvier 2019 Février 2019
NON

2 mois

58 Acquisition de 24 véhicules TPF 97,452,500.00
F

AOO Janvier 2019 Février 2019
NON

2 mois

59 Acquisition de matériels de bureau TPF 25,855,594.05
F

AOO Janvier 2019 Février 2019
NON

2 mois

60

Installation d'un système de passeports biométriques et d'extension de

capacité des systèmes de personnalisation de passeports et de côntrole aux

frontières de la République d'Haiti

TPF 262,260,000.00 S GG Janvier 2019 Mars 2019 OUI 3 mois

61 Restauration du Marché en Fer de Jacmel (Ispan) TPI 15,000,000.00 T PA Novembre 2018 Décembre 2018 NON Jacmel

62 Réhabilitation des forts de la ville Marchand Dessalines (Ispan) TPI 20,000,000.00 T PA Novembre 2018 Décembre 2018 NON Marchand Dessalines

63 Réhabilitation des forts Jacques et Alexandre (Ispan) TPI 15,000,000.00 T PA Novembre 2018 Décembre 2018 NON Kenskoff

64 Travaux de Réhabilitation du BNE TPI 12,000,000.00 T DC Novembre 2018 Novembre 2018 NON Port-au-Prince

53

Ministère de 

l'Intérieur et 

des 

Collectivités 

Territoriales 

(MICT)

TPI T AOON Février 2019 Mars 2019 OUI Ennery 15 mois50

Petite Rivière de 

l'Artibonite
9 mois

52 TPI T AOON Janvier 2019 Février 2019 OUI

Gonaïves

15 mois

51 TPI T AOOA Janvier 2019

TPI

National

Budget de Fonctionnement

Ministère de 

la Culture et 

de la 

Communica-

tion (MCC)

Anse-Rouge 15 mois

54 TPI T DC Janvier 2019 Février 2019 NON

T AOOA Janvier 2019 Février 2019 NON

Février 2019 NON
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65 Patrimonisation et mise en valeur culturelle de Sources Puantes (BNE) TPI 10,000,000.00 T DC Novembre 2018 Novembre 2018 NON Ganthier

66
Projet de formation en Droit d'auteur à l'intention des Juges, des Tribunaux

et Premières Instances dans les dix (10) départements du pays (BHDA)
TPI 15,000,000.00 PI PA Novembre 2018 Décembre 2018 NON National

67
Aménagement d'un espace de conservation pour la sauvegarde des

collections du Musée du Panthéon National d'Haiti (MUPANAH)
TPI 14,000,000.00 T DC Novembre 2018 Décembre 2018 NON Port-au-Prince

68 Construction du bâtiment de l'ENARTS TPI 42,000,000.00 T AOON Octobre 2018 Novembre 2018 OUI Port-au-Prince

69 Travaux de Réhabilitation du Théâtre National TPI 25,000,000.00 T PA Décembre 2018 Janvier 2019 NON Port-au-Prince

70 Réhabilitation de la Bibliothèque Nationale de Jérémie TPI 15,000,000.00 T PA Novembre 2018 Décembre 2018 NON Jérémie

71 Contrat de services de communication (Digicel, Natcom) TPF 121711211/200 14,353,694.87 S CF Octobre 2018 Novembre 2018 NON Port-au-Prince 12 mois

72 Publicité, Promotion, Propagande et relations publiques TPF 121711211/210 1,350,000.00 S CF Octobre 2018 Novembre 2018 NON Port-au-Prince 5 mois

73 Contrat de services d'entretien mobilier TPF 121711111/250 8,048,692.00 S CF Octobre 2018 Novembre 2018 NON Port-au-Prince 12 mois

74 Contrat de services d'entretien matériels de transport TPF 121711111/251 16,313,008.00 S CF Octobre 2018 NON Port-au-Prince 12 mois

75 Travaux d'entretien bâtiment TPF 121711212/256 5,936,511.78 T CF Octobre 2018 NON Port-au-Prince 12 mois

76
Prestations de services de consultants pour la réalisation des travaux

professionnels
TPF 121711111/290 2,499,996.00 PI CF Octobre 2018 Septembre 2019 NON Port-au-Prince 12 mois

77 Prestations de services d'intermédiaires et honoraires TPF 121711111/291 8,996,700.00 PI CF Octobre 2018 NON Port-au-Prince 12 mois

78 Achat de fournitures et petits matériels de bureau TPF 121711111/300 7,500,000.00 F CF Octobre 2018 Décembre 2018 NON Port-au-Prince 12 mois

79 Achat de fournitures de pièces et accessoires pour matériels de transport TPF 121711212/304 5,506,707.00 F CF Octobre 2018 Décembre 2018 NON Port-au-Prince 12 mois

80 Achat de produits d'entretien, outils et instruments ménagers TPF 121711212/307 3,049,984.00 F CF Octobre 2018 Décembre 2018 NON Port-au-Prince 12 mois

81 Achat de produits pour l'alimetation des personnes TPF 121711212/320 12,068,178.50 F CF Octobre 2018 Novembre 2018 NON Port-au-Prince 12 mois

82
Prestations de services des ateliers pour la fabrication ds habits au profit

des soldats
TPF 121711212/330 9,447,786.95 F CF Octobre 2018 Septembre 2019 NON Port-au-Prince 12 mois

83 Acquisition de mobiliers et matériels de bureau TPF 121711211/400 9,441,824.00 F CF Octobre 2018 Septembre 2019 NON Port-au-Prince 12 mois

84 Acquisition de matériels mécanographique, informatique et télématique TPF 121711212/401 4,452,729.50 F CF Octobre 2018 Décembre 2018 NON Port-au-Prince 12 mois

85 Acquisition de matériels de transport TPF 121711212/410 20,010,732.00 F AOOA Octobre 2018 NON Port-au-Prince 12 mois

86 Réhabilitation de la base militaire à Lamentin 52 TPI 1217-1-12-50-12 50,000,000.00 T AORN Janvier 2019 Janvier 2019 OUI Ouest 9 mois

87
Agrandissement de la base du corps de génie à la Petite Rivière de

l'Artibonite
TPI 1217-1-12-50-13 9,100,000.00 T AORN Janvier 2019 Février 2019 NON Artibonite 9 mois
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88 Réhabilitation et extension de la base militaire de Léogane TPI 1217-1-12-50-14 40,000,000.00 T AORN Janvier 2019 Février 2019 OUI Ouest 9 mois

89 Réparation/Agrandissement Caserne Péligre TPI 1217-1-12-50-15 5,250,000.00 T
AORN/Ou 

Exécution en régie
Janvier 2019 Janvier 2019 NON Centre 3 mois

90
Supervision, Construction bâtiment en structure métallique et des lignes de

raccordement
FP BRH-1718 DP-PI-010-002 15,000,000.00 PI PA Décembre 2018 Février 2019 NON Port-au-Prince 12 mois

91
Construction des lignes de raccordement ou de distribution / Centrale

électrique
FP

BRH-1718-AOR-T-110-

006
40,000,000.00 T AORN Décembre 2018 Mars 2019 OUI Port-au-Prince 8 mois

92 Acquisition de 4 génératrices (lot 1 et lot 2) FP
BRH-1819-AOOI-F-110-

01
60,000,000.00 F AOOI Décembre 2018 Mars 2019 OUI Port-au-Prince 3 mois

93 Construction bâtiment en structure métallique FP
BRH-1819-AOOI-T-010-

02
50,000,000.00 T AOOI Décembre 2018 Avril 2019 OUI Port-au-Prince 10 mois

94 Digitalisation des archives FP
BRH-1819-AORI-S-010-

03
19,000,000.00 S AORI Décembre 2018 Février 2019 NON Port-au-Prince 12 mois

95 Commande de billets de 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 gourdes FP
BRH-1819-AORI-F-110-

04
1,400,000,000.00 F AORI Décembre 2018 Avril 2019 OUI Port-au-Prince 10 mois

96 Acquisition système de gestion des contestations FP BRH-1819-GG-S-110-05 120,000,000.00 S GG Décembre 2018 Avril 2019
OUI

Port-au-Prince 6 mois

97 Commande de pièces de monnaie FP
BRH-1819-AORI-F-110-

06
70,000,000.00 F AORI Décembre 2018 Juillet 2019

OUI
Port-au-Prince 8 mois

98 Système de cotation de crédit FP
BRH-1819-AORI-PI-110-

07
23,000,000.00 PI AORI Décembre 2018 Juin 2019 OUI Port-au-Prince 7 mois

99 Virtualisation des serveurs et App. De la BRH FP
BRH-1819-AOOI-PI-

110-08
58,000,000.00 PI AOOI Décembre 2018 Avril 2019 OUI Port-au-Prince 5 mois

100 Black Fiber (BRH-Boutiliers) FP
BRH-1819-AOA-S-110-

09
19,000,000.00 S AOA Décembre 2018 Avril 2019

OUI
Port-au-Prince 5 mois

101 Montran Nouvelle version FP
BRH-1819-GG-PI-110-

10
228,000,000.00 PI GG Octobre 2018 Juin 2019

OUI
Port-au-Prince 9 mois

102 Système de télé-présence FP
BRH-1819-AORI-S-010-

11
12,000,000.00 S AORI Décembre 2018 Juin 2019 NON Port-au-Prince 7 mois

103 Modernisation intérieure chambre forte/Caveau FP BRH-1819-GG-S-110-12 38,000,000.00 S GG Janvier 2019 Juillet 2019
OUI

Port-au-Prince 8 mois

104 Mise à jour SPIH FP BRH-1819-GG-S-110-13 116,000,000.00 S GG Janvier 2019 Mai 2019
OUI

Port-au-Prince 7 mois

105 Construction musée de l'indépendance FP
BRH-1819-AOOI-T-110-

14
730,000,000.00 T AOOI Février 2019 Août 2019 OUI - 7 mois

106 Supervision musée de l'Indépendance FP
BRH-1819-AOOI-PI-

110-15
73,000,000.00 PI AOOI Février 2019 Août 2019 OUI - 7 mois

107 Construction d'un nouveau bâtiment FP 3070 85,000,000.00 T AOON Juin 2019 Août 2019 OUI Bureau Central 9 Mois

108 Construction de 7 bureaux déconcentrés FP 3070 98,000,000.00 T AOON Juillet 2019 Septembre 2019 OUI Haiti 10 mois

109 Installation de 10 Télécentres FP + FE 3000 75,000,000.00 F AOON Juillet 2019 Septembre 2019 OUI Haiti 10 mois

110 Acquisition de véhicules de services FP 3020 41,250,000.00 F AOON Mars 2019 Avril 2019 OUI Bureau Central 3 mois

111 Clôture de 3 terrains des bureaux départementaux FP 3040 25,560,000.00 T PA Août 2019 Septembre 2019 NON Haiti 3 mois

112 Audit financier des opérateurs de Télécommunications FP 7290 21,300,000.00 PI AOON Août 2019 Septembre 2019 OUI Port-au-Prince 4 mois
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113
Mise en oeuvre de la phase opérationnelle de la transition vers la télévision

numérique
FP 7290 10,000,000.00 S CF Juin 2019 Juillet 2019 NON Haiti 9 Mois

114 Contrat de service sur la cyber-securité du CONATEL FP 7290 3,000,000.00 S CF Août 2019 Septembre 2019 NON Haiti 4 mois

115 Achat d'équipements de monitoring et de contrôle du spectre de fréquences FP 3000 97,848,704.00 F AOON Juillet 2019 Septembre 2019 OUI Port-au-Prince 4 mois

116 Campagne de mesure de la qualité des services fournie par les opérateurs FP 7290 2,711,296.00 S CF Juillet 2019 Août 2019 NON Haiti 6 mois

117 Planification de la transition radiodiffusion numérique sonore FP 7290 21,300,000.00 PI AOON Août 2019 Octobre 2019 OUI Haiti 6 mois

118
Études de l'impact économique des opérations de téléphonie mobile dans

l'économie haitienne
FP 7290 4,200,000.00 PI CF Juin 2019 Juillet 2019 NON Haiti 4 mois

119 Construction des Bornes d'Inclusion à l'Économie Numérique (BIEN) FE N/A 42,600,000.00 T AOON Juillet 2019 Septembre 2019 OUI Haiti 12 mois

120 Acquisition de véhicules de fonction FP+FE 3020 17,895,000.00 F PA Juin 2019 Juillet 2019 NON Port-au-Prince 12 mois

121
Installation et Exploitation d'un système de portabilité des numéros de

téléphone
FP 7290 75,000,000.00 S AOON Juillet 2019 Septembre 2019 OUI Haiti 4 mois

122
Formation sur la réparation des téléphones mobiles "PROJET

REPARENET"
FP 7290 6,250,000.00 PI CF Mars 2019 Avril 2019 NON Haiti 6 mois

123 Acquisition de matériels réseau
FP

EDH-1819-DR-

APPROV/F-001 330,393,255.00 F AOON Janvier 2019 Mars 2019 OUI

Port-au-Prince & 

Provinces 12 mois

124 Acquisition de matériels de branchements
FP

EDH-1819-DC-

APPROV/F-002 678,023,076.92 F AOON Janvier 2019 Mars 2019 OUI

Port-au-Prince & 

Provinces 12 mois

125 Acquisition de carburants et de lubriants
FP

EDH-1819-DA/DPr-

APPROV/F-003 785,980,000.00 F AOON Février 2019 Avril 2019 OUI

Port-au-Prince & 

Provinces 12 mois

126 Acquisition de matériels lignes (Réseau MT/BT) FP
EDH-1819-DC-

APPROV/F-004
500,000,000.00 F  AOOI

Février 2019 Avril 2019
OUI

Port-au-Prince & 

Provinces
12 mois

127 Acquisition de matériels postes pour les sous-stations FP
EDH-1819-DP/DR-

APPROV/F-005
34,345,000.00 F  AOOI Mars 2019 Mai 2019 OUI

Port-au-Prince & 

Provinces
6 mois

128 Acquisition de pièces de rechanges Groupe P1, P2, P3 FP
EDH-1819-DPr-

APPROV/F-006
91,000,000.00 F  GG Mars 2019 Mai 2019 OUI

Port-au-Prince
3 mois

129 Acquisition d'un Groupe électrogène FP
EDH-1819-DPr/Prov-

APPROV/F-007
39,947,047.00 F  AOOI Mars 2019 Mai 2019 OUI

Provinces
2 mois

130 Installation d'une barrière flottante sur le Lac de Péligre FP
EDH-1819-DPr/Pv/T-

008
45,000,000.00 F  AOOI Avril 2019 Juin 2019 OUI

Provinces
12 mois

131 Acquisition de matériels de bureau FP
EDH-1819-DA-

APPROV/F-009
80,375,000.00 F  AOON Avril 2019 Juin 2019 OUI

Port-au-Prince & 

Provinces
12 mois

132 Acquisition de matériels roulants FP
EDH-1819-DA-

APPROV/F-010
281,347,000.00 F  AOON Avril 2019 Juin 2019 OUI

Port-au-Prince & 

Provinces
6 mois

133 Acquisition d'outils et équipements FP
EDH-1819-DC-

APPROV/F-011
43,272,000.00 F  AOON Mai 2019 Juillet 2019 OUI

Port-au-Prince & 

Provinces
6 mois

134 Construction FP
EDH-1819-DPr-

APPROV/T-012
91,664,153.79 T  AOON Mai 2019 Juillet 2019 OUI

Port-au-Prince & 

Provinces
12 mois

135 Entretien et Réparation FP
EDH-1819-DPr-

APPROV/S-013
77,307,692.31 S  AOON Mai 2019 Juillet 2019 OUI

Port-au-Prince & 

Provinces
12 mois

136 Etudes pour construction et réhabilitation FP
EDH-1819-DR/DPr-

APPROV/PI-015
74,424,750.00 PI  AOOI Juin 2019 Août 2019 OUI

Port-au-Prince & 

Provinces
12 mois

137
Accquisition de produits alimentaires en vue de desservir les écoliers

bénéficiaires du programme de cantine scolaire 
TP 320 80,000,000.00 F  AOON Novembre 2018 Janvier 2019 OUI

Delmas
3 mois
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138
Accquisition de produits alimentaires en vue de desservir les écoliers

bénéficiaires du programme de cantine scolaire 
TP 320 50,000,000.00 F  AOON Mars 2019 Mai 2019 OUI Delmas 3 mois

139 Transport de biens TP 223 15,000,000.00 S  CF Octobre 2018 Novembre 2018 NON Delmas 9 mois

140 Acquisition de matériels informatiques TP 2501 5,000,000.00 F  CF Octobre 2018 Janvier 2019 NON Delmas 12 mois

141 Entretien bâtiments administratifs TP 2560 5,000,000.00 S  CF Janvier 2019 Mars 2019 NON Delmas 3 mois

142 Acquisition de matériels et mobiliers de bureau TP 4000 10,000,000.00 F  CF Octobre 2018 Novembre 2018 NON Delmas 12 mois

143 Acquisition de matériels de transport terrestre TP 4100 20,000,000.00 F  CF Novembre 2018 Février 2019 NON Delmas 1 mois

144 Réparation de matériels de transport terrestre TP 4101 10,000,000.00 S  CF Octobre 2018 Novembre 2018 NON Delmas 12 mois

145 Activités de promotion du FER FP 210 1,000,000.00 PI  CF Décembre 2018 Janvier 2019 NON Port-au-Prince 9 Mois

146 Entretien et réparation de matériels FP et TPF 250 1,257,000.00 S  CF Novembre 2018 Décembre 2018 NON Port-au-Prince 10 mois

147 Audit des états financiers du FER pour 2017-2018 FP 290 1,200,000.00 PI  CF Décembre 2018 Janvier 2019 NON Port-au-Prince 3 mois

148 Audit du système informatique du FER FP 290
560,000.00

PI  CF Janvier 2019 Février 2019 NON Port-au-Prince 4 mois

149 Fournitures et petits matériels de bureau FP 300
300,000.00

F  CF Novembre 2018 Novembre 2018 NON Port-au-Prince 11 mois

150 Fournitures et petits matériels sanitaires FP 302
480,000.00

F  CF Novembre 2018 Novembre 2018 NON Port-au-Prince 11 mois

151 Pièces et accessoires pour véhicules FP 304
1,430,000.00

F  CF Novembre 2018 Novembre 2018 NON Port-au-Prince 11 mois

152 Achat de carburant et lubrifiants FP 312
2,817,000.00

F  CF Novembre 2018 Novembre 2018 NON Port-au-Prince 11 mois

153 Acquisition bureaux, fauteils et étagères métalliques FP 401
618,800.00

F  CF Décembre 2018 Janvier 2019 NON Port-au-Prince 2 mois

154 Acquisition de 3 ordinateurs FP 402
280,000.00

F  CF Décembre 2018 Janvier 2019 NON Port-au-Prince 2 mois

155 Acquisition de climatiseurs, 1 water cooler et 2 petis réfrigérateurs FP 403
228,500.00

F  CF Décembre 2018 Janvier 2019 NON Port-au-Prince 2 mois

156 Acquisition d'appareils téléphoniques FP 405
252,000.00

F  CF Décembre 2018 Janvier 2019 NON Port-au-Prince 1 mois

157 Acquisition de deux véhicules tout terrain FP 406
4,900,000.00

F  CF Janvier 2019 Février 2019 NON Port-au-Prince 2 mois

158

Programme de Renforcement des Organisations de la Société Civile en

Haiti (PROSCH)-FED/2016/039-188

"Acquisition de deux (2) véhicules "

FE - 47,000,00 Euros F  GG Décembre 2018 Février 2019 NON Port-au-Prince 3 mois

159
Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982

''Achat de deux (2) véhicules et douze (12) motos''
FE - 88,400.00 Euros F  GG Mars 2019 Mai 2019 NON Port-au-Prince 3 mois
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160

Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982

''Fournitures de services urbains Projets Pilotes pour expérimenter des

outils à inclure dans la politique (coproprieté foncier)''

FE - 321,800.00 Euros S  AOON Décembre 2018 Mars 2019 NON Port-au-Prince 4 mois

161
Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982

''Formulation de la politique à travers des ateliers de concertation''
FE - 272,000.00 Euros S  AOON Décembre 2018 Février 2019 NON Port-au-Prince 24 mois

162

Gouvernance urbaine et ville r ésiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982

'' La structuration et le renforcement des mécanismes de coordination dans

l'urbain''

FE - 72,000.00 Euros S  AOON Janvier 2019 Mars 2019 NON Port-au-Prince 36 mois

163

Gouvernance urbaine et ville r ésiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982

'' La définition et la mise en oeuvre d'un système de suivi-évaluation de

l'urbain et la politique nationale de la ville ''

FE - 64,000.00 Euros S  AOON Novembre 2018 Janvier 2019 NON Port-au-Prince 15 mois

164

Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982

'' La réalisation d'études d'approfondissement de la connaissance du secteur

urbain ''

FE - 112,000.00 Euros S
 Procédure négociée 

concurrentielle
Janvier 2019 Mars 2019 NON Port-au-Prince 24 mois

165

Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982

'' La mise en oeuvre d'opérations foncières en support aux opérations

urbaines''

FE - 194,200 Euros S
 Procédure négociée 

concurrentielle
Juillet 2019 Septembre 2019 NON Port-au-Prince 26 mois

166 Les mesures d'Appui aux Cycles des projets -ACPS 3 FE FED/2018/400-460 2,014,770.09 Euros Subvention  AOR Octobre 2018 Décembre 2018 NON Port-au-Prince 12 mois

167

Programme Multi sectoriel de Sécurité Alimentaire et nutritionnelle visant

les populations les plus vulnérables-FED/2016/039/097

"Fourniture de véhicules station wagon tout terrian avec la garantie du

constructeur et le service après-vente- FED/2017/398-009"

FE FED/2017/398-009 90,000.00 Euros F  GG Novembre 2018 Janvier 2019 NON Port-au-Prince 3 mois

168

Am élioration de la gouvernance dans le secteur du transport en Haiti - 

FED/2017/40-610                                                                               " 

Acquisition de trois (3) véhicules pick up''

FE - 120,000.00 Euros F  AOON Novembre 2018 Janvier 2019 NON Port-au-Prince 4 mois

169

Am élioration de la gouvernance dans le secteur du transport en Haiti - 

FED/2017/40-610                                                                              " 

Acquisition de matériels informatiques + logiciels''

FE - 40,000.00 Euros F  GG Février 2019 Avril 2019 NON Port-au-Prince 4 mois

170

Recrutement de cinq (5) experts intervenant dans le cadre d'un même

marché, pour un total de 180 jours, avec un n. de jours par Expert variable

et 10 jrs chacun pour la préparation et clôture

FE - 378,000.00 Euros PI
 Procédure négociée 

concurrentielle
Décembre 2018 Février 2019 NON Port-au-Prince 6 mois

Légende

Appel d’offres ouvert national : AOON Services : S

Appel d’offres restreint national : AORN Fournitures : F

Appel d’Offres Ouvert avec Pré Qualification : AOOPQ Travaux : T

Appel d’Offres Ouvert National avec préqualification :AOONPQ Prestations intellectuelles : PI

Consultation de Fournisseurs : CF

Appel d’Offres Ouvert International : AOOI Trésor Public Investissement:TPI

Bureau de 

l'Ordonna-

teur National 

(BON) du 

Fonds 

Européen de 

Développe-

ment (FED)



No

OBJET DU PROJET DE MARCHÉ

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

(Trésor Public 

Investissement:TPI; 

Trésor Public 

Fonctionnement: TPF; 

Fonds propres: FP; 

Fonds Externes: FE)

CODE 

BUDGÉTAIREOU 

RÉFÉFENCE DU 

PROJET

 MONTANT 

CRÉDITS 

DISPONIBLES 

(HTG) 

NATURE 

DU 

MARCHÉ 

(S, F, T, PI) 

MODE DE 

PASSATION 

(AOON, AORN, 

AOOPQ, CF, 

…………..)

PÉRIODE DE 

LANCEMENT

PÉRIODE 

PROBABLE DE 

SIGNATURE   

DU MARCHÉ

CONTRÔL

E A 

PRIORI DE 

LA CNMP : 

OUI/NON 
LOCALISATION

DÉLAI 

PRÉVISIONNEL 

D’EXÉCUTION 

(MOIS)

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

Appel d’Offres Ouvert International avec Pré qualification: AOOIPQ
Trésor Public Fonctionnement :TPF

Appel d’Offres Restreint International : AORI Fonds Propres : FP

Appel à Manifestation d’Intérêt : AMI Fonds Externes :FE

Demande de Propositions: DP

Consultant Individuel: CI

Entente Directe: ED

GG: Gré à Gré

Sélection au moindre coût: SMC, PC: Participation communautaire


