N.B:

PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHES

(MARCHES DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELS)

EXERCICE FISCAL 2016/2017

DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT (DINEPA)

LE TABLEAU DOIT ETR REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITE CHRONOLOGIQUE

E——
SOURCE DE
OBJET DU PROJET DE MARCHE FINANCEMENT CODE BUDGETAIRE MONTANT NATURED MODE DE PERIODE DE PERIODE CONTROLE . i
Trésor QU REFERENCE DU CREDITS U PASSATION LANCEMENT PROBABLE DE A PRIORI DE DELAI PREVISONNEL
publicinvest: TPI PROJET DISPONIBLES MARCHE | (AOON,AOR SIGNATURE: DU LA CNMP: LOCALISATION D'EXECUTION
trésor public fonction: (En gourdes) (8.F, T.PD) N,AQOPQ,C MARCHE CUI/NON (MOIS)
TPF (1) F)
Fonds Propres: FP 2)
Fands Externes: FE
Foumiture d"Hypochlorite de calcium en FE GRT/WS [2277-HA 16, 000,609.00 | Foumnitures GG Octobre 2016 Octobre 2016 NON Port-au-Prince 4 mois
granule
Prestation de services de surveillance du TP 1114-1-22 | 1,881.000.00 Service GG Octobre 2016 Octobre 2016 NON Port-au-Prince 12 mois
bureau logeant ie sigge central de la
DINEPA
Bai | a ferme TP1 1114-1-22 480.000.00 Service GG Octobre 2016 Octobre 2016 NON Port-au-Prince 12 mois
Service d’internet au bureau DINEPA TP1 1114-1-22 1, 392,300.00 Service GG Octobre 2016 Octobre 2016 NON Port-au-Prince 12 mois
Baila ferme TPI 1114-1-22 858,000.00 Service GG Octobre 2016 Octobre 2016 NON Port-au-Prince 12 mois
Spécialiste en Passation de Marchés - IDA DO68-HT 2. 178.000.00 P1 cev! Octobre 2016 Janvier 2017 NON Bureau Central 9 mois
Attaché & [a DPEM FE

Lcov: Méthode de Comparaison de CV




Recrutement d'une firme de Consultation IDA DO68-HT 13. 200.000.00 Pl DP Octobre 2016 Décembre 20316 NON SUD 6 mois
pour la réalisation des activités d'ingénierie EE
sociale, des études de faisabilité. des plans
et devis pour des travaux d'eau potable et
d'assainissement dans le Département des
Nippes . :
Recrutement d'une firme de consultation FE DA DO68-HT 6. 600.000.00 Pi DP Octobre 2016 Janvier 2017 NON Nationale 6 mois
devant réaliser une ¢tude de zonage
d'assainissement dans les communes
ciblées par le projet EPARD
Acquisition de 2 véhicules TT fermés IDA DO68-HT 5.280,000.00 | Fournitures CFE Octobre 2016 | Novembre 2016 NON Nationale
FE
Acquisition de logiciels comptables et FE IDA DO68-HT 660.000.00 Fournitures GG Octobre 2016 | Novembre 2016 NON Nationale 3 mois
formation
Travaux de mise & niveau de la station FE HTI 003-B 39, 600,000.00 Travaux AON Octobre 2016 | Novembre 2016 NON Titanyen 6 mois
d'excrétas de Titanyen i
Petits Travaux de Réparation du SAEP de DA DO68-HT 6, 600.000.00 Travaux GG QOctobre 2016 QOctobre 2016 NON OUEST 6 mois
GAYAC, de la Commune de Thomazeau FE
Fournitures NON _
Acquisition Matériels Travaux en régie FE 2190/GR-HA 10.393,000.00 GG Octobre 2016 | Novembre 2016 Cengre et Nord 3 mois
Saint-Marc et Port-de-Paix -
Renouvellement loyer Direction Générale FE 2190/GR-HA 2,385.028.85 Fournitures GG Octobre 2106 Octobre 2016 NON QUEST 12 mois
Renouvellement des armoires €lectriques EE 2946/GR-HA 46. 200,000.00 Travaux CF Octobre 2016 Janvier 2017 NON Port-au-Prince 4 mois
Consultant Responsable de Suivi Socio- FE IDA DO68-HT 2, 055,240.00 PI GG Octobre 2016 Octobre 2016 NON Bureau Central 12 mois
Environnemental
B GG No 58-09/16 Services téléphoniques NON )
pour un abonnement mensuel pour 26 FE GRT/WS 12277 432.432.00 Services GG Octobre 2016 Qctobre 16 QUEST 12 mois
téléphones BB hybrid 800 destinés aux
TEPAC : i
Acquisition du logiciel FULCRUM pour la IDA D068-HT I, 320.000.00 Fournitures GG Novembre Novembre 2017 NON Nationale 3 mois
collecte des Points d'Eau FE 2016
Acquisition de services de sécurité TPI/FE 1114-1-22/ HT1 003-B/ 2, 970,0600.00 Service CF Novembre Janvier 2017 NON Ouest 9 mois
IDA DO68-HT 2016
Acquisition d'un véhicute Pick up DC pour FE [DA DOGS-HT 1, 980,000.00 Fournitures GG Novembre Novembre 2016 NON SUpD 6 mois
la Cellule de PM 2016
Recrutement d'une firrme de Consultation IDA DO68-HT 330, 000,000.00 PI DP Novembre Janvier 2017 NON SUD 6 mois
pour la réalisation des activités d'ingénierie FE 2016

sociale, des études de faisabitité, des plans




et devis pour des travaux d'eau potable et
d'assainissement:
Lot # 2 : dans des localités du Département

du Sud i
Recrutement d'un Comptable pour FE IDA DO68-HT I. 254.000.060 Pl DP Novembre Janvier 2017 NON SUD 9 mois
'OREPA-SUD 2016
Recrutement d'un Assistant Administratif IDA D068-HT 394.000.00 Pl DP Novembre Janvier 2018 NON Sun 10 mois
pour la Cellule FE 2017
de Passation de Marchés de 'OREPA SUD -
Recrutement d'une firme de Consultation EE IDA D068-HT 19, 800,000.00 Pl Dp Novembre Janvier 2017 NON CENTRE 6 mois
pour fa réalisation des activités d'ingénierie 2016
sociale, des études de faisabilité, des plans
et devis pour des travaux d'eau potable et
d'assainissement:
Lot # 1 : dans des localités du Département
du Centre -
Recrutement d'une firme de Consultation FE IDA D0OGS-HT 19, 800.000.00 Pi DP Novembre Février 2017 NON SuUD 6 mois
pour la réalisation des activités d'ingénierie 2016
sociale. des études de faisabilité, des plans
et devis pour des travaux d'eau potable et
d'assainissement dans le Département de la
Grand'Anse _
Consultant en topographie pour la bonne 12147-HA 630 .000.00 Pl GG Novembre Janvier 2017 NON CENTRE 3 mois
exécution des projets mise en ceuvre des FE 2016
projets eau potable et assainissement en
milieu rural _ —
Recrutement d'une firme pour 'évaluation FE 12147-HA 8. 250.000.00 PI GG Novembre Janvier 2017 NON Bureau Central 2 mois ¥4
du Programme GRT/WS 12147-HA 2016
Recrutement d’un Consultant en appui 4 la FE 2946/GR-HA 1, 320.000.00 Services GG Novembre Janvier 2017 NON OUEST 12 mois
DOR pour ke suivi des Opérateurs 2016
Travaux de construction et de réhabilitation IDA D068-HT 52, 8060,000.00 Travaux CF Novembre Décembre 2016 NON CENTRE 5 mois
de 4 SAEPs des zones transfrontaliéres : FE 2016
Boc Banic, Biassou, Laroye et Los
Cacahos i —
Renouvellement pompes et Hydrauliques FE 2046/GR-HA 100, 514,119.00 | Fournitures AOQRN Décembre 2016 Février 2017 NON Port-au-Prince 5 mois
Fourniture et Installation de Cameras de FE 2946/GR-HA 12, 540,000.00 | Fournitures CE Décembre 2016 Janvier 2017 NON OUEST 3 mois
Surveillance sur les sites de Production de
la RMPP i
Acquisition de piéces de rechanges, FE 2946/GR-HA 16, 500,000.00 | Fournitures CF Décembre 2016 Janvier 2017 NON QUEST 4 mois

Matériels de chantier et Outiilage




Supervision Travaux FE GRT/WS-12277-HA i.260.004.00 Services GG Décembre 2017 Janvier 2017 NON QUEST 3 mois
Hydrogéologiques la Selle
NON )
Travaux de Protection Zone de Captage FE 2190/GR-HA 6. 534,000.00 Travaux GG Décembre 2016 | Décembre 2016 Cenire 3 mois
Saint-Marc
NON )
Travaux de Protection route d'accés au FE 2190/GR-HA 7.260,000.00 Travaux GG Décembre 2016 | Décembre 2016 Centre 3 mols
Réservoir de Pivert, Saint-Marc
Réalisation de forages de reconnaissance a EE HTE 003-B 3. 300.000.00 Travaux Cp Décembre 2017 | Décembre 2017 NON o 1 mois
Miragodne et Jérémie Jérémie/Miragodn
€
Travaux de Consolidation des SAEP FE IDA DOS8-HT 306, 200.000.00 Travaux CF Décembre 2016 Janvier 2017 NON SuUD 6 mois
construits dans le cadre de 'EPAR [
Travaux de Réhabilitation / Construction IDA D068-HT 231, 000.000.00 | Travaux CF Décembre 2016 Mars 2017 NON CENTRE 7 mois
de 5 SAEP dans le Centre FE
Travaux de Réhabilitation / Construction FE iDA D{68-HT 231, 000,000.00 Travaux CF Décembre 2016 Mars 2017 NON sSuD 7 mois
de 5 SAEP dans le Sud
Acquisition de matériels et d'équipements FE HTI 003-B 6. 600.000.00 Fournitures CP Décembre 2016 Février 2017 NON QUEST 2 mois
pour le faboratoire de [a station de
Titanyen
) Travaux Electroméecaniques et ‘ NON .
Equipements de Forages 4 Lafond (Jacmel) FE 2190/GR-HA 9. 800.000.00 Travaux GG Décembre 2016 | Décembre 2016 SUD 4 mois
. en 2 phases:
1} Etudes Electromécaniques;
2) Réalisation des travaux
¢lectromécaniques et d'équipements des
forages. i -
Travaux Hydrogéologiques la Selle FE GRT/WS 12277 12, 600,040.00 Travaux GG Décembre 2016 | Janvier 2017 NON OUEST 2 mois
Réhabilitation SAEP de Guichard TPI 1114-1-22 1, 700,000.00 Travaux CF Janvier 2017 Février 2017 NON Saint lmcjjis du 3 mois
nor
Réhabilitation et extension SAEP de ™ 1114-1-22 3, 000,000.00 Travaux CF Janvier 2017 Avril 2017 NON Centre ville de 3 mois
Caracol - Karacol
Réalisation des Travaux de Construction FE HTI 003-B 231, 000,000.00 Travaux AON Avril 2017 Juin 2017 NON Port-au- 8 mois
du Bétiment Central de la DINEPA et de

I'OREPA Sud

Prince/Cayes




Travaux de Réhabilitation du SAEP De HTI 003-B 3. 000.000.00 Travaux AQPI Janvier 2017 Mars 2017 NON Cavaillon 4 mois
Kay Janvye dans la Localité de Cavaillon FE
Travaux de Renforcement du Systéme EE HTI 003-B 462. 000.000.00 Travaux AQPI Janvier 2017 Avril 2017 NON Cap-Haitien 8 mois
d’Alimentation en Eau Potable de la Ville
du Cap-Haitien i —
Réhabilitation SAEP de Plaisance TR 1114-1-22 4.200,000.00 Travaux AQON Janvier- février Avril 2017 NON Plaisance du nord 3 mois
2017
Réhabilitation et extension SAEP de Plaine TPL 1114-1-22 2. 800.000.00 Travaux AQON Janvier- février Mars 2017 NON Plaine du nord 3 mois
du nord 2017
Projet de réparation du SAEP Pierre Payen TPE 1114-1-22 4, 000,000.00 Travaux CFE Mars 2017 Février 2017 NON Saint-Marc 4 mois
Projet de réparation du SAEP Navite TP 1114-1-22 4, 500.000.00 Travaux CF Mars 2017 Février 2017 NON Ennery 4 mois
Projet de réparation du SAEP Petite Place TPL 1114122 5,000,000.00 | Travaux CF Mars 2017 Février 2017 NON Anse Rouge 4 mois
Projet de réparation du SAEP Hatte Rocher TPl 1114-1-22 3. 500.000.00 Travaux CF Mars 2017 Février 2017 NON Gonaives 4 mois
Projet de réparation du SAEP Cerca TPl 1114-1-22 4. 500.000.00 Travaus CF Mars 2017 Février 2017 NON Cerca Cavaja 4 mois
Cavajal
Projet de réparation du SAEP Carré Savane TP1L 1114-1-22 4, 000.000.00 Travaux CF Mars 2017 Février 2017 NON Maissade 4 mois
Projet de réparation du SAEP Madame TPI 1114-1-22 4, 000,000.00 Travaux CE Mars 2017 Février 2017 NON Hinche 4 mois
Exumé
Supervision des Travaux de FE Financement non 79. 200.000.00 Service DP Mars 2017 Juin 2017 NON _
Renforcement/renouvellement des encore Eligible OUEST 12 mois
Conduites Structurantes de I'Ossature
Ouest : _ _
Reéhabilitation et Extension du systéme de HTI 003-B 186, 054,000.00 Travaux AQPI Mars 2017 Juin 2017 NON Fort-Liberté 7 mois
distribution de la ville de Fort Liberté FE
Réhabilitation et Extension du systéme de HT1003-B 237, 600,000.00 Travaux AQPI Mars 2017 Juillet 2017 NON Jérémie 10 mois
distribution de la ville de Jérémie FE
Acquisition de matériels et d'équipements HTT 003-B 4, 620,000.00 Fournitures CP Mars 2017 Avril 2017 NON Nationale 2 mois
pour le suivi de la qualité de Peau et de FE

matériels de mesurage pour le suivi du
debit des sources et de matériels
topographiques




Supervision Réhabilitation et Extension du
systéme de distribution de la ville de
Fort-Liberté

HTI 004

18.612.000.00

PI

Mars 2017

Mai 2017

NON

Nord

7 mois

Supervision Réhabilitation et Extension du
systéme de distribution dela ville de
Jérémie

HTI 003

23, 760.000.00

Pl

Mars 2017

Mai 2017

NON

SUD

10 mois

Travaux de
Renforcement/renouvellement des
Conduites Structurantes de 'Ossature
Quest de la RMPP en 4 lot:
-Lot 1 Mariani
-Lot 2 Tunnel Diquini
-Lot 3 Liaison haute
-Lot 4 Centre Ville

Financement non
encore Eligible

805. 753.674.00

Travaux

AQOI

Mars 2017

Juin 2017

NON

OUEST

18 mois

Acquisition de tablettes informatiques pour
le recensement d rural et pour la
supervision des travaux

HTI003-B

1, 320,000.00

Fournitures

Avril 2017

Mai 2017

NON

Nationale

2 mois

Acquisition de matériels hydrauliques et
d'outillages pour le suivi des ressources, la
constitution de stock et pour F'opération des
systémes pour les structures déconcentrées

I

HTI 003-B

13.200.000.00

Foumnitures

Mai 2017

Juin 2017

NON

Nationale

3 mois

Acguisition d'ordinateurs et de serveur pour
la mise en application des logiciels
comptable et commercial

[

HTI (603-B

2, 310,000.00

Fournitures

Mai 2017

Juillet 2017

NON

Nationale

3 mois

Acquisition de produits et de matériels
pour l'entretien des blocs sanitaires
construits dans les écoles et les marches
des départements du Centre, du Nord Est
et du Nord Ouest

-
l43]

HTI 003-B

4. 950.000.00

Fournitures

Mai 2017

Juin 2017

NON

NORD

| mois

Travaux de
Renforcement/renouvellement des
Conduites d'Extension Mariani Secteur A

Financement non
encore Eligible

27,923.610.00

Travaux

Juin 2017

Aout 2017

NON

QUEST

8 mois

Travaux de
Renforcement/renouvellement des
Conduites d'Extension Mariani Secteur B

Financement non
encore Eligible

41, 424,966.00

Travaux

Juin 2017

Aout 2017

NON

QUEST

8 mois

Acquisition de compteurs pour la
sectorisation et les branchements
domiciiiaires

HTI 003-B

26, 400.000.00

Fournitures

Juin 2017

Aout 2017

NON

Nationale

6 mois

Travaux de
Renforcement/renouvellement des
Conduites d'Extension Mariani Secteur C
(1/2)

Financement non
encore Eligible

84, 710,340.00

Travaux

AQOI

Juin 2017

Aout 2017

NON

QUEST

12 mois




Travaux de

Financement non

NON
Renforcement/renouvellement des FE encore Eligible .
Conduites d'Extension Mariani Secteur C 30, 889.782.00 Travaux CF Juin 2017 Aout 2017 OUEST 8 mois
{2/2) et Secteur D
Travaux de Réhabilitation du Réservoir de FE Financement non 145, 992.000.00 Travaux AOOIL Juin 2017 Septembre 2017 NON QUEST 12 mois
Bolosse encore Eligible
Travaux de Financement non NON )
Renforcement/renouveliement des FE encore Eligible 23.944.602.00 Travaux CF Juin 2017 Aout 2017 OUEST § mois
Conduites d'Extension Mariani Secteur E et
F
Travaux d'Extension de la desserte et FE Financement non 116. 363.174.00 Travaux AQOL Juillet 2017 Octobre 2017 NON OUEST )
Construction de kiosques en 2 Lots: encore Eligible £2 mois

-Lot] : Conduites de distribution
-Lot 2 : Construction de kiosques

{1) - Services: 8, Fournitures: F, Travaux: T. Prestations intellectuelles: P

(2) : Appel d'Offres Ouvert National: AOON, Appel d'Offres Restreint National: AORN, Appel d'Qffres Quvert avec Pré Qualification: AOOPQ .Consultation de Foumisseu_rs_: CF.
Autres sigles possibles: Appel d'Offres Quvert International: AOOQL. Appel d'Qffres Restreint International: AORI. Appel 2 Manifestation d'Intérét: AMI, Demande de Propositions(dP).




