



**PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS**  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
EXERCICE FISCAL 2018-2019

INSTITUTION : BUREAU DE MONÉTISATION DES PROGRAMMES D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT (BMPAD)



No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Programme d'Investissement Public : PIP	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes) HTG	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, CF, PA) (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
001	Renforcement et Réhabilitation de la Faculté des Sciences Humaines (FASCH)	FE (Japon)	70,000,000.00	T	AOON	Aout - octobre 2018	Janv-fév 2019	OUI	PORT-AU-PRINCE (OUEST)	10 mois
002	Reconstruction du Lycée du Cent Cinqantenaire (LCC)	FE (Japon)	200,000,000.00	T	AOON	Octobre - novembre 2018	mars-avril 2019	OUI	PORT-AU-PRINCE (OUEST)	18 mois
003	Reconstruction du Lycée Marie Jeanne (LMJ)	FE (Japon)	160,413,033.00	T	AOON	novembre-décembre 2018	mai-juillet 2019	OUI	PORT-AU-PRINCE (OUEST)	12 mois
004	Supervision des travaux de Renforcement et Réhabilitation de la Faculté des Sciences Humaines (FASCH)	FE (Japon)	3,262,500.00	PI	CF	novembre-décembre 2018	février 2019	NON	PORT-AU-PRINCE (OUEST)	12 mois
005	Construction Place Publique Moron	TPI	5,898,904.00	T	CF	décembre 2018 - janvier 2019	mars 2019	NON	MORON (GRAND ANSE)	5 mois
006	Construction de l'Ecole Nationale La Visite (Chansolme)	FP	32,000,000.00	T	PA	mars - avril 2019	juin-juillet 2019	NON	CHANSOLME (NORD-OUEST)	9 mois
007	Construction de l'Ecole Nationale de Fond Ramier, 3ème section Chansolme	FP	32,000,000.00	T	PA	mars - avril 2019	juin-juillet 2019	NON	CHANSOLME (NORD-OUEST)	9 mois
008	Construction de la Clôture du Cimetière de Petit Bourg de Borgne	TPI	984,400.00	T	CF	juillet-aout 2019	aout-septembre 2019	NON	BORGNE (NORD)	4 mois
009	Travaux de finition de la Construction du Lycée de BOCOZELLE	FE (Japon)	14,148,578.08	T	gré-à-gré	juillet-aout 2019	aout-septembre 2019	OUI	SAINT-MARC (ARTIBONITE)	4 mois
010	Construction d'un espace de loisir à Morisseau	TPI	1,250,000.00	T	CF	juillet-aout 2019	aout-septembre 2020	NON	AQUIN (SUD)	6 mois
011	Construction d'une école nationale à "Touraine"	TPI	11,000,442.00	T	PA	juillet-aout 2019	aout-septembre 2019	NON	KENSCOFF (OUEST)	8 mois



(1) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : PI  
(2) : Appel d'offres ouvert national : AOOON, Appel d'offres restreint national : AORN, Appel d'Offres Ouvert avec Pré Qualification : AOOPO, Consultation de Fournisseurs : CF, Autres sigles possibles : Appel d'Offres Ouvert International : AOCl, Appel d'Offres Restreint International : AORl, Appel à Manifestation d'Intérêt : AMI, Demande de Propositions (dp) : Procédures allégées (PA).