

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2016/2017

NOM DE L'INSTITUTION : Banque de la République d'Haïti (BRH)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOOQ, CF, GAG) (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)
1	Démolition immeubles rue du Quai	FP	T	CF	Octobre 2016	Novembre 2016	non	3 mois
2	Acquisition de génératrices	FP	F	AOOI	Janvier 2017	Mars 2017	oui	6 mois
3	Mise à jour système ATS de Montran	FP	F	GG	Janvier 2017	Mars 2017	oui	6 mois
4	Construction guichets rue Pavée/M & S	FP	T	CF	Janvier 2017	Mars 2017	non	12 mois
5	Construction Centrale électrique	FP	T	AOOI	Janvier 2017	Avril 2017	oui	12 mois
6	Construction des lignes de distribution /centrale électrique	FP	T	AONN	Janvier 2017	Avril 2017	non	12 mois
7	Acquisition de logiciel /Digitalisation des archives	FP	F	AORI	Janvier 2017	Avril 2017	non	6 mois
8	Acquisition de 3 perforateurs pour démonétiser billets	FP	F	CF	Février 2017	Avril 2017	non	3 mois
9	Supervision construction Musée	FP	PI	AMI	Février 2017	Mai 2017	oui	24 mois
10	Système de communication IP PBX	FP	F	AOOI	Mars 2017	Mai 2017	oui	8 mois
11	Acquisition de 3 machines pour compter les pièces de billets	FP	F	CF	Mars 2017	Mai 2017	oui	6 mois
12	Acquisition de 10 ATM additionnels	FP	F	CF	Mars 2017	Mai 2017	non	6 mois
13	Construction Musée	FP	T	AOOI	Avril 2017	Aout 2017	oui	24 mois
14	Commande de billets	FP	F	AORI	Avril 2017	Aout 2017	oui	6 mois
15	Commande de pièces de monnaie	FP	F	AORI	Avril 2017	Aout 2017	oui	6 mois
16	Acquisition système traitement billets	FP	F	AORI	Avril 2017	Juillet 2017	oui	2 mois
17	Centre de continuité des Affaires Hinche	FP	T	AOOI	Mai 2017	Aout 2017	oui	24 mois
18	Digitalisation des archives	FP	PI	AOOI	Mai 2017	Septembre 2017	oui	12 mois

19	Acquisition ambulance	FP	F	AOOI	Juin 2017	Aout 2017	non	6 mois
20	Acquisition système d'alarme	FP	F	AOON	Juin 2017	Aout 2017	non	6 mois
21	Réseau sans fil reliant siège social- Boutilliers, BIC, guichets externes, Juvenat	FP	T	AORI	Aout 2017	Décembre 2017	oui	12 mois

N.B : LE TABLEAU DOIT ETRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : PI

: Appel d'offres ouvert national : AOON, Appel d'offres restreint national : AORN, Appel d'Offres Ouvert avec Pré Qualification : AOOPQ, Consultation de Fournisseurs : CF. Autres sigles possibles : Appel d'Offres Ouvert International : AOOI, Appel d'Offres Restreint International : AORI, Appel à Manifestation d'Intérêt : AMI, Demande de Propositions (DP). Gré à Gré : GG