

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
EXERCICE FISCAL 2017/2018

NOM DE L'INSTITUTION : Banque de la République d'Haïti (BRH)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOOQ, CF, GAG) (2)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROL E A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	CODAGE
1	*Acquisition de génératrices	FP	15,000,000.00	F	AOON	Novembre 2017	Janvier 2018	non	4 mois	BRH-1617-AOO-F-010-002
2	*Construction Centrale électrique	FP	25,000,000.00	T	AOOI	Janvier 2018	Avril 2018	oui	12 mois	BRH-1617-AOOI-T-010-005
3	*Construction des lignes de distribution /centrale électrique	FP	20,000,000.00	T	AOON	Janvier 2018	Avril 2018	oui	12 mois	BRH-1617-AOON-T-010-006
4	*Supervision construction Musée	FP	63,000,000.00	PI	DP	Novembre 2017	Janvier 2018	oui	24 mois	BRH-1617-DP-110-009
5	*Supervision Construction Centrale Electrique et des lignes de distribution centrale électrique	FP	25,000,000.00	PI	DP	Novembre 2017	Janvier 20178	oui	12 mois	BRH-1617- DP-110-022
6	Construction Musée	FP	1,800,000,000.00	T	AOOI	Novembre 2017	Janvier 2018	oui	24 mois	BRH-1718-AOOI-110-001
7	Construction guichets rue Pavée/M & S	FP	25,000,000.00	T	CF	Janvier 2018	Avril 2018	non	12 mois	BRH-1718-AOOI-010-002
8	Acquisition de machines pour compter les billets	FP	20,000,000.00	F	CF	Janvier 2018	Avril 2018	non	6 mois	BRH-1718-AORI-010-003
9	Commande de billets de 10 gourdes	FP	65,000,000.00	F	AORI	Avril 2018	Aout 2018	oui	6 mois	BRH-1718-AORI-110-004
10	Commande de billets de 20 gourdes	FP	75,000,000.00	F	AORI	Avril 2018	Aout 2018	oui	6 mois	BRH-1718-AORI-110-005
11	Commande de billets de 25 gourdes	FP	75,000,000.00	F	AORI	Avril 2018	Aout 2018	oui	6 mois	BRH-1718-AORI-110-006
12	Commande de billets de 50 gourdes	FP	1,200,000,000.00	F	AORI	Avril 2018	Aout 2018	oui	6 mois	BRH-1718-AORI-110-007
13	Commande de billets 100 gourdes	FP	1,200,000,000.00	F	AORI	Avril 2018	Aout 2018	oui	6 mois	BRH-1718-AORI-110-008
14	Commande de billets de 250 gourdes	FP	1,500,000,000.00	F	AORI	Avril 2018	Aout 2018	oui	6 mois	BRH-1718-AORI-110-009
15	Commande de 1000 gourdes	FP	1,500,000,000.00	F	AORI	Avril 2018	Aout 2018	oui	6 mois	BRH-1718-AORI-110-010

16	Commande de pièces de monnaie	FP	60,000,000.00	F	AORI	Avril 2018	Aout 2018	oui	6 mois	BRH-1718-AORI-110-011
17	Centre de continuité des Affaires Hinche	FP	10,000,000,000.00	T	AOOI	Mai 2018	Aout 2018	oui	24 mois	BRH-1718-AOOI-110-012
18	Supervision centre de continuité des Affaires	FP	1,000,000,000.00	PI	DP	Mai 2018	Septembre 2018	oui	24 mois	BRH-1718-DP-110-013
19	Digitalisation des archives	FP	60,000,000.00	F	AOOI	Mai 2018	Aout 2018	oui	12 mois	BRH-1718-F-110-014
20	Acquisition ambulance	FP	15,000,000.00	F	CF	Juin 2018	Aout 2018	non	6 mois	BRH-1718-CF-010-015
21	Acquisition système d'alarme	FP	22,000,000.00	F	AOON	Juin 2018	Aout 2018	non	6 mois	BRH-1718-AOON-010-016
22	Système de communication IP PBX	FP	15,000,000.00	F	AOOI	Décembre 2017	Février 2018	non	6 mois	BRH-1718-AOOI-010-017
23	Mise à niveau des centres de données de la BRH	FP	25,000,000.00	PI	AORI	Juillet 2018	Septembre 2018	oui	12 mois	BRH-1718-AORI-110-018
24	Gestion des accès physiques	FP	23,000,000.00	F	AORI	Aout 2018	Octobre 2018	oui	12 mois	BRH-1718-AORI-110-019

**N.B : LE TABLEAU DOIT ETRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE**

Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : PI

: Appel d'offres ouvert national : AOON, Appel d'offres restreint national : AORN, Appel d'Offres Ouvert avec Pré Qualification : AOOPQ, Consultation de Fournisseurs : CF. Autres sigles possibles : Appel d'Offres Ouvert International : AOOI, Appel d'Offres Restreint International : AORI, Appel à Manifestation d'Intérêt : AMI, Demande de Propositions (DP). Gré à Gré : GG

Les marchés précédés d'un Astérix (\*) figurent dans le plan prévisionnel de l'exercice 2016-2017. Ils sont en cours de traitement.