

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
Programme d'Investissement Public

EXERCICE FISCAL 2018/2019

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (MICT)

OBJECTIF DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	Coût estimatif du marché	NATURE DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP :	LOCALISATION	DELAI PRÉVISIONNEL D'EXECUTION (en mois)
------------------------------	-----------------------	--	--------------------------	------------------	-------------------	----------------------	---	--------------------------------	--------------	--

DEPARTEMENT DU CENTRE

CONSTRUCTION DU MARCHÉ PUBLICS SAVANETTE	TPI	1216-1-12-56-54	16,000,000.00			Début Janv.-19	Fin Fév.-19	NON	SAVANNETTE	15
CREATION D'UN PARC RECREATIVE SAUT D'EAU		1216-1-12-56-19	6,000,000.00	T	AOOA				SAUT D'EAU	15
AGRANDISSEMENT DE LA VICE DELEGATION MIREBALAIS		1216-1-12-50-17	2,000,000.00						MIREBALAIS	5
			TOTAL=24,000,000.00							

DEPARTEMENT DU NORD-EST

CONSTRUCTION PLACE PUBLIQUE BAYA (CAPOTILLE)	TPI	1216-1-12-56-77	6,500,000.00			Début Janv.-19	Fin Fév.-19	NON	CAPOTILLE	10
MARCHÉ PUBLIC DE MEILLAC (FERRIER)		1216-1-12-56-52	16,000,000.00	T	AOOA				MEILLAC (FERRIER)	15
CONSTRUCTION D'UNE MINI PLACE PUBLIQUE A PAULETTE		1216-1-12-56-61	2,000,000.00						PAULETTE	9
CONSTRUCTION D'UNE MINI PLACE PUBLIQUE A COLONIE		1216-1-12-56-62	2,000,000.00						COLONIE	9
CREATION D'UN PARC SPORTIF A PORT-DE PAIX	TPI	1216-1-12-56-42	8,000,000.00	T	DC	Début Janv.-19	Mi Fév.-19	Non	PORT-DE PAIX	7
			TOTAL=26,500,000.00							



PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

Programme d'Investissement Public

EXERCICE FISCAL 2018/2019

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (MICT)

OBJECTIF DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	Coût estimatif du marché	NATURE DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP :	LOCALISATION	DELAI PRÉVISIONNEL D'EXECUTION (en mois)
DEPARTEMENT DU SUD										
AMENAGEMENT EXTERIEUR DE LA VICE-DELEGATION D'ACQUIN	TPI	1216-1-12-50-24	4.000.000,00			Début Janv.-19	Fin Fév.-19	Non	AQUIN	9
CONSTRUCTION DU BUREAU DE LA VICE DELEGATION DE COTEAUX (ETUDES ET CONSTRUCTION)		1216-1-12-50-25	14.000.000,00	T	AOOA				COTEAUX	9
CONSTRUCTION DU BUREAU D'ADMINISTRATION DE LA 3 ^e SECTION COMMUNALE SAINT GEORGES /GRENAUDIÈRE/ ST LOUIS DU SUD		1216-1-12-50-39	8.000.000,00						SAINTE-LOUIS DU SUD	9
			TOTAL : 26.000.000,00							
CONSTRUCTION DU MARCHÉ PUBLIC DE PORT-SALUT	TPI	1216-1-12-56-55	16.000.000,00			Début Janv.-19	Fin Fév.-19	Non	PORT-SALUT	15
CONSTRUCTION DE LA PLACE PUBLIQUE DE TIBURON		1216-1-12-56-66	3.000.000,00						TIBURON	9
CONSTRUCTION DE LA PLACE PUBLIQUE CHARDONNIÈRES		1216-1-12-56-67	3.000.000,00	T	AOOA				CHARDONNIÈRES	9
CONSTRUCTION DE LA PLACE PUBLIQUE DE ST LOUIS DU SUD		1216-1-12-56-68	3.000.000,00						ST LOUIS DU SUD	9

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

Programme d'Investissement Public

EXERCICE FISCAL 2018/2019

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (MICT)

OBJECTIF DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	Coût estimatif du marché	NATURE DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP :	LOCALISATION	DELAI PRÉVISIONNEL D'EXECUTION (en mois)
------------------------------	-----------------------	--	--------------------------	------------------	-------------------	----------------------	---	--------------------------------	--------------	--

DEPARTEMENT DE L'OUEST

CONSTRUCTION D'UN DALOT A KENSKOFF	TPI	1216-1-12-52-15	5,000,000.00			Début Janv-19	Fin Fév.-19	NON	KENSKOFF	12
CONSTRUCTION DU BUREAU D'ADMINISTRATION DE LA 9 ^e SECTION CITRONNIERS /LEOGANNE		1216-1-12-50-43	8,000,000.00						CITRONNIERS /LEOGANNE	9
REHABILITATION DU MARCHÉ PUBLIC DE BAS DU FORT		1216-1-12-56-38	16,000,000.00	T	AOOA				BAS DU FORT	15
			TOTAL: 29,000,000.00							
HOTEL DE VILLE DE CARREFOUR	TPI	1216-1-12-50-30	45,000,000.00	T	AOON				CARREFOUR	9
ACQUISITION DE 4 CAMIONS A BENNE (COMPRESSIVE ET BASCULANTE) ET UN BACOE LOADER 644K POUR LA MAIRIE DE PORT-AU-PRINCE	TPI		US \$ 850 000.00	F	AOON	Fin Déc. -19	Début Fév. 19	OUI	PORT-AU-PRINCE	
ACQUISITION DE 4 CAMIONS A BENNE (COMPRESSIVE ET BASCULANTE) ET UN BACOE LOADER 624K POUR LA MAIRIE DE CARREFOUR			US \$ 837 000.00						CARREFOUR	
			TOTAL : US \$ 1 687 000.00							

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

Programme d'Investissement Public

EXERCICE FISCAL 2018/2019

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (MICT)

OBJECTIF DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	Coût estimatif du marché	NATURE DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP :	LOCALISATION	DELAI PRÉVISIONNEL D'EXECUTION (en mois)
------------------------------	-----------------------	--	--------------------------	------------------	-------------------	----------------------	---	--------------------------------	--------------	--

DEPARTEMENT DU SUD'EST

CONSTRUCTION D'HOTEL DE VILLE D'ANSE A PITRE	TPI	1216-1-12-50-27	22,000,000.00	T		Début Janv-19	Fin Fév.-19	Non	ANSE A PITRE	15
CONSTRUCTION DU BUREAU D'ADMINISTRATION BOUCAN GUILLAUME D'ANSE A PITRE	TPI	1216-1-12-50-33	8,000,000.00	T	AOOA					15
CONSTRUCTION DU CENTRE CULTUREL DE MARIGOT	TPI	1216-1-12-56-35	9,000,000.00	T						15
			TOTAL=39,000,000.00							
CONSTRUCTION DU MARCHÉ PUBLIC DE LA MONTAGNE JACMEL	TPI	1216-1-12-56-73	10,000,000.00	T	DC	Début Janv-19	Mi fév-19	Non	MARIGOT JACMEL	15 15
			TOTAL =10,000,000.00							

DEPARTEMENT DE LA GRANDE ANSE

CONSTRUCTION DU MARCHÉ PUBLIC LEON DANS LA GRANDE ANSE	TPI	1216-1-12-56-72	10,000,000.00	T		Début Janv-19	Fin Fév.-19	Non	LEON	10
CONSTRUCTION DU BUREAU D'ADMINISTRATION DE LA 5 EME SECTION BALIVERNE (GRANDE ANSE)		1216-1-12-50-37	8,000,000.00	T	AOOA				BALIVERNE	9
CONSTRUCTION DU MARCHÉ PUBLIC DE		1216-1-12-56-72	10,000,000.00						DESORMAUX	

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

Programme d'Investissement Public

EXERCICE FISCAL 2018/2019

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (MICT)

OBJECTIF DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGÉTAIRE OU PRÉFÉRENCE DU PROJET	Coût estimatif du marché	NATURE DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP :	LOCALISATION	DELAI PRÉVISIONNEL D'EXECUTION (en mois)
BASSE RIVIERE DESORMEAUX			TOTAL= 28,000,000.00							10
DEPARTEMENT DE L'ARTIBONITE										
CONSTRUCTION DU CENTRE SPORTIF A ENNERY	TPI	1216-1-12-56-72	40,000,000.00			Début février -19	Fin mars -19	Oui	Ennery	15
CONSTRUCTION DU MARCHÉ PUBLIC D'ENNERY		1216-1-12-56-31	17,000,000.00	T	AOON				Ennery	15
CONSTRUCTION DU COMPLEXE ADMINISTRATIF D'ENNERY		1216-1-12-56-45	18,000,000.00						Ennery	15
			TOTAL : 75,000,000.00							
CONSTRUCTION DU BUREAU D'ADMINISTRATION DE LA 2E SECTION COMMUNALE PETITE DESDUNES (L'ESTERE)	TPI	1216-1-12-56-71	8,000,000.00			Début Janv-19	Fin Fév.-19	Non	PETITE DESDUNES (L'ESTERE)	10
CONSTRUCTION DU BUREAU D'ADMINISTRATION DE LA 5E SECTION COMMUNALE PERODIN/PETITE RIVIERE DE L'ARTIBONITE		1216-1-12-51-22	8,000,000.00						PETITE RIVIERE DE L'ARTIBONITE	9
CONSTRUCTION DU BUREAU D'ADMINISTRATION DE LA 6E SECTION				T	AOOA					

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

Programme d'Investissement Public

EXERCICE FISCAL 2018/2019

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (MICT)

OBJECTIF DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	Coût estimatif du marché	NATURE DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP :	LOCALISATION	DELAI PRÉVISIONNEL D'EXECUTION (en mois)
CONSTRUCTION D'UNE PLACE PUBLIQUE GARDE SEVERE A ST MICHEL	TP1	1216-1-12-56-83	7,000,000.00			Début Janv-19	Mi Fev.-19	Non	ST MICHEL	10
CONSTRUCTION D'UNE PLACE PUBLIQUE A LA 3 ^E SECTION PLASSAC/ PETITE RIVIERE DE L'ARTIBONITE		1216-1-12-56-33	4,000,000.00	T	DC				PETITE RIVIERE DE L'ARTIBONITE	5
			TOTAL : 11,000,000.00							
DEPARTEMENT DE L'ARTIBONITE										
CONSTRUCTION DE LA PLACE PUBLIQUE DE VERRETTE	TP1	1216-1-12-56-32	7,000,000.00	T	DC	Début Janv-19	Mi Fev.-19	NON	VERRETTE	8
NATIONAL										
ACQUISITION DE 140 VEHICULES PICK-UP	TP1		US \$ 3 807 750.00	F	AOOR	Début Dec-19	Fin janv.-19	OUI	NATIONAL	2
BUDGET DE FONCTIONNEMENT										
ACQUISITION DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE	TPF		4 440 000.00	F	DP	Début Janv-19	Mi Fev.-19	NON		2
ACQUISITION DE 24 VEHICULES	TPF		97 452 500.00	F	DP	Début Janv-19	Mi Fev.-19	NON		2
ACQUISITION DE MATERIELS DE BUREAU	TPF		25 855 594.05	F	DP	Début Janv-19	Mi Fev.-19	NON		2
INSTALLATION D'UN SYSTEME DE PASSEPORTS BIOMETRIQUES ET D'EXTENSION DE CAPACITE DES SYSTEMES DE PERSONNALISATION DE	TPF		262 260 000.00	S & F	Gré A Gré	Mi-Janv.-19	Début mars 19	OUI		3

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

Programme d'Investissement Public

EXERCICE FISCAL 2018/2019

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (MICT)

OBJECTIF DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	Coût estimatif du marché	NATURE DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP :	LOCALISATION	DELAI PRÉVISIONNEL D'EXECUTION (en mois)
------------------------------	-----------------------	--	--------------------------	------------------	-------------------	----------------------	---	--------------------------------	--------------	--

PASSEPORTS ET DE CONTROLE AUX FRONTIÈRES DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1) : Appel d'Offres Ouvert National : AOOON, Appel d'Offres Restreint National : AORN, Appel d'Offres Ouvert avec Pré Qualification : AOOPO, Demande de cotation : DC, Demande de Prix: DP, AOOA : Appel Offres Ouvert Allégés, Autres sigles possibles : Appel d'Offres Ouvert International : AOOI, Appel d'Offres Restreint International : AORI, Appel à Manifestation d'Intérêt : AMI, Demande de Propositions (DP)