

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2022-2023

NOM DE L'INSTITUTION : Banque de la République d'Haïti

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (OON, AORN, ADOPOQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DEPENSES													
												T1			T2			T3			T4				
												Oct.	Nov.	Dec.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.		
01	Recruter une firme de consultation pour la restructuration de la fonction Ressources Humaines et l'élaboration de politiques d'évaluation de la performance	FP	BRH-GRGR-P - 110-01	25,920,000	P	GRGR	nov./22	févr./23	Non	BRH	24 mois *														
02	Recrutement de firmes pour assurer les services d'entretien et de nettoyage des bâtiments	FP	BRH-PAM-S-110-02	13,500,000	S	PAM	nov./22	mars/23	Non	BRH	9 mois *						2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	5,640,000			
03	Recruter une firme pour réaliser un concours de plan d' affaires à l'intention des femmes entrepreneures	FP	BRH-DPAN-P - 110-03	10,000,000	P	DPAN	déc./22	avr./23	Non	BRH	3 mois						3,333,333		3,333,333	3,333,333					
04	Recruter une firme de consultation pour le projet « Cadre National pour le Financement Agricole en Haïti » (CNFA), en vue de mettre en place un cadre institutionnel pour le financement agricole.	FP	BRH-GRGR-P - 110-04	12,000,000	P	GRGR	janv./23	avr./23	OUI	BRH	7 mois *						2,400,000		2,400,000		7,200,000				
05	Recruter 3 firmes de consultation pour accompagner, faciliter et exécuter la formation en éducation financière et en entrepreneariat, spécialement conçu pour des femmes entrepreneures	FP	BRH-DPAN-P - 110-05	9,000,000	P	DPAN	févr./23	avr./23	Non	BRH	6 mois *						1,500,000				1,500,000				6,000,000

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)**

06	Achat de Carburants et Lubrifiants	FP	BRH-AOON-F-110-06	96,000,000	F	AOON	févr./23	avr./23	Oui	BRH	7 mois *										16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
07	Installation de systemes solaires (4 lots)	FP	BRH-AOON-T-110-07	97,500,000	T	AOON	mars/23	mai/23	Oui	Bourdon, Musseau, Boutilliers, Centre Ville	4 mois												19,500,000	19,500,000	24,375,000	34,125,000
08	Acquisition d'un logiciel de gestion de données pour le Bureau d'Information sur le Crédit.	FP	BRH-AORI-F-110-08	50,000,000	F	AORI	mars/23	juin/23	Oui	BRH / BIC	12 mois												10,000,000			15,000,000
09	Acquisition d'une plateforme électronique des transactions sur devises	FP	BRH-GRGR-F-110-09	50,000,000	F	GRGR	mars/23	mai/23	Oui	BRH	4 mois												12,500,000			20,000,000
10	Recrutement d'une firme pour Preuve de Concept (POC) pour le projet de la Gourde digitale	FP	BRH-AORI-P-110-10	140,000,000	P	AORI	mars/23	juin/23	OUI	BRH	3 mois												35,000,000			42,000,000
11	Révision du broyeur BDS-300	FP	BRH-GRGR-S-110-11	7,500,000	S	GRGR	avr./23	juil./23	OUI	BRH	1 mois												1,875,000			5,625,000
12	Acquisition de 3 machines de Tri et de comptage des pièces de monnaie	FP	BRH-AORI-F-110-12	18,900,000	F	AORI	avr./23	juil./23	Oui	BRH	10 mois												5,670,000			
13	Acquisition de 12 machines de Tri et de comptages de billets	FP	BRH-AORI-F-110-13	60,669,000	F	AORI	avr./23	juil./23	Oui	BRH	10 mois												18,200,760			
14	Acquisition de modules pour une mise à jour de la plateforme PRONAP permettant à la BRH de poursuivre sa stratégie d'interopérabilité et de digitalisation des services de paiement.	FP	BRH-AORI-F-110-14	120,000,000	F	AORI	avr./23	juil./23	Oui	BRH	6 mois *												24,000,000			27,600,000
15	Recrutement d'une firme de supervision pour la construction d'un bâtiment pour la centrale électrique	FP	BRH-AOON-P-110-15	67,500,000	P	AOON	mai/23	sept./23	Oui	BRH	19 mois*															13,500,000
16	Recrutement d'une firme de consultation pour réaliser un diagnostic organisationnel et institutionnel	FP	BRH-AOII-P-110-16	50,000,000	P	AOOI	mai/23	sept./23	Oui	BRH	3 mois *															12,500,000

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)**

17	Acquisition d'un compacteur pour transformer les résidus du broyage des billets	FP	BRH-AORI-F-110-17	47,500,000	F	AORI	mai/23	sept./23	Oui	BRH	3 mois*																									14,250,000
18	Commande de billets de 50, 100, 250 gourdes	FP	BRH-AORI-F-110-18	1.200,000.000	F	AORI	juin/23	sept./23	Oui	BRH	7 mois*																									360,000,000
19	Construction d'un bâtiment pour la centrale électrique	FP	BRH-AOOI-T-110-19	225,000,000	T	AOOI	juin/23	sept./23	Oui	BRH	18 mois*																									45,000,000
	Vérification des Etats Financiers 2023 à 2025 de la BRH (4)	FP	BRH-2222-AOOPQ-PI-110-03	34,500,000	P	AOOPQ	juin/22	avr./23	Oui	BRH	36 mois *																									6,900,000

(1) : Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) : Services : (S); Fournitures : (F); Travaux : (T); Prestations intellectuelles : (P)

(3) : Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ;

Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt :

DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type

de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

(4) : Ce marché était inclus dans le PAPMP 2021-2022. L'AMI pour recruter un auditeur externe a été lancé en juin 2022.

(*) : Ce marché s'étendra au-delà de l'exercice fiscal 2022-2023

^[1] Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

^[2] Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public

10 MARS 2023