

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2022 /2023

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTÈRE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1			T2			T3			T4				
												DEC	JAN	FEB	MAR	AVR	MAI	JUN	JUIL	AOÛ	SEPT	OCT	NOV		
01	MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PERSONNALISATIONS DE PASSEPORTS ET DE CONTROLE AUX FRONTIERES	TPF	1216/TITRE II MICT0-2223-TPF-GRGR-S-1/01/01	HTG 207,680,000.00	s	GRGR	Décembre 22	Décembre 22	Oui	Port-au-Prince	10 Mois		62,304,000.00											62,304,000.00	
02	ACQUISITION DE FOURNITURES (CARTES DE DEBARQUEMENT, FORMULAIRES DE DEMANDE DE PASSEPORT ET CARTOUCHES D'ENCRE VISIBLE ET INVISIBLE)	TPF	1216/TITRE II MICT0-2223-TF-GRGR-F-1/02/01	HTG 412,821,120.00	F	GRGR	Décembre 22	Décembre 22	Oui	Port-au-Prince	6 Mois		123,846,336.00			165,128,448.00									
03	ACQUISITION DE TROIS MILLIONS (3,000,000.00) LIVRETS DE PASSEPORT BIOMETRIQUES	TPF	1216/TITRE II MICT0-2223-TF-GRGR-F-1/03/01	HTG 7,036,800,000.00	F	GRGR	Décembre 22	Décembre 22	Oui	Port-au-Prince	12 mois					1,172,800,000.00									1,172,800,000.00



¹ Les numéros se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

04	COMMUNICATION (PUBLICATION APPEL D'OFFRES, JOURNAL QUOTIDIEN)	TPF	1216/TITRE II MICT0-2223-TPF-GRGR-S-1/04/01	HTG 20,000,000.00	S	GRGR	Mars 23	Mai 23	Oui	Port-au-Prince	6 mois							6,000,000.00		8,000,000.00		6,000,000.00
05	MISE A JOUR DE L'ANTIVIRUS (SYMANTEC) AU NIVEAU DES SYSTEMES DE PERSONNALISATIONS DE PASSEPORTS (PPS) ET DE CONTROLE AUX FRONTIERES	TPF	1216/TITRE III MICT0-2223-TPF-GRGR-S-1/05/01	HTG 28,000,000.00	S	GRGR	Mars 23	Mai 23	Oui	Nationale et Internationale	6 mois							8,400,000.00		11,200,000.00		8,400,000.00
06	SERVICES D'INTERNET	TPF	1216/TITRE II MICT0-2223-TPF-AOON-S-1/06/01	HTG 45,000,000.00	S	AOON	Mars 23	Mai 23	Oui	Port-au-Prince	6 mois							13,500,000.00		18,000,000.00		13,500,000.00
07	ACQUISITION DE 21 SERVEURS DE DERNIERE GENERATION SYSTEMES DE PERSONNALISATIONS DE PASSEPORTS (PPS) ET DE CONTROLE AUX FRONTIERES	TPF	1216/TITRE III MICT0-2223-TPF-GRGR-F-1/07/01	HTG 633,600,000.00	F	GRGR	Mars 23	Mai 23	Oui	Nationale et Internationale	6 mois							190,080,000.00		253,440,000.00		190,080,000.00
08	ETUDE DE FAISABILITE DU PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SECURITE A LA FRONTIERE HAITIANO-DOMINICAINE	TPI	MICT0-2223-TPI-PRAL-P-0/08/01	HTG 10,000,000.00	P	PRAL	Mars 23	Mai 23	Non	Zone Frontalière	7 mois							3,000,000.00		4,000,000.00		3,000,000.00
09	SUPERVISION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS SUR LA FRONTIERE HAITIANO-AMERICAINE	TPI	MICT0-2223-TPI-PRAL-S-0/09/01	HTG 10,000,000.00	S	PRAL	Mars 23	Mai 23	Non	Zone Frontalière	7 mois							3,000,000.00		4,000,000.00		3,000,000.00




10	CONSTRUCTION DES BUREAUX D'ADMINISTRATION DE LA 3 ^E SECTION SAUT DU BARIL (ANSE-A- VEAU) ET DE LA 2 ^E SECTION FOND-DES-BLANCS LOT 1 : CONSTRUCTION DES BUREAUX D'ADMINISTRATION DE LA 3 ^E SECTION SAUT DU BARIL (ANSE-A- VEAU) LOT 2 : CONSTRUCTION DES BUREAUX D'ADMINISTRATION DE LA 2 ^E SECTION FOND-DES-BLANCS	TPI	MICT0-2223-TPI-PRAL-T-0/10/01 MICT0-2223-TPI-PRAL-T-0/10/02/01 MICT0-2223-TPI-PRAL-T-0/10/02/02	HTG 30,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00	T	PRAL	Mars 23	Avril 23	Non	NIPPES/ANSE-A-VEAU SUD/ FONDS DES BLANCS	7 mois								9,000,000.00		12,000,000.00			9,000,000.00	
11	CONSTRUCTION DU BUREAU DE VILLE DE BOMBARDOPOLIS	TPI	MICT0-2223-TPI-PRAL-T-0/11/01	HTG 32,000,000.00	T	PRAL	Mars 23	Avril 23	Non	NORD'OUEST / BOMBARDOPOLIS	8 mois								9,600,000.00					12,800,000.00	9,600,000.00
12	CONSTRUCTION DES BUREAUX DES VICES DELEGATION DE COTEAUX ET DE PORT SALUT LOT 1 : CONSTRUCTION DU BUREAU DE LA VICE DELEGATION DE COTEAUX LOT 2 : CONSTRUCTION DU BUREAU DE LA VICE DELEGATION DE PORT SALUT	TPI	MICT0-2223-TPI-AOON-T-1/12/01 MICT0-2223-TPI-AOON-T-1/12/02/01 MICT0-2223-TPI-AOON-T-1/12/02/02	HTG 70,000,000.00 HTG 35,000,000.00 HTG 35,000,000.00	T	AOON	Mars 23	Mai 23	Oui	Sud /Coteaux Sud/ Port-Salut	6 mois									21,				25,	21,
13	REHABILITATION DES HOTELS DE VILLE DANS LES DEPARTEMENTS DU GRAND SUD	TPI	MICT0-2223-TPI-AOON-T-1/13/01	HTG 190,000,000.00	T	AOON	Mars 23	Mai 23	Oui	Sud/Grand' anse/Nippes	7 mois								57,000,000.00					76,000,000.00	57,000,000.00




14	ACQUISITION DE PIÈCES DE RECHANGE ET D'ÉQUIPEMENT DESTINÉES AUX SYSTÈMES DE PERSONNALISATION DE PASSEPORT (PPS) ET DE CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES(BCS)	TPF	1216/TITRE II MICT0-2223-TPF-GRGR-F-1/14/01	HTG 62,400,000.00	F	GRGR	Mars 23	Mai 23	Oui	Nationale et Internationale	6 mois								18,720,000.00			24,960,000.00		18,720,000.00
15	DÉVELOPPEMENT D'UN SYSTÈME DE CARTE DE DÉBARQUEMENT ÉLECTRONIQUE ET MISE EN PLACE D'UN SITE WEB	TPF	1216/TITRE II MICT0-2223-TPF-GRGR-P-1/15/01	HTG 112,000,000.00	P	GRGR	Mars 23	Mai 23	Oui	Nationale et Internationale	6 mois								33,600,000.00			44,800,000.00		33,600,000.00
16	MIS EN ŒUVRE DES TRAVAUX DE MITIGATION	TPI	1216-1-12-52-15 MICT0-2223-TPI-DECO-T-0/16/01	HTG 14,000,000.00	T	DECO	Mars 23	Avril 23	Non	ARTIBONITE/LACHAPEL	7 mois								4,200,000.00			5,600,000.00		4,200,000.00
17	CAPTAGE DE DEUX SOURCES D'EAUX (SOURCE ROMPA ET SOURCE MORCHANSOLME)	TPI	1216-1-12-52-15 MICT0-2223-TPI-DECO-T-0/17/01	HTG 12,000,000.00	T	DECO	Mars 23	Avril 23	Non	CENTRE/LASCAHOBAS CHANSOLME	6 mois								3,600,000.00			4,800,000.00		3,600,000.00
18	TRAVAUX DE PROTECTION DES BERGES DE LA RIVIÈRE ANBA BOUYA /OUANAMIN ET DE LA RIVIÈRE TI KONGO/LES IROIS	TPI	1216-1-12-52-15 MICT0-2223-TPI-PRAL-T-0/18/01	HTG 20,000,000.00	T	PRAL	Mars 23	Avril 23	Non	GRAND'ANSE /LES IROIS	7 mois								6,000,000.00			8,000,000.00		6,000,000.00
19	DRAINAGE / CANALISATION DE LA RAVINE POBAN/ANSE ROUGE	TPI	1216-1-12-52-15 MICT0-2223-TPI-PRAL-T-0/19/01	HTG 20,000,000.00	T	PRAL	Mars 23	Avril 23	Non	ARTIBONITE/ANSE ROUGE	7 mois								6,000,000.00			8,000,000.00		6,000,000.00
20	ACQUISITION ET INSTALLATION DU PARC INFORMATIQUE DES SYSTÈMES DE PERSONNALISATION DE PASSEPORT	TPF	1216/TITRE III MICT0-2223-TPF-GRGR-F-1/20/01	HTG 633,600,000.00	F	GRGR	Mars 23	Mai 23	Oui	Nationale et Internationale	4 mois								190,080,000.00			253,200,000.00		190,080,000.00



21	INSTALLATION D'EQUIPEMENTS DESTINES A LA RECEPTION NUMERISEE ET LA LIVRAISON DES PASSEPORTS	TPF	1216/TITRE II MICT0-2223-TPF-GRGR-S-1/21/01	HTG 79, 200,000.00	S	GRGR	Mars 23	Mai 23	Oui	Nationale et Internationale	5 mois									23, 760,000.00	31, 680,000.00		73 760 000 00
22	ACQUISITION DE FOURNITURES ET DE MATERIELS DE BUREAU LOT 1 : ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU LOT 2 : ACQUISITION DE MATERIELS DE BUREAU LOT 3 : ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES Lot 4 : ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LA DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'EMIGRATION	TPF	1216 TITRE III MICT0-2223-TPF-AOON-F-1/22/01 MICT0-2223-TPF-AOON-F-1/22/04/01 MICT0-2223-TPF-AOON-F-1/22/04/02 MICT0-2223-TPF-AOON-F-1/22/04/03 MICT0-2223-TPF-AOON-F-1/22/04/04	HTG 190, 404,000.00 HTG 36, 000,000.00 HTG 100, 000,000.00 HTG 40,000.000.00 HTG 14, 404,000.00	F	AOON	Mars 23	Mai 23	Oui	Port-au-Prince	6 mois									57, 121,200.00	76, 161,600.00		57 121 200 00
23	ACQUISITION DE PRODUITS ET MATERIELS DE NETTOYAGE		1216 TITRE III MICT0-2223-TPF-AOON-F-1/23/01	HTG 18,000.000.00	F	AOON	Mars 23	Mai 23	Oui	Port -au-Prince	6 mois									5, 400,000.00	7, 200,000.00		5 400 000 00
24	ACQUISITION DE DIX VEHICULES POUR LE MINISTERE ET DES MATERIELS ROULANTS POUR LA DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'EMIGRATION	TPF	1216/TITRE III MICT0-2223-TPF-AOON-F-1/24/01	HTG 119, 632,000.00	F	AOON	Avril 23	Mai 23	Oui	Port-au-Prince	6 mois									35, 889,600.00	47, 852,800.00		35, 889,600.00
25	ACQUISITION ET INSTALLATION DE SYSTEME CAMERA DE SURVEILLANCE	TPF	1216/TITRE III MICT0-2223-TPF-AOON-F-1/25/01	HTG 17, 500,000.00	F	AOON	Avril 23	Mai 23	Oui	Nationale	6 mois									5, 250,000.00	7, 000,000.00		5, 250,000.00



26	ACQUISITION DE MATERIELS ELECTRIQUES POUR LA DIRECTION DE L'IMMIGRATION ET DE L'EMIGRATION (DIE)	TPF	1216/TITRE III MICT0-2223-TPF-AOON-F-1/26/01	HTG 36,360,482.00	F	AOON	Avril 23	Mai 23	Oui	Nationale	6 mois								10,908,144.60		14,544,192.80	10,908,144.60
27	ACQUISITION ET INSTALLATION DE SYSTEME D'ENERGIE RENOUVELEABLE (Panneau solaire et accessoire pour la direction de l'immigration et de l'emigration)	TPF	1216/TITRE II MICT0-2223-TPF-AOON-F-1/27/01	HTG 78,646,632.00	F	AOON	Avril 23	Juin 23	Oui	Nationale	5 mois								23,593,989.60		31,458,652.80	23,593,989.60
28	RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CADRES DU MICT (FORMATION DES CADRES)	TPF	1216/TITRE II MICT0-2223-TPF-DPNA-P-1/28/01	HTG 24,000,000.00	P	DPNA	Mai 23	Juin 23	Oui	Port-au-Prince	3 mois								7,200,000.00		9,600,000.00	7,200,000.00
29	MAINTENANCE ET ENTRETIEN DU BUREAU LOT 1 : ENTRETIEN DU BATIMENT LOT 2 : SERVICE DE MAINTENANCE (ELECTRICITE, CLIMATISATION, GENERATRICE)	TPF	1216/TITRE III MICT0-2223-TPF-AOON-S-1/29/01 MICT0-2223-TPF-AOON-S-1/29/02/01 MICT0-2223-TPF-AOON-S-1/29/02/02	HTG 34,000,000.00 HTG 22,000,000.00 HTG 12,000,000.00	S	AOON	Mai 23	Juillet 23	Oui	Port-au-Prince	12 mois								10,200,000.00		13,600,000.00	10,200,000.00
30	ENTRETIEN DE VEHICULE 		1216/TITRE III MICT0-2223-TPF-AOON-S-1/30/01	HTG 25,000,000.00	S	AOON	Mai 23	Juillet 23	Oui	Port-au-Prince	12 mois								7,500,000.00		10,000,000.00	7,500,000.00

31	SERVICES DE SECURITE DU BUREAU CENTRAL DU MICT	TPI	1216/TITRE II MICT0-2223-TPI-PRAL-S-0/31/01	HTG 13, 900,000.00	S	PRAL	Juin 23	Juillet 23	Non	Port-au-Prince	12 mois										4, 170,000.00	5, 560,000.00	4, 170,000.00	
32	ERECTION D'UN CENTRE DE CONTINGENCE POUR LA DIE	TPF	1216/TITRE III MICT0-2223-TPF-DECO-T-0/32/01	HTG 5, 000,000.00	T	DECO	Juin 23	juillet 23	Non	Port-au-Prince	3 mois											1, 500,000.00	2, 000,000.00	1, 500,000.00


(1) s marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AONN, Appel d'offres restreint national : AORN, Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ,
Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR, Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ, Appel d'Offres Ouvert International : AOOI, Appel d'Offres Restreint International : AORI,
Demande de propositions précédée d'Appel à Manifestations d'Intérêt : DPAN, Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA, Demande de Prix (DEPX), Demande de Cotations (DECO), Procédures allégées pour tout type de marché (PRAL).

Nb : Il n'est pas possible pour la Commission Ministérielle d'avoir les codes budgétaires des marchés numérotés de 10 à 13. Ces Marchés résultant de nouveaux projets inscrits à l'annexe du budget non encore publié.

Pour les marchés 29, 30 et 31 le décaissement des T2 et T3 se feront respectivement après 6 et 8 mois de chaque versement.



² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public