

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP/ VERSION ACTUALISÉE)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2022 /2023**

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPMENT RURAL (MARNDR)

No.¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT T Finances publiques : OPE Finances publiques : FPP Fonds propres : FP Fonds Extérieurs : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPG, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NOU	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVU N° REL D'EXCUTO (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1 Oct.	T1 Nov.	T1 Déc.	T2 Janv.	T2 Fév.	T2 Mars.	T3 Avril	T3 Mai	T3 Juin	T4 Juil.	T4 Août	T4 Sept.	
01	Acquisition de vingt (20) motocyclettes et accessoires	FE	IDA/D983 0	108,000.00 USD	F	DEPX*	1/10/2022	27/10/2022	Non*	National	6	30%				70%								
02	Acquisition de véhicules 4 X 4 (18 véhicules fermés et 10 pick up)	FE	IDA/D983 0	1,160,000.00 USD	F	AOOI	10/10/2022	5/12/2022	Non	Ouest/ Grand sud	12		30%			70%								
03	Recrutement d'opérateurs d'incitations paquets techniques de production végétale	FE	IDA/D983 0	9,000,000.00 USD	S	AOOI	13/10/2022	5/01/2023	Non	National	36			30%										
04	Acquisition d'équipements informatiques (40 laptops et accessoires)	FE	IDA/D983 0	76,000.00 USD	F	DEPX*	1/11/2022	3/01/2023	Non	National	6	30%												
05	Acquisition d'un lot de caprins/ production animale (campagne agricole d'hiver 2022-2023)	FE	IDA/D983 0	1,100,000.00 USD	F	AOOI	3/11/2022	29/12/2022	Non	National	6			30%									70%	
06	Acquisition d'un lot de matériels apicoles et piscicoles/ production animale (campagne agricole d'hiver 2022-2023)	FE	IDA/D983 0	500,000.00 USD	F	AOON	3/11/2022	29/12/2022	Non	National	6			30%									70%	

¹ Les numéros se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.



07	Recrutement d'une firme pour la conception de la débarcadère de Caracol	FE	PAPAIR S422/GR-HA	40,000.00 USD	P	DPAN	15/12/2022	8/4/2023	Non	Caracol	6							30%		
08	Recrutement d'un cabinet pour l'Audit des états financiers du PAPAIR	FE	PAPAIR S422/GR-HA	250,000.00 USD	P	DPAI	15/12/2022	14/06/2023	Non	Ouest	48								30%	
09	Recrutement d'un opérateur d'incitations agricoles	FE	PAPAIR S422/GR-HA	2,170,360.00 USD	S	AOOI	21/12/2022	2/06/2023	Non	Nord Nord Est Artibonite	36								30%	
10	Recrutement d'un consultant pour la sensibilisation sur les espèces marines menacées	FE	PAPAIR S422/GR-HA	100,000.00 USD	P	DPAN	21/12/2022	11/08/2023	Non	Nord Nord Est Artibonite	12									30%
11	Recrutement d'un consultant pour une assistance technique de longue durée aux agriculteurs	FE	PAPAIR S422/GR-HA	2,000,000.00 USD	P	DPAI	22/12/2022	26/05/2023	Non	Nord Nord Est Artibonite	36								20%	
12	Recrutement d'une entreprise pour la supervision des travaux de construction des pistes rurales	FE	PAPAIR S422/GR-HA	3,302,315.90 USD	P	DPAI	28/12/2022	2/08/2023	Non	Nord Nord Est Artibonite	36									30%
13	Travaux de Réhabilitation et de construction de pistes rurales	FE	PAPAIR S422/GR-HA	20,597,106.00 USD	T	GRGR	15/01/2023	25/03/2023	Non	National	36								30%	
14	Acquisition de 17 véhicules tout terrain pour l'équipe de mise en œuvre du PAPAIR	FE	PAPAIR S422/GR-HA	550,000.00 USD	F	AOOI	17/01/2023	15/05/2023	Non	National	9								30%	
15	Recrutement d'un consultant pour une Assistance technique à la composante pêche avec représentant sur place	FE	PAPAIR S422/GR-HA	120,000.00 USD	P	DPAI	18/01/2023	11/08/2023	Non	Nord Nord Est Artibonite	36									15%
16	Recrutement d'une firme de supervision d'ouvrages de génie civil	FE	IDA/D9830	700,000.00 USD	P	DPAI	3/02/2023	13/07/2023	Non	National	24									20%
17	Acquisition d'équipements de pêche {Glacières (275 de 120 l, 150 de 75 l) + Embarcations (20 de 18', 10 de 22', 65 de 18' à fond plat, 15 de 22' à fond plat) + Gilets de sauvetage (550)}	FE	PAPAIR S422/GR-HA	1,024,650.00 USD	F	AOOI	15/02/2023	19/05/2023	Non	Nord Nord Est Artibonite	24								30%	
18	Recrutement d'un cabinet pour les études techniques de remédiation environnementale	FE	PURRACO	60,000.00 USD	P	DPAN	15/02/2023	27/03/2023	Non	Nord-Ouest Centre Nippes Région Goavienne	4								30%	50%
19	Acquisition de 230 Moteurs d'embarcations dont 40 de 8CV et 190 de 15 CV	FE	PAPAIR S422/GR-HA	764,000.00 USD	F	AOOI	1/03/2023	30/08/2023	Non	Nord Nord Est Artibonite	24									25%

BE

20	Acquisition de 130 Kits de pièces d'entretien et de réparation de moteurs (empeler, bougie, cil et huile transmission) -	FE	PAPAIR 5422/GR-HA	39,000.00 USD	F	AOON	8/03/2023	23/06/2023	Non	Nord Nord Est Artibonite	6								30%				
21	Acquisition de matériel informatique et de reprographie.	TPF	401	9,700,000.00 HTG	F	DEPX	8/03/2023	03/04/2023	Non	Ouest	2								30%	70%			
22	Acquisition de 29 dispositifs de concentration de poissons dont 19 DCP ancrés et 10 DCP légers/artisanaux (10)	FE	PAPAIR 5422/GR-HA	125,000.00 USD	F	AOOI	10/03/2023	6/06/2023	Non	Nord Nord Est Artibonite	9								30%				
23	Recrutement d'une firme pour la supervision des travaux de construction des marchés de poissons	FE	PAPAIR 5422/GR-HA	110,000.00 USD	P	DPAI	13/03/2023	31/05/2023	Non	Nord Nord Est Artibonite	36								20%				
24	Acquisition de trente (35) congélateurs solaires (35) et matériels connexes	FE	PAPAIR 5422/GR-HA	129,500.00 USD	F	AOOI	13/03/2023	9/06/2023	Non	Nord Nord Est Artibonite	9								30%				
25	Acquisition de produits phytosanitaires (pesticides, phéromones)	FE	SPSSAN**	14,600,000.00 HTG	F	PRAL	13/03/2023	15/05/23	Non	National	1								100%				
26	Acquisition de 33 000 flacons de produits vétérinaires dont 8000 vaccins contre le New Castel et Gumboro, 20000 contre le charbon et 5000 flacons antiparasitaires.	FE	SPSSAN	15,400,000.00 HTG	F	PRAL	13/03/2023	15/05/23	Non	National	1								100%				
27	Acquisition de 260 de petits matériels de pêche (bouées, virole, hameçons, ligne, laes, rapala, câble)	FE	PAPAIR 5422/GR-HA	52,000.00 USD	F	AOON	13/03/2023	22/06/2023	Non	Nord Nord Est Artibonite	3								30%	70%			
28	Recrutement de prestataires pour la fourniture, la distribution ainsi que l'accompagnement au pré-grossissement de 100000 poulets démarrés.	FE	SPSSAN	234,000,000.00 HTG	S	AOON	20/03/2023	22/05/23	Oui	National	4								30%	30%	40%		
29	Acquisition d'aliments pour la cafeteria du MARNDR	TPF	320	5,000,000.00 HTG	F	DEPX	20/03/2023	17/04/2023	Non	Ouest	6								40%	40%	20%		
30	Acquisition de carburant en vrac pour le fonctionnement des génératrices des différents bâtiments administratifs du MARNDR	TPF	312	24,000,000.00 HTG	F	GRGR	20/03/2023	1/04/2023	Oui	Ouest	6								20%	15%	15%	15%	20%
31	Recrutement d'un fournisseur de services de téléphonie et de transmission de données	TPF	200	15,440,000.00 HTG	S	GRGR	24/03/2023	1/04/2023	Oui	Ouest	6								20%	20%	15%	15%	15%

22

56	Acquisition d'intrants agricoles pour des fermes agricoles et OCB spécifiques. Lot 1/Engrais : 12.000.000.00 Lot 2 / semences : 60.000.000.00	TF	310	72.000.000.00 HTG	F	AOON	30/06/2023	14/08/2023	Oui	National	1								1 0 0 %			
57	Acquisition de matériel informatique et de fourniture de bureau	FE	PAPAIR 5422/GR- HA	90.060.00 USD	F	AOON	30/06/2023	28/09/2023	Non	Nord Nord Est Artibonite	3								3 0 %			
58	Construction du Bureau Agricole Communal (BAC) de Pestel	FE	PAPAIR 5422/GR- HA	150.000.00 USD	T	AODI	5/07/2023	22/09/2023	Non	Grand Anse	12								3 0 %			
59	Travaux de rémediation environnementale	FE	PURRACO	300.000.00 USD	F	AOON	17/07/2023	30/09/2023	Non	Nord Ouest Centre Nippes Région Goavienne	8								3 0 %			
60	Recrutement de deux prestataires de services de transfert monétaire par téléphone mobile. a) Lot I : Natcom b) Lot II : Digicel	FM	SPSSAN	1.346.000.396.00 HTG	S	GR-GR	14/07/2023	31/07/2023	Oui	National									3 0 %	3 0 %	3 0 %	1 0 %

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON, Appel d'offres restreint national : AORN, Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ,

Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR, Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ, Appel d'Offres Ouvert International : AODI, Appel d'Offres Restreint International : AORI, Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN, Demande de proposition précédée d'appel international à manifestations d'intérêt : DPAI, Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'Intérêt : DPNA, Demande de Prix (DEPX), Demande de Cotations (DECO), Procédures allégées pour tout type de marché (PRAL), Appel national à préqualification : ANPO, Appel international à préqualification AIPO

* Pour ces marchés, les procédures des bailleurs dont les seuils sont différents de ceux de l'arrêté du 10 juin 2022 seront utilisées. Pour le mode de passation, au lieu d'utiliser la nomenclature des bailleurs (SNCF, SQC, SED, ...) dans le PAPMP, l'équivalent le plus proche dans la nomenclature nationale (en termes de « nom », pas les mêmes seuils) a été utilisé. Ceci dans un souci de rapprochement ou d'harmonisation.

Exemples : Sélection par Entente Directe (SED) dans la procédure des bailleurs = GRGR dans la procédure nationale; Sélection basée sur la Qualification des Consultants (SQC) = DPAN.

: Pas de contrôle a priori de la CNMP dans les procédures des Bailleurs indépendamment des seuils.

** SPSSAN : Sous-programme Sectoriel de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle : programme financé par le FMI et assujéti aux procédures nationales de passation de marchés.

Bredy CHARLOT
Ministre



² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-I de la loi du 10 juin 2009 (sur les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de services public).