


(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2022/2023

NOM DE L'INSTITUTION : INSPECTION GENERALE DES FINANCES (IGF)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public: Invest : TPT, Trésor public: Fonction.: TPF, Fonds propres: FP, Fonds Extérieur: FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'ÉCARTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES															
												T1	T2	T3	T4	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Juill	Aoû	Sep
01	Service annuel de téléphonie Mobile	TPF	200	4,000,000.00	S	GRGR	Octobre 2022	Décembre 2022	Non	Port-au-Prince	12 Mois	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33		
02	Service annuel du service internet	TPF	200	3,500,000.00	S	GRGR	Octobre 2022	Décembre 2022	Non	Port-au-Prince	11 Mois	318,181.81	318,181.81	318,181.81	318,181.81	318,181.81	318,181.81	318,181.81	318,181.81	318,181.81	318,181.81	318,181.81	318,181.81	318,181.81	318,181.81	318,181.81	
03	Installation d'un Systeme Solaire Alternatif	TPF	406	11,000,000.08	F	DPEX	Janvier 2023	Février 2023	Non	Port-au-Prince	1 Mois	7,000,000.00															
04	Acquisition de Matériels Informatiques	TPF	401	3,500,000.00	F	DEPX	Janvier 2023	Février 2023	Non	Port-au-Prince	1 Mois	5,500,000.00															



- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
- (2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
- (3) Appel d'offres ouvert national : AOOD ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ; Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAL ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PAPMP et définitif dans le PAPMP.

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public

[Signature]
29/09/2023

REVISION DU PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AORQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXECUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1	T2	T3	T4										
												Oct	No	Dé	Jan	Fé	Ma	Avr	Mai	Jui	Juil	Ao	Se		
05	Acquisition de véhicule tout-terrain	TPF	410	17.500.000,00	F	ADRN	Janvier 2023	Mars 2023	Oui	Port-au-Prince	1 mois					17.500.000,00									
06	Projet Aménagement des locaux de l'IGF	TPI	290	81.818.181,82	T	ADRN	Janvier 2023	Mars 2023	Oui	Port-au-Prince	3 Mois				21.212.121,21										
07	Supervision des travaux d'aménagement des locaux de l'IGF	TPI	290	8.181.818,18	P	GRGR	Janvier 2023	Mars 2023	Non	Port-au-Prince	3 Mois				2.121.212,12										



Handwritten signature
29/09/2023