



**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)**  
**(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**  
**EXERCICE FISCAL 2023 /2024**



NOM DE L'INSTITUTION :

**MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS (MTPTC)**

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES GOURDE	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) -2	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ..) -3	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/ NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES (GOURDES)											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
03	Réhabilitation Urbaine aux Gonaives (Construction d'un Dalot à la Rue Clerveaux)	TI	11141-12-52-86	14,997,588.34	T	DECO	Decembre 2023	Février 2024	Non	Ville des Gonaives	4				2,999,517.67	5,999,035.34		5,999,035.34					
04	Acquisition de Carburant et Lubrifiants (en 3 Lots)	TF	1114-1-1212-312	94,690,893.52	F	GRGR	Déc. 2023	Février 2024	OUI														
	Lot 01 Acquisition de lubrifiants Pour Matériel de Transport (Direction des Travaux Publics)	TI	1114-1-12-54-25	4,000,000.00	F	GRGR				P-au-Prince	9				440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	480,000.00	
	Lot 02 Acquisition de carburant en bon et en vrac pour la Direction des Travaux Publics (DTP/SEEUR)	TI	11141-25-21-22 / 11141-1-25-31-17/ 11141-1-25-31-18/ 1114-1-12-52-19/ 1114-1-12-54-25/ 1111-1-12-50-14	35,470,893.52	F	GRGR				P-au-Prince	9				3,940,816.27	3,940,816.27	3,940,816.27	3,940,816.27	3,940,816.27	3,940,816.27	3,940,816.27	3,940,816.27	
	Lot 03 Acquisition de Carburant en bon pour l'Administration Centrale	TF	1114-1-1212-312	55,220,000.00	F	GRGR				Port-au-Prince	9				6,135,494.20	6,135,494.20	6,135,494.20	6,135,494.20	6,135,494.20	6,135,494.20	6,135,494.20	6,135,494.20	
05	Achat de béton hydraulique prêt à l'emploi en 2 lots	TI		43,140,000.00	F	AORN	Janvier 2024	Avril 2024	Oui														













**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)**  
**(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**  
**EXERCICE FISCAL 2023 /2024**



NOM DE L'INSTITUTION :

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS (MTPTC)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction : TF Fonds propres : FP Fonds externes: FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DIS CRÉDITS DISPONIBLES GOURDE	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) -2	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ..) -3	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/ NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES (GOURDES)											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
	Lot 02 Achat de béton hydraulique prêt à l'emploi			12,600,000.00						Zone Métropolitaine De Port-au-Prince	5												
12	Achat d'Equipements, Installation du Système SYSDEP, SYSCOMPTE, DIT dans certaines Directions Départementales du MTPTC	TF	1114-1-1212-250	14,500,000.00	S	GRGR	Jan-24	Mar-24	Oui	NATIONAL	4						2,900,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	2,900,000.00			
13	Réhabilitation de la Route Cayes/ Port-Salut (16 Km) en 2 lots	TI	11141-1-25-31-27	419,500,000.00	T	AOON	Janvier 2024	Apr-24	Oui														
	Lot 01 Fourniture et mise en place de béton bitumineux			310,000,000.00						Sud	6						62,000,000.00	46,500,000.00	46,500,000.00	62,000,000.00	46,500,000.00	46,500,000.00	
	lot 02 Construction de canal et Reconstruction de mur de soutènement			109,500,000.00						Sud	6						21,900,000.00	16,425,000.00	16,425,000.00	21,900,000.00	16,425,000.00	16,425,000.00	
14	Achat de grilles métalliques (Curage et Entretien du Réseau de Drainage de l'Aire Métropolitaine de Port-au-Prince)	TI	1114-1-12-54-25	4,200,000.00	F	DEPX	janvier 2024	Mars 2024	Non	Zone Métropolitaine De Port-au-Prince	3						840,000.00	1,470,000.00	1,890,000.00				







**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)**  
**(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**  
**EXERCICE FISCAL 2023 / 2024**

NOM DE L'INSTITUTION :

**MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS (MTPTC)**

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES GOURDE	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) -2	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ..) -3	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/ NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES (GOURDES)											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Acût	Sept.
22	Réhabilitation de la Route Jacmel -Marigot (24 kms) en 2 lots	TI	11141-1-25-31-83	96,000,000.00	T	AON	Mars 2024	Juin 2024	OUI	Sud-Est													
	Lot 01 Traitement des points critiques du tronçon compris entre PK 0+0000 au PK 1+550			49,000,000.00						Jacmel-Marigot	6							9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	7,350,000.00		
	Lot 02 Traitements des points critiques et drainage du tronçon compris entre PK4+180 au PK 4+580			47,000,000.00						Jacmel-Marigot	6							9,400,000.00	7,050,000.00	7,050,000.00	7,050,000.00		

*Rosemond Pradel*  
 Rosemond PRADEL, Ing.  
 Ministre

