

# PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
EXERCICE FISCAL 2023 /2024

NOM DE L'INSTITUTION : CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. <sup>1</sup>	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ,...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Acquisition de 3 véhicules au profit du CONATEL	FP	3020	23,000,000.00	F	AORN	Juillet 2023	Avril 2024	Oui	Bureau central	1 mois												100%
02	Acquisition 2 véhicules au profit du CONATEL	FP	3020	15,000,000.00	F	AORN	Avril 2024	Août 2024	NON	Bureau Central	1 mois												100%
03	Travaux d'aménagement et d'entretien du bureau central du CONATEL	FP	7256	6,380,000.00	T	DECO	Mi-février 2024	Avril 2024	Non	Bureau central	3 mois												343%
04	Étude sur la qualité de services des opérateurs de téléphonie mobile	FP	7290	13,500,000.00	P	PRAL	Avril 2024	Juin 2024	Non	Bureau central	3 mois												343%
05	Acquisition de carburant au profit du CONATEL	FP	7312	15,000,000.00	F	GRGR	Mi-février 2024	Mars 2024	Oui	Bureau central	6 mois						16%	16%	16%	16%	16%	20%	
06	Recrutement d'une entreprise pour la campagne de sensibilisation sur l'identification des cartes SIM	FP	7919	13,500,000.00	S	PRAL	Mars 2024	Mai 2024	Non	Bureau central	4 mois							30%	50%				20%

<sup>1</sup> Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6<sup>e</sup> bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.



No.1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ,...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
07	Acquisition de service de télécommunication (internet)	FP	7200	2,500,000.00	S	GRGR	Oct. 2023	Oct. 2023	Non	Bureau central	6 mois							16%	16%	16%	16%	16%	20%
08	Diffusion de spots promotionnels au profit du CONATEL	FP	7210	9,000,000.00	S	PRAL	Mars 2024	Mai 2024	Non	Bureau central	3 mois									33%	34%	33%	
09	Achat de fournitures de bureau au profit du CONATEL	FP	7300	4,000,000.00	F	DEPX	Mars 2024	Mi-avril 2024	Non	Bureau central	4 mois									25%	25%	25%	25%
10	Service de gardiennage des bâtiments du CONATEL	FP	7290	10,000,000.00	S	PRAL	Février 2024	Mi-mars 2024	Non	Bureau central	6 mois						16%	17%	16%	17%	16%	18%	
11	Achat des fournitures informatiques (external HD, usb, encre,...)	FP	7305	4,000,000.00	F	DEPX	Mai 2024	Mi-juin 2024	Non	Bureau central	3 mois									33%	33%	34%	
12	Acquisition de matériel de bureau	FP	3000	9,500,000.00	F	DEPX	Mars 2024	Fin avril 2024	Non	Bureau Central	4 mois									20%	30%	20%	30%
13	Acquisition de matériel d'informatique (Server, Laptop, Desktop)	FP	3001	8,000,000.00	F	DEPX	Mi Février 2024	Fi Mars 2024	Non	Bureau central	5 mois						30%	20%	20%	20%	20%	20%	
14	Achat et Installation du matériel informatique au profit de 4 laboratoires informatiques de 4 institutions d'enseignement publique	FP	7919	14,000,000.00	F	PRAL	Mai 2024	Juillet 2024	Non	Bureau central	2 mois											50%	50%
15	Achat des billets d'avion et de service de voyage au profit du CONATEL	FP	7220	10,000,000.00	S	PRAL	mi février	Mi avril. 2024	Non	Bureau Central	5 mois						20%	20%	20%	20%	20%	20%	
16	Concession pour la mise en place de la Plateforme d'identification des cartes SIM	FE	-	30,000,000.00	S	AORN	Avril 2024	Août 2024	Oui	PAP	5 ans	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes



- (2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
- (3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;  
Autres sigles possibles : Gré à gré<sup>2</sup> : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ;  
Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ;  
Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

---

<sup>2</sup>Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

