

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
EXERCICE FISCAL 2023 - 2024

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (MICT)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. <sup>1</sup>	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/N ON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES														
												T1			T2			T3			T4					
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mal.	Juin	Juill.	Août	Sept.			
01	Acquisition et installation du parc informatique des systèmes de personnalisation de passeport (PPS) et de contrôle aux frontières (BCS).	TF	1216-1-12/ TITRE III	US \$ 4,890,000.00	F	GRGR	Nov. 23	Déc 23	Oui	Nationale et Internationale	5 mois				1,467,000.00			1,956,000.00				1,467,000.00				
02	Acquisition et installation de 21 serveurs de dernière génération (systèmes de personnalisation de passeports (PPS) et de contrôle aux frontières (BCS))	TF	1216-1-12 / TITRE III	US \$ 4,788,000.00	F	GRGR	Nov. 23	Déc 23	Oui	Nationale et Internationale	6 mois			1,436,400.00			1,915,200.200					1,436,400.00				
03	Maintenance et entretien du bureau	TF	1216-1-12/ TITRE II	HTG 34,000,000.00	S	AON	Nov. 23	janv. 24	Oui	Port-au-Prince	12 mois															

<sup>1</sup> Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6<sup>e</sup> bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.





	désarmes (Verettes) et réhabilitation du bureau d'Administration de la 1 <sup>e</sup> section communale Champin (Caracol)																						
	Lot 1 : Construction du bureau d'Administration de la 3 <sup>e</sup> section communale Saut du baril (Anse-à-veau)			HTG 14,000,000.00						Anse - à-Veau								4,200,000.00					5,600,000.00
	Lot 2 : Construction du bureau d'Administration de la 3 <sup>e</sup> section communale désarmes (Verettes)			HTG 14,000,000.00						Verettes								4,200,000.00					5,600,000.00
	Lot 3 : Réhabilitation du bureau d'administration de la 1 <sup>e</sup> section communale Champin (Caracol)			HTG 10,000,000.00						Caracol								3,000,000.00					4,000,000.00
12	Construction du bureau de ville de Bombardopolis	TI	1216-1-12-50	HTG 22,000,000.00	T	PRAL	Janv. 24	Fév. 24	Non	Nord 'ouest/ Bombardopolis	8 mois							6,600,000.00					8,800,000.00
13	Construction du bureau de la vice-délégation de coteaux. (Etude et construction de : 1216-1-12-50-25)	TI	1216-1-12-50-25	HTG 30,000,000.00	T	PRAL	Janv.24	Fév. 24	Non	Sud /Coteaux	9 mois							9,000,000.00					12,000,000.00

14	Acquisition de pièces de rechange et d'équipements destinés aux systèmes de personnalisation de passeport (PPS) et de contrôle aux frontières (BCS)	TF	<b>1216-1-12/ TITRE III</b>	US \$ 390,000.00	F	GRGR	Janv.24	Fév. 24	Oui	Nationale et Internationale	6 mois							117,000.00		156,000.00			117,000.00	
15	Acquisition du système d'identification biométrique ABIS	TF	<b>1216-1-12/ TITRE III</b>	US \$ 8, 700,000.00	P	GRGR	Janv.24	Fév. 24	Oui	Nationale et Internationale	6 mois							2,610,000.00		3,480,000.00			2,610,000.00	
16	Aménagement d'espace de bureau pour les vice-délégations	TI	<b>1216-1-12-50-27</b>	HTG 15 000,000.00	T	PRAL	Janv.24	Fév. 24	Non	National	8 mois							4,500,000.00		6,000,000.00			4,500,000.00	
17	Réhabilitation de l'hôtel de ville de Grand Bassin	TI	<b>1216-1-12-51</b>	HTG 18, 000,000.00	T	PRAL	Janv.24	Fév. 24	Non	Grand Bassin	7 mois							5,400,000.0		7,200,000.0			5,400,000.0	
18	Travaux de protection des berges  (Réf. projet d'appui à la mise en place de dispositifs de mitigation des risques, code 1216-1-12-52-15)	TI	<b>1216-1-12-52-15</b>	HTG 29,520,000. 00	T	PRAL	Janv. 24	Fév. .24	Non		8 mois													
	Lot 1 : Travaux de protection des berges de la rivière Mathurin / Petite rivière de Nippes			HTG 20, 000,000.00						Petite Rivière de Nippe								6,000,000.00		8,000,000.00			6,000,000.00	
	Lot 2 : Travaux de protection des berges (30 ml de mur de soutènement et 70 ml de gabion à Trou du Tord (localité Leroux Cachiman)			HTG 9,520,000.00						Trou du Nord								2,856,000.00		3,808,000.00			2,856,000.00	



23	Installation d'équipements destinés à la réception numérisée et la livraison des passeports au niveau des 45 missions, Consulats et Ambassades d'Haïti à l'étranger. Installation du système d'interconnexion WAN+ services professionnels	TF	1216-1-12/ <b>TITRE III</b>	US \$ 795,000.00	S	GRGR	Fév. 24	Mars .24	Oui	Nationale et Internationale	4 mois								238,500.00		318,000.00		238,500.00					
24	Acquisition de fourniture du logiciel, licences et pièces de rechange du public key infrastructure (pki) + services.	TF	1216-1-12/ <b>TITRE III</b>	US \$ 850,000.00	F	GRGR	Fév. 24	Mars. 24	Oui	Nationale et internationale	4 mois								255,000.00		340,000.00		255,000.00					
25	Renforcement des capacités des cadres du MICT (formation des cadres)	TF	1216-1-12 <b>/TITRE II</b>	HTG 24, 000,000.00	P	DPNM	Mars. 24	Mai. 24	Oui	Port-au-Prince	3 mois										7, 200,000.00		9, 600,000.00		7, 200,000.00			
26	Acquisition et installation d'un système d'énergie solaire	TF	1216-1-12/ <b>TITRE II</b>	HTG 30, 000,000.00	F	AOON	Mars. 24	Mai. 24	Oui	Port-au-Prince	4 mois										9, 000,000.00		12, 000,000.00		9, 000,000.00			
27	Entretien de véhicule	TF	1216-1-12 <b>/TITRE II</b>	HTG 25, 000,000.00	S	AOON	Nov. 23	janv. 24	Oui	Port-au-Prince	12 mois											7,500,000.0000				10,000,000.00		
28	Paiement des salaires des journaliers et chefs d'équipes par transferts monétaires électroniques (MONCASH ET NATCASH) dans le cadre du Projet d'Appui au nettoyage des rues à l'occasion des fêtes de fin d'année 2023	TI	1511-149/ <b>TITRE IV</b>	HTG 8,000,000.00	S	GRGR	Déc. 23	Janv. 24	Non	Les différentes communes Du pays	1 mois															8,000,000,0000		

Lot 1 : Les journaliers et chefs d'équipes recevant clients de la NATCOM.										Les différentes communes Du pays	1 mois									
Lot 1 : Les journaliers et chefs d'équipes recevant clients de la Digicel										Les différentes communes Du pays	1 mois									

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
- (2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
- (3) Appel d'offres ouvert national : AON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;  
Autres sigles possibles : Gré à gré<sup>2</sup> : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ;  
Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

<sup>2</sup> Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.