



# PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(P&PMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
EXERCICE FISCAL 2024 / 2025

NOM DE L'INSTITUTION : Fonds National de l'Education (FNE)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPO, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Oct.
01	Service de Sécurité	FP	746100~746199	5,400,000.00	S	PRAL	Novembre 2024	Janv 2025	Non	Ouest	12 mois	
02	Achat Véhicule Tout Terrain	FP	746100~746199	60,000,000.00	F	AOON	Novembre 2024	Janv 2025	Oui	Ouest	5 mois	
03	Construction de l'Ecole Nationale Jose Marti de Meyotte	FP	746100~746199	170,000,000.00	T	AOON	Décembre 2024	Fevrier 2025	Oui	Ouest	10 mois	

M

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOO PQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	
04	Fabrication de 500 mobiliers scolaires	FP	740200~740299	15,000,000.00	F	PRAL	Décembre 2024	Février 2025	Non	Ouest	2 mois	
05	Lycée Jean Jacques Dessalines	FP	746100~746199	400,000,000.00	T	AOON	Décembre 2024	Février 2025	Oui	Ouest	18 mois	
06	Ecole Nationale Calcutta	FP	746100~746199	200,000,000.00	T	AOON	Janvier 2024	Mars 2025	Oui	Ouest	10 mois	
07	Lycée George Antoine Izmary	FP	746100~746199	250,000,000.00	T	AOON	Janvier 2024	Mars 2025	Oui	Ouest	13 mois	
08	Lycée Anse-a-Galets	FP	746100~746199	300,000,000.00	T	AOON	Janvier 2024	Mars 2025	Oui	Ouest	13 mois	

11

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPO, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	
												Oct
09	Construction Ecole Nationale Anacaona des Filles	FP	746100~746199	170,000,000.00	T	AOON	Janvier 2025	Mars 2025	Oui	Ouest	10 mois	
10	Construction du Lycée François Dominique Toussaint	FP	746100~746199	300,000,000.00	T	AOON	Janvier 2025	Mars 2025	Oui	Sud	13 mois	
11	Construction du Lycée de Torbeck	FP	746100~746199	300,000,000.00	T	AOON	Janvier 2025	Mars 2025	Oui	Sud	13 mois	
12	Construction du Lycée Nationale de Chantal	FP	746100~746199	300,000,000.00	T	AOON	Janvier 2025	Mars 2025	Oui	Sud	13 mois	
13	Réhabilitation Lycée Fabre Geffrad	FP	746100~746199	40,000,000.00	T	AOON	Janvier 2024	Mars 2025	Oui	Artibonite	8 mois	

11

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOOPO, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	
												Oct
14	Construction Ecole Nationale de Géologie Appliquée (ENGA)	FP	746100~746199	250,000,000.00	T	AOON	Janvier 2025	Mars 2025	Oui	Ouest	13 mois	
15	Construction Lycée Jacques Stephen Alexis	FP	746100~746199	350,000,000.00	T	AOON	Janvier 2025	Mars 2025	Oui	Artibonite	13 mois	
16	Construction Lycée National de Thiotte	FP	746100~746199	250,000,000.00	T	AOON	Janvier 2025	Mars 2025	Oui	Sud-Est	13 mois	
17	Construction Lycée de Jean Rabel	FP	746100~746199	250,000,000.00	T	AOON	Février 2025	Avril 2025	Oui	Nord-Ouest	13 mois	

*B*

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	
												Oct
18	Construction de l'Ecole Nationale des filles de Belladères	FP	746100~746199	170,000,000.00	T	AOON	Mars 2025	Mai 2025	Oui	Centre	10 mois	
19	Construction Ecole Communautaire Port Français	FP	746100~746199	170,000,000.00	T	AOON	Mars 2025	Mai 2025	Oui	Nord	10 mois	
20	Fabrication de 15,000 Mobiliers scolaires	FP	740200~740299	450,000,000.00	F	AOON	Mars 2025	Mai 2025	Oui	Ouest	3 mois	
21	Construction Lycée Firmin	FP	746100~746199	300,000,000.00	T	AOON	Avril 2025	Juin 2025	OUI	Ouest	13 mois	
22	Construction Lycée Philippe Guerrier	FP	746100~746199	300,000,000.00	T	AOON	Avril 2025	Juin 2025	OUI	Nord	13 mois	

11

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATIO N AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	
23	Construction Ecole Nationale Bande du Nord	FP	746100~746199	180,000,000.00	T	AONN	Avril 2025	Juin 2025	oui	Nord	10 mois	
24	Lycée de Dellande	FP	746100~746199	250,000,000.00	T	AONN	Avril 2025	juin 2025	oui	Artibonite	13 mois	
25	Acquisition de denrées alimentaires	FP	740200~740299	700,000,000.00	F	AONN	Avril 2025	Juin 2025	Oui	Ouest	2 mois	
26	Lycée Technique de Limbé	FP	746100~746199	230,856,230.00	T	AONN	Avril 2025	Juin 2025	Oui	Nord	13 mois	
27	Ecole Nationale Ile-à-Vache	FP	746100~746199	200,000,000.00	T	AONN	Mai 2025	Juillet 2025	Oui	Sud	10 mois	

Oct

11

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AODPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	
												Oct
28	Ecole Nationale Port-à-Piment	FP	746100~746199	200,000,000.00	T	AONN	Mai 2025	Juillet 2025	Oui	Sud	10 mois	
29	Lycée Roche à Bateau	FP	746100~746199	280,000,000.00	T	AONN	Mai 2025	Juillet 2025	Oui	Sud	18 mois	
30	Ecole Nationale Sainte Suzanne	FP	746100~746199	170,000,000.00	T	AONN	Mai 2025	Juillet 2025	Oui	Sud	10 mois	
31	Lycée Jean Louis PIERROT	FP	746100~746199	250,000,000.00	T	AONN	Juin 2025	Août 2025	Oui	Nord	18 mois	
32	Lycée Nationale de Muzac	FP	746100~746199	280,000,000.00	T	AONN	Juin 2025	Août 2025	Oui	Sud-Est	18 mois	

11

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AOPQ, ... (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	
												Oct
33	Lycée Gérald Michel Mathurin	FP	746100~746199	280,000,000.00	T	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	Sud-Est	18 mois	
34	Lycée Louis Diaquoi	FP	746100~746199	280,000,000.00	T	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	Artibonite	18 mois	
35	Ecole Nationale Clavry de beaudin	FP	746100~746199	170,000,000.00	T	AOON	Juillet 2025	Septembre 2025	Oui	Ouest	10 mois	
36	Lycée National Catherine Flon de Saint Michel	FP	746100~746199	280,000,000.00	T	AOON	Juillet 2025	Septembre 2025	Oui	Artibonite	18 mois	



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (en Gourdes)(1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION AON, AORN, AODPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	
												Oct
37	Réhabilitation Lycée Nationale d'Aquin	FP	746100~746199	60,000,000.00	T	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	Sud	8 mois	
38	Réhabilitation Lycée Nationale de l'Azile	FP	746100~746199	60,000,000.00	T	AOON	Juin 2025	Août 2025	Oui	Nippe	8 mois	
39	Réhabilitation Ecole Nationale de Léogane	FP	746100~746199	34,000,000.00	T	PRAL	Juillet 2025	Septembre 2025	Non	Ouest	6 mois	
40	Ecole Nationale Sainte Thérèse de St-Jean du Sud	FP	746100~746199	33,000,000.00	T	PRAL	Juillet 2025	Septembre 2025	Non	Sud	6 mois	

11

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
- (2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
- (3) Appel d'offres ouvert national : AOOD ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;  
Autres sigles possibles : Gré à gré<sup>2</sup> : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint  
Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'Intérêt : DPNI ;  
Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées  
PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

---

<sup>1</sup> Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro d'identification est composé du 6<sup>e</sup> bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

<sup>2</sup> Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

M