

# PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
EXERCICE FISCAL 2024 - 2025

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTÈRE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (MICT)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. <sup>1</sup>	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT T Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION -NEL D'EXECUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1			T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	
01	Acquisition et installation du parc informatique des systèmes de personnalisation de passeport (PPS) et de contrôle aux frontières (BCS).	TF	1216-1-12/TITRE III	US \$ 4,890,000.00	F	GRGR	nov. 24	déc 24	Oui	Nationale et Internationale	5 mois				1,467,000.00			1,956,000.00			1,467,000.00			
02	Acquisition et installation de 21 serveurs de dernière génération (systèmes de personnalisation de passeports (PPS) et de contrôle aux frontières (BCS))	TF	1216-1-12 / TITRE III	US \$ 4,788,000.00	F	GRGR	nov. 24	déc 24	Oui	Nationale et Internationale	6 mois			1,436,400.00			1,915,200.00	1,436,400.00	1,111,915,200.20			1,436,400.00		
03	Aménagement du Bâtiment logeant le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales a la rue des Casernes	TI	12-16-1-12-53-38	HTG 700,000,000.00	T	AOOI	janv.25	mars. 25	OUI	Port-au-Prince	12 mois							210,000,000.00				280,000,000.00		



<sup>1</sup> Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6<sup>e</sup> bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

04	Acquisition du système d'identification biométrique Automated Biometric Identification System (ABIS)	TF	1216-1-12/ TITRE III	US \$ 6, 885,000.00	P	GRGR	janv. 25	mars. 25	Oui	Nationale et Internationale	6 mois														2,065,500.00				2,754,000.00				2,065,500.00
05	Acquisition de pièces de rechange et d'équipements destinés aux systèmes de personnalisation de passeport (PPS) et de contrôle aux frontières (BCS)	TF	1216-1-12/ TITRE III	US \$ 390,000.00	F	GRGR	janv. 25	mars. 25	Oui	Nationale et Internationale	6 mois															117,000.00				156,000.00			117,000.00
06	Mise à jour de l'antivirus (Symantec) au niveau des systèmes de personnalisation de passeports (pps) et de contrôle aux frontières	TF	1216-1-12/ TITRE III	US \$ 195,000.00	S	GRGR	janv. 25	mars. 25	Oui	Nationale et Internationale	6 mois															58,500.00				78,000.00			58,500.00
07	Acquisition de fournitures et de matériels de bureau	TF	1216 1-12/ TITRE III	HTG 300, 000,000.00	F	AOON	janv. 25	mars. 25	OUI	Port-au-Prince	3 mois															300,000,000.00							
	Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau			HTG 60, 000,000.00																						60,000,000.00							
	Lot 2 : Acquisition de matériels de bureau			HTG 140, 000,000.00																						140,000,000.00							
	Lot 3 : Acquisition de matériels informatiques et télécommunication			HTG 100, 000,000.00																						100,000,000.00							





11	Développement d'un système De Carte De débarquement électronique et mise en place d'un site Web pour ce service en ligne.	TF	1216-1-12/ TITRE III	US\$ 1,200,000.00	S	GRGR	fév. 25	avril. 25	Oui	Port-au-Prince	6 Mois								480,000.00	360,000.00		480,000.00			360,000.00
12	Maintenance des Systèmes De personnalisation de passeports et de contrôle aux frontières	TF	1216-1-12/ TITRE III	US \$ 1, 688,000.00	S	GRGR	fév. 25	avril 25	Oui	Port-au-Prince	10 Mois								506,400.00				675,200.00		
13	Organisation d'atelier de formation à l'attention des agents frontaliers et des autorités locales	TI	12-16-1-12- 50-57	HTG 10,000,000.00	P	PRAL	fév.. 25	avril. 25	Non	Zone frontalière	6 mois								3,000,000.00			4,000,000.00			3,000,000.00
14	Construction de quarante-cinq (45) Bureaux d'Administration des Sections Communale (BASEC) de la zone frontalière	TI	12-16-1-12- 50-57	HTG 800, 000,000.00	T	AOON	fév. 25	avril 25	Oui	Zone frontalière	12 mois								240,000,000.00			320,000,000.00			
15	Acquisition de Matériels de prepositionnement de premier secours	TI	12-16-1-12- 52-13	HTG 50, 000,000.00	F	AOON	fév. 25	avril 25	OUI	Zone frontalière	6 mois								15,000,000.00			20,000,000.00			15,000,000.00
16	Services d'internet	TF	1216 1-12 / TITRE II	HTG 90, 000,000.00	S	AOON	mars. 25	mai 25	Oui	Port-au-Prince	6 mois											27,000,000.00		36,000,000.00	
17	Construction d'un abri provisoire dans le Nord	TI	12-16-1-12- 52-13	HTG 50, 000,000.00	T	AOON	mars. 25	mai 25	OUI	Nord	9 mois											15,000,000.00		20,000,000.00	





	Lot 1 : Travaux de protection des berges de la rivière Mathurin / Petite rivière de Nippes			HTG 20,000,000.00						Petite Rivière de Nippe													6.000.000.00					8.000.000.00								
	Lot 2 : Travaux de protection des berges (30 ml de mur de soutènement et 70 ml de gabion à Trou du Tord (localité Leroux Cachiman)			HTG 10,000,000.00						Trou du Nord																		4.000.000.00								
	LOT 3 : Travaux de mitigation et de facilitation des circulations le tronç du tronçon Décot (Lachapelle)/ Fleuve Artibonite			HTG 14,000,000.00						Lachapelle																		5.000.600.00								
25	Réaménagement de la place publique de Caracol	TI	1216-1-12-56	HTG 9,000,000.00	T	DECO	avril 25	mai 25	Non	Caracol	7 mois																	2,700,000.00						3.600.000.00		
26	Construction d'une place publique à Cayes-Jacmel	TI	1216-1-12-56	HTG 9,000,000.00	T	DECO	avril 25	Mai 25	Non	Cayes-Jacmel/ Sud 'est	8 mois																		2,700,000.00						3.600.000.00	
27	Travaux d'aménagement des bassins versants (traitement de la Rivière)	TI	12-16-1-12-52-13	HTG 40,000,000.00	T	AOON	avril 25	juin 25	OUI	Cayes / Sud	9 mois																			12.000.000.00						16.000.000.00
28	Construction de trois dalots	TI	1216-1-12-52-15	HTG 60,000,000.00	T	AOON	avril 25	juin 25	Oui																					18.000.000.						24.000.000.



	Lot 1 : Construction de deux dalots dans la section communale de Roucou / Trou du Nord (Pillette)			HTG 30,000,000.00						Trou du nord	6 Mois										9,000,000.00			
	Lot 2 : Construction d'un dalot à Batélienne reliant Jaquevil centre-Ville / Caracol			HTG 30,000,000.00						Caracol	6 mois										9,000,000.00			12,000,000.00
29	Installation d'équipements destinés à la réception numérisée et la livraison des passeports au niveau des 45 missions, Consulats et Ambassades d'Haïti à l'étranger. Installation du système d'interconnexion WAN+ services professionnels	TF	1216-1-12/ TITRE III	US \$ 795,000.00	S	GRGR	mai 25	juil. 25	Oui	Nationale et Internationale	4 mois											238,500.00		318,000.00
30	Acquisition de fourniture du logiciel, licences et pièces de rechange du public key infrastructure (pki) + services.	TF	1216-1-12/ TITRE III	US \$ 850,000.00	F	GRGR	mai 25	juil.25	Oui	Nationale et internationale	4 mois											255,000.00		340,000.00
31	Ameublement et aménagent du Ministère	TI	1216-1-12/ TITRE III	HTG 100,000,000.00	F	AOON	mail 25	juil. 25	OUI	Port-au-Prince	3 mois											30,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00
32	Maintenance et entretien du bureau	TF	1216-1-12/ TITRE II	HTG 30,000,000.00	S	AOON	mai 25	juil. 25	Oui	Port-au-Prince	12 mois										23,600,000.00	9,000,000.00		12,000,000.00



