



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS  
(PAPMP)  
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
EXERCICE FISCAL 2025 /2026



NOM DE L'INSTITUTION : BUREAU DE MONÉTISATION DES PROGRAMMES D'AIDE AU DEVELOPPEMENT (BMPAD)

Date de la version: 16 décembre 2025

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. <sup>1</sup>	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔ LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISI ON-NEL D'EXÉCUTI ON (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1				T2			T3			T4	
												Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avril	Mai	Juin	Juill	Aoû	Sep
01	Sécurisation des bâtiments administratifs du BMPAD	FP	72900 GOH	26, 000,000.00	S	AORN	Septembre 2025	Octobre 2025	OUI	PORT-AU-PRINCE (OUEST)	12 mois	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
02	Travaux de Bétonnage, de construction et de réhabilitation repartis en 4 lots. <b>Lot 1-</b> Acul du Nord (-construction de place publique et aménagement carrefour Duty -Réhabilitation et construction de passerelle dans la section de grison garde.) <b>Lot 2-</b> Mombin Crochu (bétonnage de l'avenue Jovenel Moise- bétonnage de la rue du centre et ses environs reliés a la grande rue principale). <b>Lot 3-</b> Belladère (construction d'une place publique <b>Lot 4-</b> Thiotte (Bétonnage de la route nationale) : -tronçon centre ville Jeankos à carrefour Ducene -tronçon carrefour Ducene à Madan Nougoune -tronçon Madan Nougoune a MSPP de Thiotte <b>(En cours)</b>	FP	72900 GOH	90, 000,000.00	T	GRGR	Septembre 2025	Novembre 2025	OUI	MOMBIN-CROCHU(NORD-EST) ACUL DU NORD(NORD) THIOTTE(SUD-EST) BELLADERE(CENTRE)	4 mois		30%		50%		20%						
03	Acquisition de quatre (4) véhicules (3 fermé tout terrain 4x4 et 1 pick-up double cabine 4x4) pour le BMPAD	FP	30200 GOH	29, 000,000.00	F	AORN	Décembre 2025	Janvier 2026	OUI	PORT-AU-PRINCE (OUEST)	2 mois					100%							

<sup>1</sup> Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6<sup>e</sup> bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

No.¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔ LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISI ON-NEL D'EXÉCUTI ON (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
04	Achèvement de deux(2) Lycées • Lycée du cent cinquantaire • Lycée de Bocozele	FE	39056 JAP	217, 500,000.00	T	AOON	Février 2026	Mai 2026	OUI	PORT-AU- PRINCE (OUEST) / SAINT MARC (ARTIBONIT E)	9 mois/ 3 mois									30%	40%	30%	
05	Etudes architecturales et techniques pour la reconstruction de l'Ecole Normale Supérieure	FE	39056 JAP	10, 000,000.00	P	DEPS	Mars 2026	Mai 2026	NON	PORT-AU- PRINCE (OUEST)	2 mois									30%	70%		
06	Reconstruction Ecole Normale Supérieure	FE	39056 JAP	360,000,000.00	T	AOON	Avril 2026	Juillet 2026	OUI	PORT-AU- PRINCE (OUEST)	12 mois										20%		
07	Acquisition et Installation de Systèmes Photovoltaïques  <b>Lot 1</b> :Acquisition et installation d'un système photovoltaïque pour le Lycée de Bocozele <b>Lot 2</b> : Acquisition et installation d'un système photovoltaïque pour le Lycée du Cent Cinquantaire	FE	39056 JAP	20, 000,000.00	F	AOON	Mai 2026	Juillet 2026	OUI	PORT-AU- PRINCE (OUEST) / SAINT MARC (ARTIBONIT E)	3 mois										30%		70%
08	Acquisition d'Equipements et Installation de Laboratoires Informatiques  <b>Lot 1</b> : Acquisition et Installation d'équipements d'un laboratoire informatique pour le Lycée de Bocozele <b>Lot 2</b> : Acquisition et Installation d'équipements d'un laboratoire informatique pour le Lycée du cent cinquantaire	FE	39056 JAP	20, 000,000.00	F	AOON	Juin 2026	Aout 2026	OUI	PORT-AU- PRINCE (OUEST) / SAINT MARC (ARTIBONIT E)	3 mois												30%

*M. R. R.*

No. <sup>1</sup>	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔ LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISI ON-NEL D'EXÉCUTI ON (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
09	Acquisition de mobiliers pour l'ameublement de deux (2) Lycées <b>Lot 1:</b> Acquisition de mobiliers pour l'ameublement du Lycée Marie Jeanne <b>Lot 2:</b> Acquisition de mobiliers pour l'ameublement du Lycée de Bocozelle	FE	39056 JAP	32, 500,000.00	F	AOON	Juin 2026	Aout 2026	OUI	PORT-AU- PRINCE (OUEST) / SAINT MARC (ARTIBONIT E)	3 mois																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
- (2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
- (3) Appel d’offres ouvert national : AOON ; Appel d’offres restreint national : AORN ; Appel d’Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;  
Autres sigles possibles : Gré à gré<sup>2</sup> : GRGR ; Appel d’offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d’Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d’Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d’Appel national à Manifestations d’Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d’Appel international à Manifestations d’intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d’intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ, PIP : Plan d’Investissement Public, JAP : Fond Japon, GOH : Fond BMPAD


<sup>2</sup> Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l’article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d’ouvrage de service public.




NB: Marché #1 de sécurisation: Ce marché a été inscrit sur le Plan Prévisionnel Annuel 2025-2026. Il a été lancé en septembre 2025. C'est ce qui explique la période de lancement au mois de septembre 2025. Donc ce marché est en cours.

Marché #2: Ce marché s'est révélé infructueux en appel d'offre ouvert et restreint . Nous avons sollicité et obtenu l'autorisation de la CNMP pour passer ce marché par entente directe. Ce marché a été lancé le 12 septembre 2025, il est donc en cours.

Préparé par   
Cantave INNOCENT, Coordonnateur CSMP

Approuvé par :   
Fils Aimé Ignace SAINT FLEUR, Directeur Général



Date : 