

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025/2026

NOM DE L'INSTITUTION : Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales

Version : janvier 2026

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. 1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMEN T Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATUR E DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES														
												T1			T2		T3			T4						
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mar.	Avril	Mai	Juin	Juill.	Aoû	Sept.			
01	Mise à jour des systèmes de personnalisation de Passeports	TF	1216-1-12/ TITRE III	HTG 976,650,000.00	S	GRGR	janv.26	fév.26	Oui	Nationale	6 mois															
02	Déploiement et installation d'un parc informatique et du système de personnalisation de Passeports ainsi que les logiciels connexes au niveau des 45 ambassades d’Haïti	TF	1216-1-12/ TITRE III	HTG 1,016,100,000. 00	F	GRGR	janv.26	fév.26	Oui	Nationale et Internatio nale	6 mois															
03	Acquisition de soixante-dix (70) véhicules en deux lots	TF	1216-1-12/ TITRE III	HTG 800,000,000.00	F	AORN	janv.26	mars 26	Oui	Nationale	3 mois															
	Lot 1 : Acquisition de 12 véhicules pick-up			HTG 120,000,000.00							1 mois															
	Lot 2 : Acquisition de 58 véhicules fermés			HTG 680,000,000.00							2mois															

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT T Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1		T2		T3		T4					
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
04	Acquisition de 15 motocyclettes	TF	1216-1-12/ TITRE III	HTG 22,500,000.00	F	AORN	janv.26	mars 26	Oui	Nationale	1 mois						100%						
05	Appuis au CASEC pour l'installations de système de purification d'eau dans les sections communales dans le Grand Sud et le Grand Nord	TI	1216-1-12-52-15	HTG 50,000,000.00	S	AOON	janv.26	mars 26	Oui	Grand Nord et Grand Sud	6 mois						30%		40%			30%	
06	Réhabilitation du marché Frontalier de Ouanaminthe	TI	1216-1-12-56	HTG 40,000,000.00	T	AOON	janv.26	mars 26	Oui	Ouanaminthe	6 mois						30%		40%			30%	
07	Acquisition du système d'identification biométrique Abis	TF	1216-1-12/ TITRE III	HTG 1,800,000,000.00	F	GRGR	janv.26	fév.26	Oui	Nationale	6 mois					30%		40%				30%	
08	Acquisition de Matériels de prépositionnement de premiers secours	TI	12-16-1-12-52-13	HTG 60, 000,000.00	F	AOON	janv. 26	mars 26	Oui	Zone frontalière	6 mois					30%		40%				30%	

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P


(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ; Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2		T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
09	Acquisition d'engins lourds au profit de la DGPC	TI	1216-1- 12-52-19	HTG 71,172,718.00	F	AORN	janv.26	fév.26	Oui	Nationale	1 mois						100%						
10	Acquisition de fournitures et de matériels de bureau	TF	1216 1- 12/ TITRE III	HTG 200,000,000.00	F	AOON	janv.26	mars 26	Oui	Port-au- Prince	3 mois						30%	40%		30%			
	Lot 1 : Acquisition de fournitures de bureau			HTG 60, 000,000.00																			
	Lot 2 : Acquisition de matériels de bureau			HTG 140,000,000.00																			
11	Acquisition de matériels informatiques et de télécommunication	TF	1216 1- 12/ TITRE III	HTG 100,000,000.00	F	AOON	janv.26	mars 26	Oui	Port-au- Prince	3 mois						30%	40%		30%			
12	Travaux de finition du bureau d'Administration de la 1 ^{ère} Section Palma (Anse à Galets)	TI	1216-1- 12-50-32	HTG 7,827,880.00	T	DECO	fév. 26	mars 26	Non	Anse à Galets	10 mois							30%			40%		
13	Travaux de finition du bureau d'Administration de la 1 ^{ère} section Dumas (fort-Liberté)	TI	1216-1- 12-50-34	HTG 8,264,832.00	T	DECO	fév. 26	mars 26	Non	Fort- Liberté	9 mois							30%			40%		
14	Service de Maintenance des Systèmes De personnalisation de passeports (PPS) et de contrôle aux frontières (BCS).	TF	1216-1- 12/ TITRE III	HTG 194,700,000.00	S	GRGR	fév. 26	mars 26	Oui	Port-au- Prince	10 Mois							30%			40%		



[illegible]

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
22	Aménagement du Bâtiment logeant le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales a la rue des Casernes	TI	12-16-1- 12-51-38	HTG 130,000,000.00	T	AOOI	avril 26	juin 26	Oui	Port-au- Prince	12 mois									30%			

Signature de la Personne responsable du marché :

Paul Antoine BIEN-AIME
Ministre

