

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025 /2026



NOM DE L'INSTITUTION : Ministère des Travaux Publics, Transport et Communications (MTPTC)

Version du: __Décembre 2025__

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Protection des Berges, des piles et des culées du pont Braches à Léogâne	TI	Convention : FER-MTPTC / CP-126 (EP) / 23-24 Amendée	152,108,392.60 Gdes	T	AORN	Sep. 2025	Déc. 2025	Oui	Léogâne	6 Mois					20%	20%	20%	20%	20%	20%		
02	Acquisition de véhicules pour le compte du MTPTC (pickups)	TF	410	25,000,000,00	F	AORN	Juin 2025	Déc. 2025	Oui	Delmas	2 Mois					100%							
03	Travaux d'infrastructures et d'amélioration des services de la ville de Fort Liberté (Fournitures et mise en place de 750.16 mètres cube de béton bitumineux pour entretien de chaussée à la rue Sténio Vincent, Fort Liberté, Département du Nord-Est)	TI	MPCE/Financement	79,216,830,00	T	GRGR	Juil 2025	Déc. 2025	Oui	Fort-Liberté	3 Mois						30%	70%					

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
06	Reconstruction d'un dalot à Delmas 33 à proximité de l'institution Saint Louis de Gonzague.	TI	1114-1-12-53-11	18,764,361.73	T	DECO	Août 2025	Déc. 2025	Non	Delmas	3 Mois					30%	30%	40%					
07	Travaux d'aménagement de l'intersection de la route Maïs Gâté, Gérald Bataille et Clercine (Réhabilitation partielle de la rue Delmas 33 du pk 0+475 au pk 0+695)	TI	1114-1-12-52-81	24,000,000.00	T	PRAL	Juin 2025	Janv. 2026	Non	Intersection Delmas 33 - rue Maïs Gâté	6 Mois					20%	10%	10%	10%	10%	40%		
08	Réfection des principales artères de la zone métropolitaine de Port-au-Prince en deux lots	TI	11141-1-25-31-97	63,000,000.00	T	GRGR	Juin 2025	Déc. 2025	Oui	Port-au-Prince	3 Mois												
	Lot 1 Réparation de 2700 mètres carrés de chaussée avec revêtement en béton bitumineux à la rue Martin Luther King	TI	11141-1-25-31-97	36,500,000.00	T					Rue Martin Luther King	3 Mois					30%	30%	40%					
	Lot 2 Réparation de 2000 mètres carrés de chaussée avec revêtement en béton bitumineux sur la route de Delmas (tronçon Delmas 30 - Delmas 95)	TI	11141-1-25-31-97	26,500,000.00	T					Route de Delmas	3 Mois					30%	30%	40%					
09	Travaux de construction de la rue Tabarre39 (rue du silence)	TI	11141-1-25-31-97	52,000,000.00	T	AOON	Janv. 2026	Mars 2026	Oui	Tabarre	6 Mois							20%	20%	20%	30%	10%	

[illegible]

	(Lot 01) Traitement des points critiques à partir de l'Hôpital Général de Hinche vers Maïssade	TI	11141-1- 25-32-03	75,000,000. 00	T	-	-	-	-	Hinche	5 Mois									3 0 %	2 0 %	2 0 %	3 0 %
	(Lot 02) Traitement des points critiques à partir de l'Entrée de la ville de Maïssade vers Hinche	TI	11141-1- 25-32-03	70,000,000. 00	T	-	-	-	-	Maïssade	5 Mois									3 0 %	2 0 %	3 0 %	2 0 %
20	Travaux de Réhabilitation de la rue Christ-Roi / Lycée Capois La-mort à Ouanaminthe (Bétonnage de rues du centre-ville de Ouanaminthe -7 kms)	TI	11141-1- 25-31-53	32,000,000. 00	T	PRAL	Janv. 2026	Avril 2026	Non	Ouanaminthe	4 Mois									2 0 %	2 0 %	3 0 %	3 0 %
21	Réhabilitation et entretien de rues de la zone métropolitaine de Port-au-Prince	Ti	1114-1- 12-52-19	100,000,000 .00	T	AOON	Janv. 2026	Avril 2026	Oui	Port-au-Prince	6 Mois									3 0 %	3 0 %	3 0 %	1 0 %
22	Réhabilitation de la route Port Saint- Louis du Sud	TI	1114-1- 25-21-42	120,000,000 .00	T	AOON	Janv. 2026	Avril 2026	Oui	Sud	6 Mois									3 0 %	3 0 %	3 0 %	1 0 %
23	Réhabilitation de la route de Tabarre 39 (RUE Du Silence)	TI	11141-1- 25-31-97	55,000,000. 00	T	AOON	Janv. 2026	Avril 2026	Oui	Tabarre	6 Mois									3 0 %	3 0 %	2 0 %	2 0 %
24	Réhabilitation urbaine à Miragoâne en 2 lots	TI	11141-1- 25-21-35	37,530,000. 00	T	AORN	Fév. 2026	Mai 2026	Oui	Miragoâne	4 Mois												
	Lot 1 : Travaux de construction de 200 ml de route en béton hydraulique à la rue l'Islet au Centre-Ville de Miragoâne	TI	11141-1- 25-21-35	17,630,000. 00	T	-	-	-	-	Rue l'ilet centre-ville de Miragoane	4 Mois									2 0 %	3 0 %	2 0 %	3 0 %
	Lot 2 : Travaux de construction de 250 ml de route en béton hydraulique à la rue Sérum au Centre-Ville de Miragoâne	TI	11141-1- 25-21-35	19,900,000, 00	T	-	-	-	-	Rue Sérum Centre-Ville de Miragoane	4 Mois									2 0 %	3 0 %	3 0 %	2 0 %
25	Réhabilitation de 3km de route à l'intersection de la RN2 étang Miragoâne zone chalon	TI	11141-1- 25-32-00	60,000,000. 00	T	AORN	Fév. 2026	Mai 2026	Oui	Miragoâne	3 Mois										3 0 %	4 0 %	3 0 %
26	Travaux de construction de la gare routière de Ouanaminthe	TI	11141-1- 25-32-09	50,000,000. 00	T	AOON	Fév. 2026	Mai 2026	Oui	Nord-Est	4 Mois									3 0 %	3 0 %	1 0 %	3 0 %

27	Réhabilitation Urbaine a Sainte-Suzanne	TI	11141-1-25-32-08	76,000,000.00	T	AOON	Fév. 2026	Mai 2026	Oui	Nord-Est	4 Mois											30%	20%	20%	30%
28	Construction de la Gare routière de Ouanaminthe	TI	11141-1-25-32-09	50,000,00.00	T	AOON	Mars 2026	Juin 2026	Oui	Nord-Est	3 Mois												30%	40%	30%
29	Construction d'un débarcadère à fort-liberté	TI	1114-1-25-32-11	160,000,000.00	T	AOON	Mars 2026	Juin 2026	Oui	Nord-Est	3 Mois												30%	30%	40%
30	Réhabilitation de la route Gonaïves Anse Rouge	TI	11141-1-25-32-01	50,000,000.00	T	AOON	Mars 2026	Juin 2026	Oui	Artibonite	3 Mois												30%	30%	40%
31	Aménagement de la zone côtière haut du cap	TI	11141-1-25-32-07	91,740,000.00	T	AOON	Mars 2026	Juin 2026	Oui	Nord	4 Mois												30%	30%	40%
32	Réhabilitation Urbaine à la Victoire	TI	11141-1-25-32-10	127,000,000.00	T	AOON	Mars 2026	Juin 2026	Oui	Nord	3 Mois												30%	30%	40%
33	Réhabilitation aux Gonaïves	TI	11141-1-12-52-86	41,000,000.00	T	AOON	Mars 2026	Juin 2026	Oui	Artibonite	4 Mois												30%	30%	40%
34	Réhabilitation Carrefour 44 cotes de fer	TI	11141-1-25-31-26	66,678,167.00	T	AOON	Avril 2026	Juil 2026	Oui	Sud	3 Mois												30%	30%	40%
35	Construction d'un dalot à la rue Clerveaux aux Gonaïves (réhabilitation urbaine à Gonaïves)	TI	1114-1-12-52-86	14,997,588.34	T	DECO	Avril 2026	Juin 2026	Non	Gonaïves	3 Mois												30%	30%	40%
36	Construction de 2 dalots sur le Tronçon carrefour Joffre / bassin bleu au pk 10 + 800 et au pk 10 + 950 (construction de la route carrefour Joffre -Anse-à- Foleur)	TI	1114-1-12-53-12	27,694,294.00	T	PRAL	Avril 2026	Juin 2026	Non	Nord-Ouest	3 Mois												30%	30%	40%
37	Curage et entretien du réseau de drainage de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince fournitures de 100 grilles de dimensions 80 cm x80 cm, 50 grilles de dimensions 60 cm x 60 cm, 20 grilles de dimensions 60 cm x 80 cm	TI	1114-1-12-54-25	12,000,000.00	T	DECO	Avril 2026	Juin 2026	Non	Port-au-Prince	2 Mois												30%	70%	



[illegible]

	franchissement de la Route Nationale No2 (RN2)																						%	%
	Lot 2 Etudes pour la construction d'un pont sur la rivière Canari à Ouanaminthe au droit du franchissement de la Route Départementale 602 (RD602)	TI	11141-1-25-31-94	24,000,000.00	P	DPAN	Avril 2026	Juin 2026		Ouanaminthe													3 7 0 0 %	%
	Lot 3 Etudes pour la construction d'un pont sur la rivière Gens de Nantes à Capotille au droit du franchissement de la Route Départementale 602 (RD602)	TI	11141-1-25-31-94	23,500,000.00	P	DPAN	Avril 2026	Juin 2026		Capotille													3 7 0 0 %	%

Signature de la Personne responsable du marché :


Raphaël HOSTY, ING
Ministre



**Les projets de marchés 1 à 8 sont des marchés des exercices passés qui sont retournés sans validation à la fin de l'exercice 24-25