



OFFICE NATIONAL D'ASSURANCE-VIEILLESSE(ONA)
PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025 / 2026

NOM DE L'INSTITUTION : Office National d'Assurance-Vieillesse (ONA) **version du :** 23 janvier 2026

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES														
												T1	T2	T3	T4	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août
01	Police d'Assurance collective de santé pour les employés et les pensionnés de l'ONA	FP	1700	207, 000,000	S	GRGR	Octobre 2025	Novembre 2025	Oui	PauP	10 mois	1 /	1 1	1 1	1 1	1 /	1 1									
02	Acquisition de fournitures de bureau	FP	300	125, 000,000	F	AOON	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	PauP	7 mois	3 0 0	4 0 0	3 0 0												

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

Nº.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES																	
												T1	T2	T3	T4	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sect.		
03	Acquisition de matériels informatiques et bureautiques	FP	4010	79,000,000	F	AOON	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	PauP	5 mois					5 0 %	5 0 %												
04	Service de ramassage d'ordures au niveau des bureaux de l'ONA de la région métropolitaine de Port-au-Prince	FP	2560	10,980,000	S	DEPX	Décembre 2025	Janvier 2026	Non	PauP	8 mois					1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %		
05	Service d'entretien des bureaux de l'ONA de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince	FP	2564	10,9850,000	S	DEPX	Décembre 2025	Janvier 2026	Non	PauP	8 mois					1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %		
06	Impression et Production des calendriers de l'ONA	FP	211	17,920,000	F	GRGR	Novembre 2025	Décembre 2025	Non	PauP	3 mois					5 0 %	5 0 %												
07	Promotion et Publicité	FP	210	20,000,000	S	GRGR	Novembre 2025	Décembre 2025	Oui	PauP	10 mois					1 1 %	1 1 %	1 1 %	1 1 %	1 1 %	1 1 %	1 1 %	1 1 %	1 1 %	1 1 %	1 1 %	1 1 %	1 1 %	1 1 %
08	Achèvement des constructions de bâtiments administratifs de l'ONA aux Gonaïves et Ouanaminthe	FP	4602	134,000,000	T	GRGR	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	Gonaïves / Ouanaminthe	8 mois					3 0 %	3 0 %												
09	Acquisition d'équipements et de mobilier de bureau	FP	4000	40,000,000	F	AOON	Décembre 2025	Février 2026	Oui	PauP	4 mois					3 0 %	3 0 %												
10	Projet de Concession d'ouvrage de service public ((construction de pompe à essence dans les 10 départements du pays. (mise à disposition de terrains))	FP	4300	324,787,674	T	GRGR	Janvier 2026	Mars 2026	OUI	PauP	8 mois					1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %	1 2 %

Signature de la Personne responsable du marché :

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

Signature de la Personne responsable du marché :

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES															
												T1	T2	T3	T4	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Jun.	Jul.	Août	Sep.
18	Acquisition de serveur power S1122 et développement de logiciels	FP	502	73,000,000	P	GRGR	Février 2026	Avril 2026	Oui	PauP	5 mois					4	4	2				0	0	0	0	0	0
19	Séminaires de Formations pour les employés de l'ONA	FP	232	10,900,000	S	DPNA	Mars 2026	Avril 2026	Non	PauP	3 mois					4	2	4				0	0	0	0	0	0
20	Acquisition de Fournitures et de matériels pour la Direction Sécurité de l'ONA	FP	4070	13,290,000	F	DEPX	Mars 2026	Avril 2026	Non	PauP	3 mois					3	7					0	0	0	0	0	0
21	Acquisition de pièces et accessoires pour les matériels roulants	FP	304	18,000,000	F	PRAL	Mars 2026	Avril 2026	Non	PauP	5 mois					2	2	2	2	2		0	0	0	0	0	0

Signature de la Personne responsable du marché :

