

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS  
(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
EXERCICE FISCAL 2025 /2026



NOM DE L'INSTITUTION : MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1			T2		T3			T4					
												Oct.	Nov	Déc	Jan	Fév.	Mar	Avril	Mai	Juin	Juill	Aoû	Sep		
01	Etude sur les pesticides à usage agricole en Haïti	FE	IDA-D9830	USD 250,000.00	P	SQC²	Juillet 2025³	Novembre 2025	NON⁴	National	12			40%				60%							
02	Evaluation mi-parcours (C1) du PAPAIR⁵	FE	P203251	USD 100,000.00	S	DPAI	Aout 2025	Novembre 2025	NON	Nord, Nord'est, Sud, Grand'Anse	4			40%				60%							
03	Supervision d'ouvrages de génie civil : Département du Sud	FE	IDA-E1570	USD 1,242,157.00	P	SFQC	Aout 2025	Décembre 2025	NON	Sud	12				20%				25%					25%	
04	Supervision d'ouvrages de génie civil : Département des Nippes & de la Grande-Anse	FE	IDA-E1570	USD 879,886.00	P	SFQC	Aout 2025	Décembre 2025	NON	Nippes Grande-Anse	12				20%				25%				25%		
05	Construction d'un Marché de Poisson à Marigot (C2&4)	FE	P203249	USD 510,000.00	T	AOON	Aout 2025	Décembre 2025	NON	Sud'est	12				30%						30%				

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes  
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P  
(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;  
Autres sigles possibles : Gré à gré<sup>6</sup> : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de propositions pour services : DEPS ; Demande de propositions pour prestations intellectuelles : DEPI ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ
- Quelques sigles de bailleurs utilisés : Sélection Fondée sur la Qualité et sur le Coût : SFQC ; Sélection Fondée sur les Qualifications du Consultant : SQC ; Sélection Fondée sur la Qualité : SFQ.

<sup>1</sup> Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6<sup>e</sup> bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

<sup>2</sup> Des sigles différents de la procédure nationale proviennent des systèmes des bailleurs dont les seuils sont différents de ceux de l'arrêté du 10 juin 2022. Il y a toutefois un rapprochement avec les procédures nationales

<sup>3</sup> Les neuf (9) premiers marchés ont été lancés avant l'exercice 2025-2026 et le processus de passation n'est pas encore finalisé (bouclé). Ils sont donc portés dans ce plan pour continuer avec le processus.

<sup>4</sup> Pas de contrôle a priori de la CNMP dans les procédures des Bailleurs indépendamment des seuils.

<sup>5</sup> Les objets des marchés sous FE qui utiliseront les procédures des bailleurs sont reportés tels formulés dans les PPM des projets concernés et publiés sur le site des bailleurs

<sup>6</sup> Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

# PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (2/6)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
06	Conception et construction de 13 unités de logements à Anse d'Hainault (C2&4)	FE	P203250	USD 845,000.00	T	AOON	Aout 2025	Décembre 2025	NON	Grand'Anse	18			20%						20%			
07	Recrutement de prestataires de services de transfert monétaire par téléphonie mobile Lot 1 : NATCOM Lot 2 : DIGICEL	FM	SPSSAN	HTG 80,000,000.00	S	GRGR	Aout 2025	Février 2026	OUI	National	3					30%	30%		40%				
08	Acquisition et livraison de trois (3) millions d'alevins pour l'ensemencement de lacs (4 lots géographiques)	TI	1113-1-12-55-13	50,000,000.00 HTG	F	AORN	Aout 2025	Mars 2026 2026	OUI	National	2						30%		70%				
09	Recrutement de prestataires pour les services de labourage mécanique de terres agricoles Lot 1 : Sud ; Lot 2 : Nord, Nord-est	TI	11131-1-25-41-32-	HTG 27,000,000.00	S	AORN	Aout 2025	Mars 2026	OUI	Sud, Nord, Nord-est	2						30%		70%				
10	Acquisition de huit (8) véhicules tout terrain pour le projet	FE	IDA-E4250	USD 300,000.00	F	DECO <sup>7</sup>	Octobre <sup>8</sup> 2025	Décembre 2025	NON	Ouest	6			30%					70%				
11	Travaux de réhabilitation des Périmètres Irrigués du département du Sud répartis en cinq (5) lots	FE	IDA-E1570	USD 8,300,000.00	T	AOON	Octobre 2025	Janvier 2026	NON	Sud	12				20%							30%	
12	Travaux de réhabilitation et de protection des infrastructures de certains périmètres irrigués du département sud répartis en cinq (5) lots	FE	IDA-D9830, IDA-E1570	USD 8,300,000.00	T	AOON	Octobre 2025	Janvier 2026	NON	Sud	12				20%							30%	
13	Travaux de réhabilitation des PI des départements de Nippes, Grand'Anse et du Centre : répartis en huit (8) lots	FE	IDA-E1570	USD 7,000,000.00	T	AOON	Octobre 2025	Janvier 2026	NON	Nippes, Grande-Anse, Centre	12				20%							30%	
14	Diagnostic de bassin versant par l'utilisation d'outils géospatiaux (MARNDP - MDE - CNIGS)	FE	IDA-E4250	USD 1,100,000.00	P	SFQC	Octobre 2025	Février 2026	NON	National	12					20%							30%
15	Etudes pour les travaux de construction d'infrastructures des Périmètres Irrigués (PI) à réhabiliter	FE	IDA-E4250	USD 200,000.00	P	SFQC	Octobre 2025	Février 2026	NON	National	12					20%							30%
16	Audit technique des incitations (C1) du PAPAIR	FE	P203243	USD 200,000.00	P	DPAN	Octobre 2025	Février 2026	NON	Nord, Nord'est, Sud, Grand'Anse	6					30%			30%			40%	
17	Conception et implémentation d'un système de suivi parcellaire (USAI/CNIGS/MARNDP)	FE	IDA-E4250	USD 700,000.00	P	SFQC	Octobre 2025	Avril 2026	NON	National	12						20%						30%

<sup>7</sup> Les seuils des bailleurs sont plus élevés que ceux des procédures nationales

<sup>8</sup> Le lancement des marchés qui utilisent les procédures des bailleurs n'est pas conditionné à la validation du PAPMP par la CNMP.

# PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (3/6)




No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	AOût	Sept.
18	Sélection d'un Consultant pour l'étude des filières porteuses (actualisation pour les Nippes et réalisation pour la région des Palmes)	FE	IDA-E4250	USD 70,000.00	P	SFQ	Novembre 2025	Février 2026	NON	Nippes, Région des Palmes	6					30%			30%			40%	
19	Sélection d'un Prestataire de services <sup>9</sup> pour le renforcement des structures de gestion des comités usagers des périmètres irrigués de Saltadère et de Goyave dans le département du Centre	FE	IDA-E1570	USD 575,564.00	P	SFQC	Novembre 2025	Avril 2026	NON	Centre	12							20%					20%
20	Sélection d'un Prestataire de services pour le renforcement des structures de gestion des comités usagers des périmètres irrigués de Demizaine, Monnery, Plaine Cocoyer, Cariece, lotier des Nippes et des Périmètres de Ranja et abricot dans la Grande-Anse	FE	IDA-D9830, IDA-E1570	USD 1,158,847.25	P	SFQC	Novembre 2025	Avril 2026	NON	Grande-Anse	12							20%					20%
21	Sélection d'un Prestataire pour le renforcement des structures de gestion des comités usagers des périmètres irrigués de Tibarra, Bocco, Isley Massey, Wharf Massey, Dory et Passe Bois d'Ormes dans le département du Sud	FE	IDA-E1570	USD 737,720.50	P	SFQC	Novembre 2025	Avril 2026	NON	Sud	12							20%					20%
22	Réhabilitation du Système d'irrigation Islet Massey	FE	IDA-E1570	USD 311,834.00	T	DECO	Décembre 2025	Février 2026	NON	Sud	7					30%				30%			40%
23	Recrutement d'un consultant pour la supervision des travaux de construction à Marigot (C2&4) du PAPAIR	FE	P125039	USD 80,000.00	S	DPAN	Décembre 2025	Mars 2026	NON	Sud'est	12						30%						20%
24	Construction BAC Chardonnière et Mont-organise-Rehabilitation BAC Ferrier	FE	P203246	USD 440,000.00	T	AOON	Décembre 2025	Juin 2026	NON	Nord'est, Grand'Anse	6									30%			
25	Acquisition de matériels et accessoires pour le laboratoire de cultures in vitro en vue de renforcer les capacités du MARNDR	FE	IDA-E4250	USD 170,000.00	F	AOON	Janvier 2026	Avril 2026	NON	Ouest	1								100%				
26	Acquisition et livraison de produits d'entretien, d'outils et d'instruments ménagers et de nettoyage : Lot 1 : Produits d'entretien Lot 2: Outils et instruments ménagers	TF	307	HTG 13,900,000.00	F	DEPX	Février 2026	Avril 2026	NON	Ouest	2							30%			70%		
27	Acquisition et livraison de produits alimentaires	TF	320	HTG 13,800,000.00	F	DEPX	Février 2026	Avril 2026	NON	Ouest	2							30%			70%		
28	Acquisition et livraison de pièces et accessoires pour matériel de transport du MARNDR	TF	304	HTG 13,900,000.00	F	DEPX	Février 2026	Avril 2026	NON	Ouest	2							30%			70%		

<sup>9</sup> Services de consultants (prestations intellectuelles)



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (4/6)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	<div> PROGRAMMATION DES DÉPENSES</div>											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
29	Acquisition et livraison de 8 stations Hydrométéorologiques selon les caractéristiques retenues	TI	1113-1-12-50-41-	HTG 12,000,000.00	F	DEPX	Février 2026	Avril 2026	NON	Ouest	2							30%		70%			
30	Acquisition et distribution de semences (légumineuses, maraichères)	TI	1113-1-25-41-32-	HTG 12,000,000.00	F	DEPX	Février 2026	Avril 2026	NON	Artibonite, Ouest, Sud, Nippes	2							30%		70%			
31	Acquisition et distribution de fertilisants chimiques	TI	1113-1-25-41-32-	HTG 10,000,000.00	F	DEPX	Février 2026	Avril 2026	NON	Artibonite, Ouest, Sud	2							30%		70%			
32	Acquisition et distribution de 63 motopompes de 3 et 4 pouces	TI	1113-1-12-50-22	HTG 10,300,000.00	F	DEPX	Février 2026	Avril 2026	NON	National	2							30%		70%			
33	Acquisition et installation de sept (7) serres métalliques de 1036 m² chacune Lot 1 : 4 serres pour Grand Sud Lot 2 : 3 serres pour Grand Nord	TI	1113-1-12-54-77	HTG 42,000,000.00	F	AORN	Février 2026	Mai 2026	OUI	National	3							30%		70%			
34	Travaux de mise en place des structures de conservation de sol	TI	1113-1-25-41-32-	HTG 10,000,000.00	T	DECO	Février 2026	Avril 2026	NON	Ouest, Sud	3							30%	30%		40%		
35	Réhabilitation des infrastructures d'irrigations	TI	1113-1-25-41-32-	HTG 19,800,000.00	T	DECO	Février 2026	Avril 2026	NON	Artibonite	4							30%		30%		40%	
36	Travaux d'entretien des bâtiments administratifs du MARNDR	TF	256	HTG 18,000,000.00	T	DECO	Février 2026	Avril 2026	NON	Ouest	3							30%	30%		40%		
37	Réhabilitation de deux (2) aqueducs sur des systèmes d'irrigation	TI	1113-1-25-41-05	HTG 19,448,500.00	T	DECO	Février 2026	Avril 2026	NON	Artibonite, Ouest	3							30%			70%		
38	Construction de routes agricoles à bandes de béton (1 km)	TI	1113-1-12-50-40	HTG 19,980,000.00	T	DECO	Février 2026	Avril 2026	NON	Grande-Anse	3							30%		70%			
39	Acquisition de 6 véhicules fermés tout terrain pour les services centraux du MARNDR	TF	410	HTG 52,000,000.00	F	AORN	Février 2026	Mai 2026	OUI	Ouest	5								30%				70%
40	Réhabilitation de prise sur berges et de canaux d'irrigation	FM	SPSSAN	HTG 100,000,000.00	T	AORN	Février 2026	Mai 2026	OUI	National	4								30%		30%		40%

# PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (5/6)



No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AONN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1			T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	
41	Sélection de consultants pour incitations agricoles, Champs Ecoles Paysans (CEP) et Aménagement des bassins versants de Nippes et la région des Palmes	FE	IDA-E4250	USD 11,500,000.00	P	SFQ	Février 2026	Aout 2026	NON	Nippes, Région des Palmes	12													
42	Sélection d'un Consultant pour la supervision des travaux d'infrastructures	FE	IDA-E4250	USD 900,000.00	P	SFQC	Février 2026	Aout 2026	NON	Sud	12													20%
43	Acquisition et livraison de fertilisants, plants et semences pour des espaces verts du MARNDR, des événements spéciaux (foire agricole) et autres usages	TF	310	HTG 13,900,000.00	F	DEPX	Mars 2026	Mai 2026	NON	Ouest	2								30%		70%			
44	Achat d'un véhicule pour la Direction Générale du Bureau de Crédit Agricole (BCA)	TJ	1113-1-12-56-13	HTG 7,200,000.00	F	DEPX	Mars 2026	Mai 2026	NON	Ouest	2										100%			
45	Construction d'un local pour le Bureau de Crédit Agricole (BCA)	TI	1113-1-12-56-13	HTG 15,000,000.00	T	DECO	Mars 2026	Mai 2026	NON	Ouest	5								30%		30%		40%	
46	Travaux d'endiguement berges rivières et d'entretien ouvrages hydrauliques (12 km)	TI	1113-1-12-50-22	HTG 36,000,000.00	T	AORN	Mars 2026	Juin 2026	OUI	Sud, Ouest	4									30%	30%		40%	
47	Réhabilitation de canaux au niveau des périmètres irrigués (5200 ml)	TI	1113-1-25-41-05	HTG 63,517,545.00	T	AORN	Mars 2026	Juin 2026	OUI	Nord, Ouest, Nippes	4									30%	30%		40%	
48	Construction de canaux des périmètres irrigués (1500 ml)	TI	1113-1-25-41-05	HTG 38,403,954.00	T	AORN	Mars 2026	Juin 2026	OUI	National	4									30%	30%		40%	
49	Réhabilitation et/ou construction de routes agricoles en terre battue (13 km)	TI	1113-1-12-50-40	HTG 56,500,000.00	T	AORN	Mars 2026	Juin 2026	OUI	Artibonite	4									30%	30%		40%	
50	Sélection d'un Consultant pour la mise à jour de la couverture aérienne du pays (CNIGS)	FE	IDA-E4250	USD 1,500,000.00	P	SFQ	Mars 2026	Septembre 2026	NON	National	12												20%	
51	Acquisition et distribution de fertilisants chimiques pour la campagne Automne 2026	TI	11131-1-12-54-66	HTG 15,200,000.00	F	DEPX	Avril	Juin 2026	NON	Artibonite, Ouest, Sud	2									30%		70%		
52	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des véhicules du MARNDR	TF	251	HTG 10,850,000.00	S	DEPS	Avril 2026	Juin 2026	NON	Ouest	4									30%	30%		40%	

## PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (6/6)

[illegible]