



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2022 /2023

NOM DE L'INSTITUTION : ÉLECTRICITÉ D'HAÏTI



ELECTRICITE D'HAÏTI

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

NOTES : LE TABLEAU DOIT ETRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITE CHRONOLOGIQUE																								
No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) Gourdes	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON N, AORN, AOPQ) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION -NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1		T2			T3			T4				
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	
01	Fourniture, Transport et Stockage de Gaz Pétrole Liquéfié (GPL) pour Carrefour III.	TPF	EDH-2223-DPr- APPROV/F-01	3 000 000 000.00	F	AORI	Janv. 2023	Mars 2023	Oui	Centrale Carrefour	60 Mois						6 00 000 000							
02	Acquisition de transformateur de distribution / de quincaillerie de réseaux / de poteaux en bois.	FP	EDH-2223-Dr- APPROV/F-02	60 000 000.00	F	AOON	Janv. 2023	Fév. 2023	Oui	P-au-P / Province	4 Mois					15 000 000	24 000 000	18 000 000					3 000 000	
03	Acquisition d'un Système de traitements des données comptables.	FP	EDH-2223-DF- APPROV/F-03	75 000 000.00	F	AOOI	Janv. 2023	Mars 2023	Oui	P-au-P	4 Mois						18 750 000		37 500 000				18 750 000	
04	Acquisition de matériels de branchement Résidentiels, Commercial et Industriel.	FP	EDH-2223-DC- APPROV/F-04	1 200 000 000.00	F	AOON	Janv. 2023	Fév. 2023	Oui	P-au-P	4 Mois						240 000 000	Au prorata des livraisons						

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré-à-Gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAN ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à pré-qualification : AIPQ.

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-I de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

ELECTRICITE D'HAITI

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
05	Réhabilitation Centrales PBM Carrefour et Varreux.	FE	EDH-2223-DPrd-T-05	750 000 000.00	T	AOOI	Février 2023	Avril 2023	Oui	P-au-P	6 Mois								187500000		262500000		225000000
06	Acquisition de Reclosers et de boîte de commande pour les reclosers.	FP	EDH-2223-DR-F-06	21 000 000.00	F	AOOI	Février 2023	Avril 2023	Oui	P-au-P	3 Mois							5 250 000		14 700 000		1 050 000	
07	Acquisition et installation d'un système de Gestion des Compteurs en Prépaiement et en Télérélevé.	FE	EDH-2223-DC-F-07	150 000 000.00	F	AOOI	Février 2023	Avril 2023	Oui	P-au-P	6 Mois							37 500 000		60 000 000		30 000 000	
08	Réhabilitation et Extension de Ligne MT/BT à Camp-coq et à Pilate.	FE	EDH-2223-DPv-T-08	179 893 628.00	T	AOON	Février 2023	Mars 2023	Oui	Provinces	4 Mois							53 968 088.4		53 968 088.4		53 968 088.4	
09	Acquisition de Pièces de rechange électrique pour la centrale de Péligre.	FE	EDH-2223-DPrd-F-09	275 240 000.00	F	AOOI	Février 2023	Avril 2023	Oui	Provinces	3 Mois							68 810 000		82 572 000		96 334 000	
10	Erection d'un nouveau circuit CPV2-2.	FP	EDH-2223-DR-T-10	159 000 000.00	T	AOON	Mars 2023	Avril 2023	Oui	P-au-P	5 Mois							47 700		47 700		47 700	
11	Acquisition et installation d'un système de balance d'énergie	FE	EDH-2223-DC-F-11	150 000 000.00	F	AOOI	Mars 2023	Mai 2023	Oui	P-au-P	6 Mois								37 500 000		60 000 000		
12	Interconnexion Ste Philomène à Marina (PBM).	FP	EDH-2223-DPv-T-12	10 000 000.00	T	DECO	Mars 2023	Avril 2023	Non	Provinces	5 Mois							3 000 000		4 000 000		2 000 000	

2

ELECTRICITE D'HAUT

3

D

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

ELECTRICITE D'HAITI

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGETAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔL E A PRIORI DE LA CNAIP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES															
												T1		T2		T3		T4									
												Oct	Nov	Déc	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juill.	Août	Sept.				
20	Acquisition de 5 groupes de 20 MW) pour la Centrale de Varreux I	FP	EDH-2223-DPr-F-20	7 500 000 000.00	F	AOOI	Avril 2023	Juin 2023	Oui	P-au-P	6 Mois															1 875 000 000	
21	Projet de Rénovation des Infrastructures du Réseau électrique MT/BT de Petit-Goâve.	FE	EDH-2223-DPv-T-21	380 987 980.00	T	AOON	Avril 2023	Mai 2023	Oui	Provinces	4 Mois														114 296 394		76 197 596
22	Construction d'un Dispatching Moderne.	FE	EDH-2223-DR-T-22	4 500 000 000.00	T	AOOI	Avril 2023	Juin 2023	Oui	P-au-P	12 Mois															1 350 000 000	
23	Extension de ligne MT/BT à Grand Goâve, Localité Dini et Fauche. / Interconnexion Réseau électrique de Petite Rivière de Nippes à Miragoâne.	FE	EDH-2223-DPv-T-23	151 080 380.00	T	AOON	Avril 2023	Mai 2023	Oui	Provinces	4 Mois													45 324 114		30 216 076	
24	Acquisition de Vingt (20) matériels roulants.	FP	EDH-2223- APPROV-F-24	277 500 000.00	F	AOON	Mai 2023	Juin 2023	Oui	P-au-P	4 Mois															55 500 000	
25	Construction du Centre Commercial de la Rue 24 au Cap-Haitien (220 mètres carrés).	FP	EDH-2223-DPI-T-25	58 500 000.00	T	AOON	Mai 2023	Juin 2023	Oui	Provinces	6 Mois														14 625 000		14 625 000

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

ELECTRICITE DHATI

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔL E A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1		T2			T3			T4			
												Oct	Nov	Déc	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juill.	Août	Sept.
26	Travaux de réparation des reniflards avals du barrage de Péligre.	FE	EDH-2223-DPI-T-26	14 560 000.00	T	DECO	Mai 2023	Juin 2023	Non	Provinces	2 Mois										4 368 000		4 368 000
27	Travaux de restauration des quatre vannes de chasse et du bassin d'amortissement du barrage de Péligre.	FP	EDH-2223-DPI-T-27	345 000 000.00	T	AOON	Mai 2023	Juin 2023	Oui	Provinces	8 Mois												103 500 000
28	Construction d'un Bâtiment Administratif à Carrefour III.	FP	EDH-2223-DPI-T-28	48 000 000.00	T	AOON	Mai 2023	Juin 2023	Oui	Centrale Carrefour	3 Mois										14 400 000		
29	Clôture Centrale Péligre Longueur 600 m/ Construction clôture camps d'hébergement à Péligre.	FP	EDH-2223-DPI-T-29	69 000 000.00	T	AOON	Mai 2023	Juin 2023	Oui	Provinces	9 Mois										20 700 000		
30	Construction du Bâtiment pour le logement du bureau du local du Centre Semi-autonome de Jacmel.	FP	EDH-2223-DPI-T-30	72 000 000.00	T	AOON	Juin 2023	Juillet 2023	Oui	Provinces	6 Mois												21 600 000
31	Reconstruction du bâtiment du Centre Commercial de Jérémie.	FP	EDH-2223-DPI-T-31	54 000 000.00	T	AOON	Juin 2023	Juillet 2023	Oui	Provinces	6 Mois												16 200 000
TOTAL												22.801.166.736,00 Gourdes											



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2022 / 2023

NOM DE L'INSTITUTION : ÉLECTRICITÉ D'HAÏTI



ELECTRICITE D'HAÏTI

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) Gourdes	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON N, AORN, AOPQ) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION -NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES														
												T1		T2		T3		T4								
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août.	Sept.			
01	Fourniture, Transport et Stockage de Gaz Pétrole Liquéfié (GPL) pour Carrefour III.	TPF	EDH-2223-DPr-APPROV/F-01	3 000 000 000.00	F	AORI	Janv. 2023	Mars 2023	Oui	Centrale Carrefour	60 Mois							6 000 000 000								
02	Acquisition de transformateur de distribution / de quincaillerie de réseaux / de poteaux en bois.	FP	EDH-2223-Dr-APPROV/F-02	60 000 000.00	F	AOON	Janv. 2023	Fév. 2023	Oui	P-au-P / Province	4 Mois							15 000 000		24 000 000	18 000 000					3 000 000
03	Acquisition d'un Système de traitements des données comptables.	FP	EDH-2223-DF-APPROV/F-03	75 000 000.00	F	AOOI	Janv. 2023	Mars 2023	Oui	P-au-P	4 Mois							18 750 000			37 500 000					18 750 000
04	Acquisition de matériels de branchement Résidentiels, Commercial et Industriel.	FP	EDH-2223-DC-APPROV/F-04	1 200 000 000.00	F	AOON	Janv. 2023	Fév. 2023	Oui	P-au-P	4 Mois							240 000 000		Au prorata des livraisons						

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré-à-Gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à pré-qualification : AIPQ.

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.