

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP RECTIFIÉ)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2022 /2023

NOM DE L'INSTITUTION : Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Surveillance et protection des différents locaux du MEF.	TPF	290	47, 000,000.00	S	AOON	Déc-22	Avril23	Oui	P-au-P	6							8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
02	Support technique annuel des applications du MEF (CIF/DLVR, SYSDP, SYSPAY, GL).	TPF	290	4 025 000.00	S	GRGR	Oct-22	Oct-22	Non	P-au-P	12	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
03	Renforcement du Système de virtualisation du MEF (VX-RAIL).	TPF	473	5, 000,000.00	S	GRGR	Juin-23	Juin-23	Non	P-au-P	4									8.33%	8.33%	8.33%	8.33%

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en goudes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ		SOURCE DE FINANCEMENT TTrésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NOU	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
													T1			T2			T3			T4		
													Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
04	Service de réparation et d'entretiens des véhicules.	Lot 1 : de marque Toyota.	TPF	251	12, 000,000.00	S	GRGR	Juin-23	Juin-23	Oui	P-au-P	4												
		Lot 2 de marque Nissan.	TPF	251	4, 000,000.00																	33.33%	33.33%	33.33%
05	Acquisition d'équipement pour un nouveau Système de Gestion électronique de Document GED/GEC.		FE	401	\$350,000.00	F	AORN	Janv-23	Avril-23	Non	P-au-P	6								40%		40%		20%
06	Achat de Licence de Logiciels pour la Standardisation des Postes sur le Réseau du MEF.		TPF	502	10, 000,000.00	S	GRGR	Juin-23	Juin-23	Non	P-au-P	4										30%	30%	40%

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCE MENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉ TAIRE OU RÉFÉRE NCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATU RE DU MAR CHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATUR E DU MARCHÉ	CONTRÔ LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLA I PRÉVI SION- NEL D'EXÉC UTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
07	Entretien des Génératrices SDMO, Caterpillar et Autres.	TPF	250	7, 500,000.00	S	GRGR	Juin-23	Juin23	Non	Différents départements	4										33.33%	33.33%	33.33%
08	Acquisition de Cartouches d'encre.	TPF	300	7, 000,000.00	F	DEPX	Juin-23	Juillet23	Non	p-au-p	3										33.33%	33.33%	33.33%
09	Acquisition de Fournitures et de petits matériels de bureau.	TPF	300	7, 000,000.00	F	DEPX	Juin-23	Juillet23	Non	p-au-p	3										33.33%	33.33%	33.33%

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Treasure public invest. : TPI Treasure public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONT RÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/N ON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISI ONNEL D'EXÉCUTI ON (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.
10	Acquisition de 4 autobus de transport des employés.	TPF	410	33, 000,000.00	F	AORN	Juin-23	Juillet-23	Oui	P-au-P	3										30%	50%	20%
11	Acquisition de vignettes de validation annuelle des plaques d'immatriculation.	TPF	309	155, 000,000.00	F	AOON	Juin-23	Aout23	Oui	P-au-P	4											20%	40%
12	Etude technique des aspects physiques du bâtiment de la DPC.	TPF	290	8, 000,000.00	P	PRAL	Juillet23	Juillet23	Non	P-au-P	5										20%		40%
13	Réaménagement de trois (3) bâtiments du MEF.	TPF	460	27, 000,000.00	T	PRAL	Aout-23	sept23	Oui	P-au-P	8												20%
14	Alimentation en énergie électrique (installation de trois (3) mini systèmes à énergie solaire.)	TPF	472	7, 000,000.00	S	PRAL	Aout-23	sept-23	Non	P-au-P	2												30%

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONT RÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/N ON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
15	Construction du bâtiment devant loger la Direction Départementale de Hinche du MEF.	TPI	460	100, 000,000.00	T	AOON	Juillet-23	Août- 23	Oui	Hinche	24												20%
16	Réhabilitation du bâtiment logeant la Direction Départementale de l'Artibonite du MEF.	TPI	460	50, 000,000.00	T	AOON	Juillet-23	Août-23	Oui	Gonaives	18												20%
17	Ameublement du nouveau local du MEF.	TPI	400	173, 000,000.00	F	AOON	Aout-23	sept-23	Oui	P-au-P	4												33.33%
18	Acquisition de 26 véhicules.	TPF	410	236, 000,000.00	F	AORN	Aout23	Sept-23	Oui	P-au-P	4											20%	40%

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ		SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGETAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONT RÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/N ON	LOCALI- SATION	DÉL AI PRÉ VISI ON- NEL D'EXE CUTI ON (MOI S)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
													T1			T2			T3			T4		
													Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
19	Etude de la construction de bâtiments administratifs	Direction départementale du Sud (lot 1)	TPI	290	16, 000,000.00	P	AOON	Juillet-23	Aout- 23	Oui	Les Cayes	6												20%
		Direction départementale de la Grand'Anse (lot 2)	TPI	290	16, 000,000.00						Jérémie	4												
20	Construction du bâtiment devant loger le poste comptable dans le département des Nippes.		TPI	460	13, 202,285.00	T	DECO	Aout-23	sept23	Non	P-au-P	6												20%