

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2022 /2023 (Version du 1er Aout 2023)
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS (MTPTC)

NOM DE L'INSTITUTION :

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES GOURDE	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) -2	MODE DE PASSATION (AOCN, AORN, AOPQ, ...) -3	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CHMP : OUI/ NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES (GOURDES)											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.
01	Fourniture et mise en place de béton bitumineux en 2 lots	TPI		50,510,000.00	T	AORN	AOÛT 2023	SEPTEMBRE E 2023	OUI														
	Lot 01 (REHABILITATION DE LA RUE DES HALL A DELMAS)		11141-1-25-31-17	7,860,000.00						DELMAS 33	2												2,355,000.00
	Lot 02 (REHABILITATION ET ENTRETIEN DES RUES DANS LA ZONE ADMINISTRATIVE DE PORT-AU-PRINCE)		1114-1-12-52-19	42,650,000.00						ZONE ADMINISTRATIVE DE PORT-AU-PRINCE	3												12,795,000.00
02	Achat de matériaux sélectionnés 0/31.5 (REHABILITATION ET ENTRETIEN DES RUES DANS LA ZONE ADMINISTRATIVE DE PORT-AU-PRINCE)	TPI	1114-1-12-52-19	7,275,000.00	F	DEPX	AOÛT 2023	SEPTEMBRE E 2023	NON	ZONE ADMINISTRATIVE DE PORT-AU-PRINCE	4												7,275,000.00
03	Achat de béton hydraulique prêt à l'emploi en 2 lots	TPI		43,340,000.00	F	AORN	AOÛT 2023	SEPTEMBRE E 2023	OUI														
	Lot 01 (DRAINAGE RUE BOUCARD)		11141-1-25-21-22	30,000,000.00						CANAPÉ-VERT BOIS PATATE	6												9,000,000.00
	Lot 02 (REHABILITATION DE ROUTE A CARBADEUX TABARRE /VILLAGE TAMARIN)		11141-1-25-31-18	13,140,000.00						TABARRE / VILLAGE TAMARIN	2												3,942,000.00
04	Achat d'acier (DRAINAGE RUE BOUCARD)	TPI	11141-1-25-21-22	14,530,000.00	F	PRAL	AOÛT 2023	SEPTEMBRE E 2023	NON	CANAPÉ-VERT BOIS PATATE	1												2,906,000.00

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2022 /2023 (Version du 1er Aout 2023)
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS (MTPTC)

NOM DE L'INSTITUTION :

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES GOURDE	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, ADOP, ...)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA ONMP : OUI / NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES (GOURDES)													
												T1			T2			T3			T4				
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.		
05	Achat de béton hydraulique prêt à l'emploi en 2 lots (TRAVAUX DE REHABILITATION DES RUES MAIS GATÉ ET CLERCINE 2)	TPI	1111-1-12-50-14	78,348,000.00	F	GRGR	Juillet 2023	Août 2023	OUI	Rue mais-Gaté et Rue Clercine 2	3												23,504,400.00	19,587,000.00	
06	Fourniture et mise en place de béton bitumineux en 2 lots (TRAVAUX DE REHABILITATION DES RUES MAIS GATÉ ET CLERCINE 2)	TPI	1111-1-12-50-14	82,008,000.00	T	GRGR	Juillet 2023	Août 2023	OUI	Rue mais-Gaté et Rue Clercine 2	3												24,602,400.00	22,008,000.00	
07	Réparation et protection du Pont Dumez à Gros-Morne au droit du franchissement « Les Trois-Rivières »	TPI	FER-MTPTC / CPTPU-062 /21-22	89,565,315.00	T	AORN	Mai 2022	Contrat signé en Novembre 2022	OUI	GROS MORNE	(6 mois) en cours d'exécution												20,000,000.00	44,962,657.50	
08	Travaux de Mise en Service du Pont Abricot et la Protection des Culées et des Berges au niveau de la 4 ième Section de la Commune de Saint-Marc	TPI	FER-MTPTC/CP-091 (EP)/21-22	25,000,000.00	T	PRAL	Juillet 2023	Septembre 2023	NON	4 ième section de la commune de Saint-Marc	4												5,000,000.00	5,000,000.00	
09	Travaux de Reconstruction d'un dalot à Delmas à proximité de l'institution de Saint Louis Gonzague TP (REPARATION ET PROTECTION DE PONTS)	TPI	1114-1-12-53-11	17,763,384.26	T	PRAL	Juillet 2023	Septembre 2023	NON	DELMAS 33	4												3,452,676.85	5,921,126.39	
10	Construction de caniveaux et béton de chaussée (REHABILITATION URBAINE A LA GONAVE)	TPI	1114-1-12-52-84	13,500,000.00	T	DECO	Août 2023	Septembre 2023	NON	ILE DE LA GONAVE	6													4,050,000.00	

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2022 /2023 (Version du 1er Aout 2023)
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS (MTPTC)

NOM DE L'INSTITUTION :

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES GOURDE	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) -2	MODE DE PASSATION (AQON, AORN, AOPO, ...) -3	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORU DE LA CNDP : OUI / NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISION NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES (GOURDES)											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
11	Acquisition et mise en place de béton bitumineux pour revêtement de chaussée (RÉHABILITATION DU TRONÇON DE ROUTE CARREFOUR AEROPORT/ BOULEVARD RUE 5)	TPI	1111-1-12-50-14	156,000,000.00	F	GRGR	Juillet 2023	Août 2023	OUI	Cap-Haïtien	6											31,200,000.00	46,800,000.00
12	Cash Transfert monétaire en 2 lots (PROGRAMME MULTISECTORIEL POUR L'APAISEMENT ET LA REINSERTION SOCIALE DES GROUPES VULNÉRABLES)	FM	1312-1-12-53-26	450,000,000.00	S	GRGR	Juin 2023	Août 2023	OUI	Dix (10) Départements	2											225,000,000.00	225,000,000.00

(1) Les marchés financés par le Trésor Public seront libellés en gourdes.

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations Intellectuelles : P

(3) Appel d'Offres Ouvert National : AQON, Appel d'Offres Restreint National : AORN, Appel d'Offres Précédé de Pré Qualification : AOPO.

Autres sigles possibles : Gré à Gré : GRGR, Appel d'Offres en 2 Etapes : AODÉ, Appel d'Offres Ouvert International : AOOI, Appel d'Offres Restreint International : AORI, Demande de Propositions précédée d'Appel à Manifestations d'Intérêt : DPAM, Demande de Propositions sans Appel à Manifestations d'Intérêt : DPNM, Demande de Prix (DEPX), Demande de Cotations (DECO), Procédures allégées pour tout type de marché (PRAL).

(1) Les numéros se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

(2) Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

