

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : Ministère des Travaux Publics, Transport et Communications (MTPTC)

Version du : AVRIL 2026

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES															
												T1			T2		T3			T4							
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.				
01	Protection des Berges, des piles et des culées du pont Braches à Léogâne	TI	Conventi on : FER- MTPTC / CP-126 (EP) / 23- 24 Amendée	152,108,39 2.60 Gdes	T	AORN	Sep. 2025	Déc. 2025	Oui	Léogâne	6 Mois																

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

	Fort Liberté, Département du Nord-Est)																			
04	Reconstruction de dalots en deux Lots	TI	11141-1-25-31-93	67,643,248.00	T	GRG R	Sep 2025	Déc. 2025	Oui	National										
	Lot 1 : Reconstruction d'un dalot à Ti Boukan dans la commune de Bassin Bleu sur la Route Nationale No 5	TI		50,000,000.00	T		Sep 2025	Déc. 2025		Bassin Bleu	6 Mois						30%	30%	20%	20%
	Lot 2 : Reconstruction d'un dalot à Carradeux dans la commune de Tabarre	TI		17,643,248.00	T		Sep 2025	Déc. 2025		Tabarre	3 Mois						30%	30%	40%	
05	Construction d'un dalot à la rue La Sagesse (Siloe M) dans la commune de Delmas.	TI	11141-1-25-31-94	27,000,000.00	T	PRAL	Mai 2025	Déc. 2025	Non	Delmas	6 Mois						20%	20%	20%	10%

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔ LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISIO N-NEL D'EXÉCU TION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1	T2			T3			T4				
												Q	N	D	L	M	J	J	J	J	J	J	S
06	Reconstruction d'un dalot à Delmas 33 à proximité de l'institution Saint Louis de Gonzague.	TI	1114-1-12-53-11	18,764,361 .73	T	DECO	Août 2025	Déc. 2025	Non	Delmas	3 Mois					3 0 %	3 0 %	4 0 %					
07	Travaux d'aménagement de l'intersection de la route Maïs Gâté, Gérald Bataille et Clercine (Réhabilitation partielle de la rue Delmas 33 du pk 0+475 au pk 0+695)	TI	1114-1-12-52-81	26,000,000 .00	T	PRAL	Juin 2025	Janv. 2026	Non	Intersection Delmas 33 - rue Maïs Gâté	6 Mois					2 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	4 0 %		
08	Réfection des principales artères de la zone métropolitaine de Port-au-Prince en deux lots	TI	11141-1-25-31-97	63,000,000 .00	T	GRGR	Juin 2025	Déc. 2025	Oui	Port-au-Prince	3 Mois												
	Lot 1 Réparation de 2700 mètres carrés de chaussée avec revêtement en béton bitumineux à la rue Martin Luther King	TI	11141-1-25-31-97	36,500,000 .00	T					Rue Martin Luther King	3 Mois					3 0 %	3 0 %	4 0 %					
	Lot 2 Réparation de 2000 mètres carrés	TI	11141-1-25-31-97	26,500,000 .00	T					Route de Delmas	3 Mois					3 0 %	3 0 %	4 0 %					

[illegible]

	Lot 2 : Travaux de construction de 250 ml de route en béton hydraulique à la rue Sérum au Centre-Ville de Miragoâne	TI	11141-1-25-21-35	19,900,000,00	T	-	-	-	-	Rue Sérum Centre-Ville de Miragoâne	3 Mois									3 0 %	3 0 %	4 0 %
25	Réhabilitation de 3km de route à l'intersection de la RN2 étang Miragoâne zone chalon	TI	11141-1-25-32-00	60,000,000,00	T	PRAL	Mai 2026	Juillet 2026	Non	Miragoâne	3 Mois									3 0 %	4 0 %	3 0 %
26	Travaux de construction de la gare routière de Ouanaminthe	TI	11141-1-25-32-09	50,000,000,00	T	PRAL	Mai 2026	Juillet 2026	Non	Nord-Est	4 Mois										3 0 %	7 0 %
27	Réhabilitation Urbaine a Sainte-Suzanne	TI	11141-1-25-32-08	70,000,000,00	T	PRAL	Mai 2026	Juillet 2026	Non	Nord-Est	4 Mois									3 0 %		7 0 %
28	Construction de route de déviation du barrage peligre	TI	11141-1-25-21-43	45,000,00,00	T	PRAL	Mai 2026	Juillet 2026	Non	Centre	3 Mois									3 0 %	4 0 %	3 0 %
29	Construction d'un débarcadère à fort-liberté	TI	1114-1-25-32-11	160,000,000,00	T	AOO N	Mai 2026	Juillet 2026	Oui	Nord-Est	3 Mois									3 0 %	3 0 %	4 0 %
30	Réhabilitation de la route Gonaïves Anse Rouge	TI	11141-1-25-32-01	50,000,000,00	T	PRAL	Mai 2026	Juillet 2026	Non	Artibonite	3 Mois									3 0 %	3 0 %	4 0 %
31	Aménagement de la zone côtière haut du cap	TI	11141-1-25-32-07	91,740,000,00	T	AOO N	Mai 2026	Juillet 2026	Oui	Nord	4 Mois									3 0 %	3 0 %	4 0 %
32	Réhabilitation Urbaine à la Victoire	TI	11141-1-25-32-10	127,000,000,00	T	AOO N	Mai 2026	Juillet 2026	Oui	Nord	3 Mois									3 0 %	3 0 %	4 0 %
33	Réhabilitation urbaine aux Gonaïves	TI	11141-1-12-52-86	41,000,000,00	T	PRAL	Mai 2026	Juillet 2026	Non	Artibonite	4 Mois									3 0 %	3 0 %	4 0 %
34	Réhabilitation Carrefour 44 côtes de fer	TI	11141-1-25-31-26	66,678,167,00	T	PRAL	Mai 2026	Juil 2026	Non	Sud	3 Mois									3 0 %	3 0 %	4 0 %
35	Construction d'un dalot à la rue Clerveaux aux Gonaïves (réhabilitation urbaine à Gonaïves	TI	1114-1-12-52-86	18,997,588,34	T	DECO	Mai 2026	Juin 2026	Non	Gonaïves	3 Mois									3 0 %	3 0 %	4 0 %

36	Construction de 2 dalots sur le Tronçon carrefour Joffre / bassin bleu au pk 10 + 800 et au pk 10 + 950 (construction de la route carrefour Joffre -Anse-à- Foleur)	TI	1114-1-12-53-12	27,694,294.00	T	PRAL	Mai 2026	Juil 2026	Non	Nord-Ouest	3 Mois									30%	30%	40%
37	Curage et entretien du réseau de drainage de l'air métropolitaine de Port-au-Prince Fournitures de 10 grilles de dimensions 80cm x 80cm, 50 grilles de dimension 60cm x 60 cm, 20 grilles de dimensions 60 cm x 80 cm	TI	1114-1-12-54-25	17,000,000.00	T	DECO	Mai 2026	Juil 2026	Non	Port-au-Prince	2 Mois									30%	70%	
38	Construction d'un pont cadre (1.50 x 1.50) au PK : 10+010 sur le tronçon Ennery/ St Michel de l'attalaye (Réhabilitation de la route Ennery/ St-Michel)	TI	1114-1-25-31-95	17,000,000.00	T	DECO	Mai 2026	Juil 2026	Non	Artibonite	3 Mois									30%	30%	40%
39	Travaux de bétonnage de la rue Capois-Lamort (305 ml) (Réhabilitation urbaine a Hinche	TI	1114-1-25-21-36	23,000,000.00	T	DECO	Mai 2026	Juil 2026	Non	Hinche	4 Mois									30%	30%	40%
40	Achat et mise en place de cut-back et de béton bitumineux pour revêtement de chaussée (réhabilitation du Tronçon de route carrefour aéroport/ boulevard rue 5	TI	1114-1-12-52-12-4	137,500,000.00	T	GRGR	Mai 2026	Juil 2026	Oui	Cap-Haitien	4 Mois									30%	30%	30%
41	Construction de 320 ML parapet de protection du Pont et construction de 8 tampons en béton armé pour regards (Réhabilitation carrefour aéroport/ boulevard rue 5)	TI	1114-1-12-52-12-4	17,400,000.00	T	DECO	Mai 2026	Juil 2026	Non	Cap-Haitien	3 Mois									30%	30%	40%
42	Acquisition de pièces et accessoires pour engins lourds	TF	410	70,000,000.00	F	AOO N	Mai 2026	Juil 2026	Oui	Delmas	3 Mois									30%	30%	40%

																				%	%	%
43	Réhabilitation du tronçon Marigot/Anse-a-Pites	TI	1114-1-25-31-92	70,000,000,00	T	PRAL	Mai 2026	Juil 2026	Oui	Sud-Est	3 Mois									30%	30%	40%
44	Etudes et construction d'ouvrages d'art et de drainage. Demandes de propositions pour l'obtention des dossiers techniques pour l'exécution des travaux relatifs aux ouvrages suivants dans les départements de l'Ouest et du Nord-Est en trois (3) lots	TI	11141-1-25-31-94	67,500,000,00	P	DPAN	Avril 2026	Juil 2026	Oui	National	4 Mois											
	Lot 1 Etudes pour la reconstruction du pont sur la rivière Froide à Carrefour au droit du franchissement de la Route Nationale No2 (RN2)	TI	11141-1-25-31-94	20,000,000,00	P	DPAN	Avril 2026	Juil 2026		Carrefour										30%	70%	
	Lot 2 Etudes pour la construction d'un pont sur la rivière Canari à Ouanaminthe au droit du franchissement de la Route Départementale 602 (RD602)	TI	11141-1-25-31-94	24,000,000,00	P	DPAN	Avril 2026	Juil 2026		Ouanaminthe										30%	70%	
	Lot 3 Etudes pour la construction d'un pont sur la rivière Gens de Nantes à Capotille au droit du franchissement de la Route Départementale 602 (RD602)	TI	11141-1-25-31-94	23,500,000,00	P	DPAN	Avril 2026	Juil 2026		Capotille										30%	70%	
45	Réalisation de travaux d'infrastructures résilientes et d'aménagement de la rivière de la digue pour la protection de la ville de Petit-Goâve.	TI	11141-1-25-21-44	213,000,000,00	T	AOO N	Juil 2026	Sept 2026	Oui	Petit-Goâve	6 Mois											20%

Joseph Almathe **PIERRE LOUIS**, Ing
Ministre

**** Les projets de marchés 1 à 9 sont des marchés des exercices passés qui sont retournés sans validation à la fin de l'exercice 24-25, Ces marchés sont à la phase de clôture, le changement de seuil n'aura aucune incidence sur leur exécution.**