

PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS
MARCHE DE SERVICES, DE FORUNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
EXERCICE FISCAL 2018/2019

NOM DE L'INSTITUTION: MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

N.B: LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITE CHRONOLOGIQUE

No	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT		CODE BUDGETAIRE OU REFERENCE DU PROJET	MONTANT CREDITS DISPONIBLES	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) (1)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, A OOPQ, CF) (2)	PERIODE DE LANCEMENT DU MARCHÉ	PERIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTROLE A PRIORI DE LA CNMP: OUI/NON	LOCALISATION	DELAI PREVISIONNEL D'EXECUTION (MOIS)
		T Trésor public invest: TPI	Fonds propres: FP									
1	Contrat de Maintenance des Systemes CIF, DL/VR, SYSDEP, SYSPAY, GL avec la Firme TURBO SYSTEM	TPF	Fonds	290	5,000,000.00	S	CF	Octobre 2018	Octobre 2018	Non	P-au-P	12 mois
2	Contrat de Maintenance des Systemes d'Impression de Cheques et de Papiers Cheques avec la Firme Informations System S.A	TPF	Fonds	290	3,000,000.00	S	CF	Octobre 2018	Octobre 2018	Non	P-au-P	12 mois
3	Paiement du Systeme d'Acces a Internet du MEF	TPF	Fonds	290	3,504,000.00	S	CF	Octobre 2018	Octobre 2018	Non	P-au-P	12 mois
4	Acquisition de Licence d'utilisation du Coffret MS-OFFICE 365 pour le MEF	TPF/FE	Fonds	290	8,760,000.00	F	AORN	Novembre 2018	Decembre 2018	Non	P-au-P	2 mois
5	Contrat de Maintenance des Materiels Informatiques du MEF (Reseau, Communication, Hardware)	TPF/FE	Fonds	290	5,000,000.00	T	AORN	Novembre 2018	Janvier 2019	Non	P-au-P	3 mois
6	Contrat d'Extension du Reseau MAN/WAN (Direction Departementale / Poste Comptable Province)	TPI/FE	Fonds	290	6,000,000.00	T	AORN	Novembre 2018	Janvier 2019	Non	P-au-P	2 mois
7	Acquisition et Parametrage du Systeme Integre de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP)	FE	Fonds	290	584,000,000.00	F	AOOI	Avril 2019	Mai 2019	Non	P-au-P	2 mois
8	Service de securite pour les batiments du MEF	TPF	Fonds	290	19,000,000.00	S	CF	Septembre 2018	Octobre 2018	non	P-au-P et Provinces	12 mois
9	Ramassage des ordures	TPF	Fonds	290	360,000.00	S	CF	Septembre 2018	Octobre 2018	non	P-au-P	12 mois
10	Acquisition de bouteilles d'eau traitée	TPF	Fonds	290	2,910,000.00	F	CF	Septembre 2018	Octobre 2018	non	P-au-P	12 mois
11	Entretien des climatiseurs	TPF	Fonds	290	1,650,000.00	S	CF	Octobre 2018	Novembre 2018	non	P-au-P	10 mois
12	Entretien des generatrices	TPF	Fonds	290	3,000,000.00	S	CF	Octobre 2018	Novembre 2018	non	P-au-P	10 mois
13	Deratisation des locaux du MEF	TPF	Fonds	290		S	CF	novembre 2018	Decembre 2018	non	P-au-P	10 mois
14	Réalisation des études et plans pour la construction de la direction départementale du Nord (Cap-Haïtien)	TPI	Fonds	460	1,500,000.00	PI	DP	JUN 2018	Janvier 2019	non	cap haïtien	4 mois
15	Construction de la direction départementale de Hinche	TPI	Fonds	460	45,000,000.00	T	AOON	Mars 2019	Juin 2019	Oui	Hinche	12 mois

16	Construction de la direction départementale du Nord (Cap haïtien)	TPI	460	48,000,000.00	T	AOON	Mai 2019	Aout 2019	Oui	CAP HAITIEN	12 MOIS
17	Réhabilitation du bâtiment de la Direction départementale de l'artibonite	TPI	460	30,000,000.00	T	CF	Janvier 2019	mars 2019	non	Gonaives	12 mois
18	Inspection et remplissage des extincteurs	TPI	290	1,020,000.00	S	gré a gre	septembre 2018	Octobre 2018	non	P-au-p	12 mois

(1) : Service: S, Fournitures: F, Travaux: T, Prestations intellectuelles: PI

(2) : Appel d'offres ouvert national: AOON, Appel d'offres restreint national: AORN, Appel d'offres Ouvert avec Pré Qualification: AOOPQ, Consultation de Fournisseurs: CF, Autres sigles possibles: Appel d'Offres Ouvert International: AOOI, Appel d'Offres Restreint International: AORI, Appel a Manifestation d'Interet: AMI, Demande de Propositions (dp)