

3	Transport de biens et de produits alimentaires dans les antennes suivants : Nord, Nord-Est, Nord d'Ouest, Artibonite, Centre, Sud, Sud-Est, Nippes, Grand Anse et la partie sud du département de l'Ouest	TPF	280	20,000,000.00	S	AORN	Janvier 2023	Mars 2023	OUI	Nationale	3 mois									30%(6,000,000.00)	50%(10,000,000.00)	20%(4,000,000.00)		
4	Acquisition de matériels, équipements informatiques et électriques pour Bureau Central et les Antennes.	TPF	280	20,000,000.00	F	AOON	Février 2023	Mai 2023	OUI	Nationale	3 mois										30%(6,000,000.00)	70%(14,000,000.00)		
5	Réhabilitation et aménagement dans certains bâtiments du PNCS situés dans à l'entrepôt de Gérald Bataille, au bureau central et ses annexes	TPF	280	40,000,000.00	T	AORN	Février 2023	Mai 2023	OUI	Nationale	3 mois										20%(8,000,000.00)	60%(24,000,000.00)	20%(8,000,000.00)	
6	Acquisition de matériels et fournitures de bureau pour équiper le bureau central et ses annexes	TPF	280	20,000,000.00	F	AORN	Février 2023	Avril 2023	OUI	Nationale	3 mois											20%(4,000,000.00)	60%(12,000,000.00)	20%(4,000,000.00)

