

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 /2025

NOM DE L'INSTITUTION : Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT T Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds Mixte : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1			T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	
01	Sécurisation du bâtiment du bureau central *	TF	290	9,120,000.00HTG	S	GRGR	Oct24	Oct24	Non	PAP	12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	
02	Entretien et nettoyage du bâtiment *	TF	290	14,400,000.00HTG	S	GRGR	Oct24	Oct24	Oui	PAP	12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12
03	Abonnement de service internet *	TF	200	2,000,000.00HTG	S	GRGR	Oct24	Nov24	Non	PAP	11		2/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12
04	Service d'entretien des génératrices *	TF	290	8,000,000.00HTG	S	GRGR	Oct24	Oct24	Non	PAP	12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12
05	Acquisition de Treize (13) Pickups double cabines TT	TF	410	65,000,000.00HTG	F	AORN	Dec.24	Fev.25	oui	PAP	1													

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AORN ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;




¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT T Trésor public Invest. : TI Trésor public Fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds Mixte : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISTO N-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1		T2		T3			T4				
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
06	Acquisition de matériels informatiques	TF	401	15,000,000.00HTG	F	AORN	Dec24	fev25	Oui	PAP	1												
07	Erection de la clôture et du gabionnage du terrain du bureau dptal Sud	TI	4111-1-11-50-16	20,000,000.00HTG	T	PRAL	Fev25	Avr25	Oui	Les Cayes	3							30%		40%		30%	
08	Entretien et réparation du parc automobile de la Cour	TF	251	15,000,000.00HTG	F	GRGR	Oct.24	Nov.24	Oui	PAP	12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12
09	Fournitures et pièces accessoires pour véhicules	TF	304	6,000,000.00HTG	F	DEPX	Nov.24	Dec.24	Non	PAP	1			100%									
10	Acquisition de fournitures de bureau	TF	300	8,000,000.00HTG	F	DEPX	Oct24	Nov24	Non	PAP	1			100%									
11	Entretien et Réparation de Véhicules (Blindés)	TF	251	15,000,000.00HTG	F	GRGR	Oct.24	Nov.24	Oui	PAP	12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12
12	Mobilier et Matériels de Bureaux	TF	400	10,000,000.00HTG	F	PRAL	Nov.24	Dec.24	Non	PAP	1			100%									
13	Recrutement d'un prestataire pour l'élaboration de rapport institutionnel de la Cour	TF	7290	7,500,000.00HTG	P	GRGR	Mai25	Juin. 25	Non	PAP	3										20%		40%

Handwritten signature

Handwritten signature

Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à pré qualification : ANPQ, Appel international à pré qualification : AIPQ

N.B. Le point 13 sera échelonné sur deux exercices. Seulement une partie sera payée sur le présent exercice.

Préparé par :



Emmanuel Joseph Eric Jr LAMOTHE
Coordonnateur adj. / Resp. de la CIPMP

Approuvé par :




Rogavil BOISGUENE
Président

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public. .../ N.B. Les Marchés (1*), (2*), (3*) et (4*) sont récurrents.