

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 /2025

NOM DE L'INSTITUTION : SERVICE NATIONAL DE GESTION DES RESIDUS SOLIDES

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1			T2			T3			T4				
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.		
01	Acquisition de pneus pour les engins lourds	TF	280	10.200.000	F	PRAL	01/2025	2/2025	NON	Petite place Cazeau	1								1						
02	Acquisition de pièces détachés	TF	280	10.104.000	F	PRAL	01/2025	2/2025	NON	Petite place Cazeau	1								1						
03	Recrutement d'un prestataire de service pour campagne de sensibilisation à la citoyenneté	TF	280	3.800 000	S	PRAL	01/2025	2/2025	NON	Petite place Cazeau	2								3	7					
04	Réaménagement du site de décharge de truitier	TF	280	4.000 000	T	DECO	01/2025	2/2025	NON	Petite place cazeau	2								0	3	7				
05	Recrutement d'un prestataire de service pour la formation des cadres	TF	280	5.320.000	S	PRAL	01/2025	02/2025	NON	Petite place cazeau	2								3	0	7				

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
 (2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
 (3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
 Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ


¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
06	Acquisition de fournitures de bureau (Papier, encre, pad, plume post It, crayon)	TF	280	4.000 000	F	DEPX	01/2025	03/2025	NON	Petite place cazeau	4					30 %			70 %				
07	Acquisition de matériel Aratoires (Pelle, brouette, râteau)	TF	280	3.800.000	F	DEPX	01/2025	02/2025	NON	Petite place cazeau	2				30 %	70 %							
08	Acquisition de camion d'eau pour le fonctionnement du SNGRS	TF	280	4.000.000	F	DEPX	01/2025	02/2025	NON	Petite place cazeau	8				1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	
09	Acquisition de lubrifiant	TF	280	8.000.000	F	DEPX	01/2025	02/2025	NON	Petite place cazeau	8				1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	
10	Acquisition de Matériel Informatique	TF	280	4.000.000	F	DEPX	02/2025	03/2025	NON	Petite place cazeau	2					30 %	70 %						
11	Acquisition de Matériel de Sécurité	TF	280	3.550.000	F	DEPX	02/2025	03/2025	NON	Petite place cazeau	2					30 %	70 %						
12	Acquisition de lampadaire pour électrification des directions départementales de SNGRS	TF	280	3.550.000	F	DEPX	02/2025	03/2025	NON	Petite place cazeau	2					30 %	70 %						
13	Acquisition des uniformes pour les agents de sécurité des directions départementales	TF	280	3.700.000	F	DEPX	02/2025	03/2025	NON	Petite place cazeau	2					30 %	70 %						
14	Acquisition de kiosque sanitaire	TF	280	5.000 000	F	DEPX	02/2025	3/2025	NON	Petite place cazeau	1												

15	Acquisition des produits détergent	TF	280	3.600 000	F	DEPX	01/2025	02/2025	NON	Petite place cazeau	1							100								
16	Aménagement des bureaux des directions départementales	TF	280	3.800 000	S	PRAL	01/2025	02/2025	NON	Petite place cazeau	8							1 8	1 8	1 8	1 8	1 8	1 8	1 8	1 8	1/8


 Germain PAUMBRON, Ing
 Directeur Général

