

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025 /2026**

NOM DE L'INSTITUTION : FOND D'ASSISTANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE (FAES)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

Version du : Décembre 2025

No.1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Tresor public invest. : TI Tresor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGETAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES																
												T1				T2				T3				T4				
												C	N	D	J	F	N	A	M	I	J	A	S					
01	Recrutement d'un Prestataire de services de sécurité pour les locaux du FAES	TF	111-1-12-52-19	12,640,320.00 HTG	S	PRAL	Décembre 2025	Janvier 2026	NON	Port-au-Prince	8 mois										12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%		
02	Sélection d'un prestataire de services téléphonique mobile (cellulaire) et d'internet (Digicel)	TI	111-1-12-52-16	11,909,700.00 HTG	S	GRGR	Décembre 2025	Janvier 2026	NON	Port-au-Prince	8 mois											12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	
03	Finalisation du tribunal de paix de Mare-Rouge à Môle St Nicolas	TI	111-1-12-52-22	14,850,000.00 HTG	T	DECO	Décembre 2025	Janvier 2026	NON	Môle St Nicolas	12 mois											9.33%	9.33%	9.33%	9.33%	9.33%	9.33%	
04	Construction d'une passerelle à Léogâne	TI	111-1-12-52-14	21,300,000.00 HTG	T	PRAL	Décembre 2025	Janvier 2026	NON	Léogâne	12 mois											9.33%	9.33%	9.33%	9.33%	9.33%	9.33%	
05	Première phase de la construction du lycée des jeunes filles et des jeunes garçons de Quartier Morin	TI	111-1-12-52-15	21,300,000.00 HTG	T	PRAL	Décembre 2025	Janvier 2026	NON	Quartier Morin	12 mois													14.5%	14.5%	14.5%	14.5%	14.5%
06	Bétonnage de 110 ml de la rue Alicia Horacius centre-ville de Maniche (lot-1), Construction de passerelle sur la Ravine "O Bœuf" menant à Melon, 3eme section de Maniche (lot-2), et Construction d'un passage à gué à Pérédou dans la Commune de Marigot dans le Département du Sud-Est (lot-3)	TI	111-1-12-52-19	22,990,314.00 HTG	T	PRAL	Décembre 2025	Janvier 2026	NON	Maniche et Jacmel	12 mois												14.5%	14.5%	14.5%	14.5%	14.5%	14.5%
07	Installation d'équipements de sport dans (trois) 3 places publiques dans le Département de l'Ouest	TI	111-1-12-52-14	10,000,000.00 HTG	S	DEPX	Décembre 2025	Février 2026	NON	Ouest	7 mois												15%	15%	14%	14%	14%	14%

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

08	Construction de l'Ecole Communautaire de Potino	TI		8,995,232.7 HTG	T		Décembre 2025	Février 2026	NON	Ouest	12 mois							11%	11%	11%	11%	11%	11%		
09	Recrutement d'un opérateur pour les Transferts monétaires au profit des ménages Vulnérables.	TI		449,643,000.00 HTG	S	DECO GRGR	Décembre 2025	Décembre 2025	OUI	National	2 mois				50%	50%									
10	Sélection de fournisseurs pour l'approvisionnement, en denrées alimentaires et condiments, des 48 restaurants communautaires à travers les camps de PDI à travers le pays réparti en lots.	TI	1312-1-12- 53-26	1,098,979,109.70 HTG	F	GRGR	Décembre 2025	Janvier 2026	OUI	National	3 mois					30%	35%	35%							
11	Sélection de fournisseurs pour l'approvisionnement, en denrées alimentaires et condiments, de 163 restaurants communautaires hors sites à travers le pays, réparti en lots.	TI	1312-1- 12-53-26	479,370,517.69 HTG	F	GRGR	Décembre 2025	Janvier 2026	OUI	National	3 mois					30%	35%	35%							
12	Acquisition et distribution de 980 420 plats chauds à partir des cantines mobiles	TI	1312-1- 12-53-26	501,975,040.00 HTG	S	GRGR	Décembre 2025	Janvier 2026	OUI	National	3 mois					30%	35%	35%							
13	Acquisition de kits alimentaires (paye solidarite) composés de produits consommables après cuisson au profit des ménages vulnérables, réparti en lots.	TI	1312-1-12- 53-26	1,231,071,148.4 HTG	F	GRGR	Décembre 2025	Janvier 2026	OUI	National	3 mois					30%	35%	35%							
14	Acquisition de kits alimentaires (paye solidarite) composés de produits consommables sans cuisson au profit des PDI, réparti en lots	TI	1312-1-12- 53-26	432,770,000.00 HTG	F	GRGR	Décembre 2025	Janvier 2026	OUI	National	3 mois					30%	35%	35%							
15	Acquisition de gaz propane au profit des restaurants communautaires.	TI	1312- 1-12- 53-26	60,480,000.00 HTG	F	AOON	Janvier 2026	Mars 2026	OUI	National	3 mois							30%	35%	35%					
16	Sélection d'un prestataire pour le transport des produits alimentaires destinés aux Ménages Vulnérables	TI	1312-1- 12-53- 26	36,000,000.00 HTG	S	AOON	Janvier 2026	Mars 2026	OUI	National	3 mois							30%	35%	35%					
17	Construction du Lycée Nationale de Vernet des Cayes	FE	111-1- 12-52-21	600,000.00 USD	T	AOON	Mars 2026	Juillet 2026	OUI	Cayes	18 mois												20%	15%	
18	Etude relative à la réduction de la masse des travaux de l'Hôpital San Fil	FE	111-1-12- 52-21	3,453,750. 00 USD	PI	AIPQ	Mars 2026	Juin 2026	OUI	Ouest	18 mois											10%	10%	10%	
19	Construction d'un marché public à Désarmes et à Liancourt	TI	111-1-12- 52-16	10,650,000.03 HTG	T	DI:CO	Mars 2026	Avril 2026	NON	l'Esther, Désarmes et Liancourt	12 mois											20%	10%	10%	

20	Sélection d'une firme pour l'acquisition de Fourniture et petits matériels de bureau	TI	111-1-12-52-15	20,000,000.00 HTG	F	AOON	Mars 2026	Mai 2026	OUI	Port-au-Prince	4 mois												25%	25%	25%	25%	
21	Construction d'une place publique à l'Esther	TI	111-1-12-52-16	10,649,999.9 7 HTG	T	DECO	Avril 2026	Mai 2026	NON	l'Esther, Désarmes et Liancourt	12 mois														20%	10%	10%
22	Erection d'un mur de clôture de 3 cimetières à Arcahaie	TI	111-1-12-52-16	8,700,000.03 HTG	T	DECO	Avril 2026	Mai 2026	NON	Ouest	12 mois														20%	10%	10%
23	Acquisition de véhicules	TI	111-1-12-52-16	70,000,000.00 HTG	F	AORN	Avril 2026	Juin 2026	OUI	Ouest	3 mois														50%	50%	
24	Construction du centre Culturel Anse-à-Veau/Phase 2	TI	111-1-12-52-16	21,300,000.00 HTG	T	PRAL	Mai 2026	Juin 2026	NON	Nippes	12 mois														10%	10%	

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
- (2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
- (3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

Signature de la Personne responsable du marché :

N.B. : Les marchés n° 03, 04, 05, 06, 08, 17, 18, 21, 22 et 24 débuteront au cours du présent exercice fiscal et s'achèveront sur l'exercice suivant (2026-2027).

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.